

Statutární město Karlovy Vary

a

VIDEST s.r.o.

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 70-62315/2025**

ze dne 6.3.2025

KARLOVY VARY 2025

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Evou Pavlasovou – vedoucí odboru technického

technický dozor investora: Václav Vlček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C20624

bankovní spojení: č.ú.: 107 – 4285240267/2023, vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Marek Čermák

zastoupeno ve věcech technických: Karel Bozděch

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.3.2025 uzavřena smlouva o dílo č. 70-62315/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary – M-26 most v Rolavské ulici – oprava (opakované řízení)“; a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli, na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 7. srpna 2025 důvodu omezeného přístupu na sousední pozemek parc. č. 847/24, na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 19.8.2025 pod bodem č. RM/979/8/25 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. 70 – 62315/2025

ze dne 6.3.2025

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

- 1.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.7. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní **znění článku** čl. III. odst. 3.1.písm. c a písm. d) Smlouvy, které zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

c) doba dokončení stavebních prací, které zamezují užití mostu pro všechnu dopravu bez omezení do 31.8.2025

d) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – **do 31.8.2025**

se ruší a jeho nové znění je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

c) doba dokončení stavebních prací, které zamezují užití mostu pro všechnu dopravu bez omezení do 30.11.2025

d) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – **do 30.11.2025**

II.

- 2.1** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

III.

- 3.1** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2** Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 3.3** Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.5** Podpisem Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje

zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

- 3.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 19.8.2025
- 3.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne, viz el. podpis

V Otovicích dne, viz el. podpis

Ing. Eva Pavlasová
Digitálně podepsal
Ing. Eva Pavlasová
Datum: 2025.08.20
15:31:25 +02'00'

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Evou Pavlasovou,
vedoucí odboru technického

objednatel

Marek Čermák
Digitálně podepsal
Marek Čermák
Datum: 2025.08.21
05:59:48 +02'00'

VIDEST s.r.o.
Marek Čermák
jednatel společnosti

zhotovitel

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32363433
ID verze:	34520401
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.08.2025 14:00:21
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	technický odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1. k SOD č.70 - 62315/2025 - Karlovy Vary - M26 - most v Rolavské ulici - oprava
Datum uzavření:	21.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 62315/2025/1
Podepisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	8 697 376,12 CZK
Hodnota vč. DPH:	10 523 825,11 CZK

Smluvní strany:

Název: VIDEST s.r.o.
IČO: 27995771
Datová schránka: s45agpa
Adresa: Mostecká 377, Otovice, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.1 SoD.docx

33.04 kB, 21.08.2025 14:01:14

77b8c2eb6598ca4d08136ec7a9b9acd8bd5085157984d4a3f38b4bb70ba8c2de

SOD - M26.docx

105.13 kB, 21.08.2025 14:01:14

9ba7eaa0191923b86083ea3456c349497aa110bac751351a6ca9eeeb69a7ebf

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34520401>

**Usnesení č. RM/979/8/25****z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.08.2025****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava (opakované řízení)“ - Dodatek č. 1**

Rada města Karlovy Vary

sloučila hlasování v bodě č. 23 až 36 a**schválila** usnesení v bodě č. 23 až 36 v předloženém znění a**projednala** předložený materiál;

schválila v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 70-62315/2025 ze dne 6.3.2025 uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEŠT s.r.o., IČ 27995771, se sídlem Mostecká 377, 360 01 Otovice, na akci „Karlovy Vary, M-26 most v Rolavské ulici - oprava (opakované řízení)“ na základě kterého se termín realizace díla prodlužuje o 91 dnů tj. do 30.11.2025, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 70-62315/2025 ze dne 6.3.2025, v předloženém znění; a

pověřila vedoucí technického odboru Ing. Evu Pavlasovou jeho podpisem.

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



Za správnost výpisu: Šárka Uhlíková