

Statutární město Karlovy Vary

a

RECYS-MACH s.r.o.

DODATEK č. 1

**SMLOUVY O DÍLO
č. 70-62005/2024**

ze dne 10. 10. 2024

KARLOVY VARY 2025

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Petrou Fialovou, investičním technikem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

RECYS-MACH s.r.o.

se sídlem: Citice 1, 356 01 Citice

fakturační adresa: Citice 1, 356 01 Citice

IČO: 263 44 955

DIČ: CZ26344955

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 14291

bankovní spojení: č. ú.: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: Zdeněk Mach

zastoupena ve věcech technických: Zdeněk Mach, Petr Sobotka

(společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 10. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 70-62005/2024 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy provedení demolice stavby označené jako „**Demolice lávky L16 – lávka na Rolavě**“ (dále též jako „**Dílo**“); a
- (B) Při provádění díla se zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 15. 4. 2025 pod bodem č. RM/503/4/25

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo

č. 70-62005/2024 ze dne 10. 10. 2024

(dále pouze „Smlouva“)

I.

1.1 Na základě ustanovení čl. II. odst. 2.2.3. Smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně těchto ustanovení Smlouvy:

znění článku III. odst. 3.1 Smlouvy, kde je definována doba „Doba plnění“ a doposud zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli a provést demolici lávky L16 – lávka na Rolavě nejpozději do **30. 4. 2025**.

se pouze v této části (Doba plnění“) ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli a provést demolici lávky L16 – lávka na Rolavě nejpozději do **30. 7. 2025**

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

II.

2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

2.3 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 15. 4. 2025 č. RM/503/4/25

2.5 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Evou Pavlasovou
vedoucí technického odboru
objednatel



RECYS-MACH s.r.o.
zastoupená
Zdeňkem Machem
jednatel společnosti
zhotovitel

**Usnesení č. RM/503/4/25****z 10. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 15.04.2025****Věc: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Demolice lávky L16 - lávka na Rolavě**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a


schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 70-62005/2024 ze dne 10. 10. 2024 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, jako objednatelem na straně jedné a společností RECYS-MACH s.r.o., IČ: 263 44 955 se sídlem Citice č.p. 1, 356 01 Citice, jako zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je Demolice lávky L16 – lávka na Rolavě.

Předmětem Dodatku č. 1 bude prodloužení termínu doby plnění z původního termínu 30. 4. 2025 na nový termín 30. 7. 2025 a

pověřila vedoucí odboru technického, ing. Evu Pavlasovou podpisem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 70-62005/2024 ze dne 10. 10. 2024 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, jako objednatelem na straně jedné a společností RECYS-MACH s.r.o., IČ: 263 44 955 se sídlem Citice č.p. 1, 356 01 Citice.



.....
Ing. Eva Pavlasová,
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru



Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	30902288
ID verze:	32990632
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.04.2025 14:00:26
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	28536552
Email pro zaslání potvrzení:	p.fialova@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	Technický odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - Demolice lávky L16
Datum uzavření:	22.04.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	70-62005/2024/1
Podepisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	1 462 766,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 769 946,86 CZK

Smluvní strany:

Název:	RECYS-MACH s.r.o.
IČO:	26344955
Datová schránka:	yunwua8
Adresa:	Citice 1, 356 01 Sokolov 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.1 SoD - změna termínu_registr.docx

28.98 kB, 22.04.2025 14:01:32

fdc6bc284a8898108e0e1ac20003d75c8f51359e94b945b5ed777445b1625ed4

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32990632>