

Časový harmonogram postupu prací

„Pískoviště MŠ Mozartova 4“

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 21 kalendářních dnů od zahájení prací. Podmínkou realizace jsou příznivé klimatické podmínky při pokládce umělého povrchu. Realizace povrchu není možná za nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyžívání pod 5°C po celý den).

1. týden – zemní práce, práce na šterkových podkladních vrstvách, betonáž,
2. týden – dokončení podkladních vrstev,
3. týden – pokládka povrchu SmartSoft , terénní úpravy, osetí travním semenem, úklid

V Tanvaldu, 14. 10. 2022

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel

