

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**ZISTAV s.r.o.**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele: 2012-00065-ORI**

**ze dne 31.8.2012**

---

***KARLOVY VARY 2012***

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ZISTAV s.r.o.**

se sídlem: Závodu míru 27/129, PSČ: 360 17

IČ: 263 16 803

DIČ: CZ26316803

bankovní spojení č.ú.: 78-2424450207, vedený u Komerční banky Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Zdeňkem Havlem, jednatelem společnosti

zastoupená ve věcech technických: Bc. Lukášem Havlem, prokuristou společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. objednatele: 2012-00065-ORI**

**ze dne 31.8.2012**

**A.**

Smluvní strany, smlouvy o dílo uzavřené dne 31.8.2012, dohodly tak, že původní znění čl. III, se ruší a nahrazuje novým následovně:

**III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 13.listopadu 2012.**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do 14. září 2012.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Zahájení díla (práci)**

**14.září 2012**

**Ukončení díla**

**do 13.listopadu 2012**

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

Dále se smluvní strany, smlouvy o dílo uzavřené dne 31.8.2012, dohodly tak, že původní znění čl. IX, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 13.listopadu 2012. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

**B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.8.2012 zůstávají beze změny.**

**C. 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.**

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : kopie žádosti zhotovitele o prodloužení termínů plnění

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 16.10.2012

V Karlových Varech, dne 29.10.2012

  
Statutární město Karlovy Vary  
jednající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města




**ZISTAV s.r.o.**

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

DIČ: CZ26316803 ②

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

  
Zdeněk Havel  
jednatel společnosti  
ZISTAV s.r.o.



ZISTAV s.r.o.

Závodu míru 27/129 • Karlovy Vary 360 17  
telefon: +420 353 541 826 • e-mail: zistav@zistav.cz

IČ: 26316803 • Účet 78-2424450207/0100  
zapsáno 29.11.2000 v OR u KS Plzeň, oddíl C, vložka 12980

v Karlových Varech dne 8.10.2012

Dopis č.

**Předmět: Žádost o prodloužení termínu**

Magistrát města Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Ing. Daniel Riedel  
Odbor rozvoje a investic

146 *[Signature]*

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č.dop.:
Č.j. 2067/PRI/12	Zprac: Koz	
Doručeno osobně		
Dočel: - 8 - 10 - 2012		
Podě. číslo:	Podě. přílohy:	
Spis. znak: 304	Skart. znak: 1/40	Skart. číslo:

Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení stavby akce: „Karlovy Vary, chodník Tašovice – Globus“ do 13.11.2012 z důvodu, že stavebního povolení nabylo právní moci až dne 15.9.2012.  
Děkujeme za vyřízení žádosti.

Bc. Lukáš Havel  
Prokurista společnosti

**ZISTAV s.r.o.**  
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary  
DIČ: CZ26316803  
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980



## Výpis z usnesení

**z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 16.10.2012  
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

---

### **17. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, chodník Tašovice - Globus" - dodatek ke smlouvě o dílo**

Rada města

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, chodník Tašovice - Globus", na základě kterého se stanovuje, z důvodu prodloužení stavebního řízení, termín dokončení díla do 13.11.2012 (původní termín dokončení díla 31.10.2012).



**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje investic

