

Statutární město Karlovy Vary

a

ZISTAV s.r.o.

DODATEK č. 2

**SMLOUVY O DÍLO
č. 2012-00065/ORI**

ze dne 31.srpna 2012

KARLOVY VARY 2013

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: U Hřiště 301/14, PSČ 360 17

IČ: 263 16 803

DIČ: CZ26316803

bankovní spojení č.ú.: 78-2424450207, vedený u Komerční banky Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Zdeňkem Havlem, jednatelem společnosti

zastoupená ve věcech technických: Bc. Lukášem Havlem, prokuristou společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2012-00065/ORI
ze dne 31.srpna 2012**

A.

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 6. smlouvy
o dílo uzavřené dne 31.8.2012 dohodly následovně:**

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, chodník Tašovice-Globus**“ neprovedl stavební práce, které jsou uvedeny ve změnovém rozpočtu nazvaném autobusová zastávka–změny v průběhu stavby. Tento rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 31.srpna 2012 se ruší a jeho nové znění je následující:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 763 213,-Kč (slovy: sedmsetšedesátřítisícdvěstětřináctkurunčeských) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 636 011,-Kč (slovy: šestsetřicetšesttisícjedenáct korun českých) a DPH 127 202,-Kč (slovy: stodvacetsedmtisícdvěstědva korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.srpna 2013 včetně jejího dodatku č.1 ze dne 29.10.2012 zůstávají beze změny.

C.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : změnový rozpočet autobusová zastávka – změny v průběhu stavby

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 3.12.2013

V Karlových Varech, dne 5.12.2013



Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



ZISTAV s.r.o.
jednající Zdeňkem Havlem
jednatelem společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, chodník Tašovice - Globus

Objekt: Dopravní část - dodatek č.1 - autobusová zastávka - změny v průběhu stavby

JKSO:

Datum: 13.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000	60,00	900,00
2	001	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuťných	m3	15,000	17,00	255,00
3	001	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním zpevněné plochy	m2	51,000	8,00	408,00
			dlažby dle pol.596211123				
			51,0		51,000		

5 Komunikace

4	221	564851111	Podklad ze šlěrkodrtě ŠD II 150 mm	m2	51,000	60,00	3 060,00
			chodníková dlažba				
			45,0		45,000		
			reliéfní dlažba chodníku				
			6,0		6,000		
			Součet		51,000		
5	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	51,000	130,00	6 630,00
			reliéfní dlažba				
			6,0		6,000		
			Mezisosoučet RD		6,000		
			chodníková dlažba - kontrastní barva u autobusové zastávky š. 500 mm				
			12,0*0,5		6,000		
			Mezisosoučet D-barevná		6,000		
			chodníková dlažba				
			45,0		45,000		
			méně mezosoučet D-barevná				
			-6,0		-6,000		
			Mezisosoučet D-chodníková		39,000		
			Součet		51,000		
6	592	592451800	dlažba zámková tl.6 cm šedá	m2	41,000	130,00	5 330,00
			dodávka, doprava				
			pol.596211123 mezosoučet D-chodníková				
			ztrátne 3%				
			39,0*1,03+0,83		41,000		
7	592	592451790	dlažba zámková tl.6 cm barevná	m2	7,000	190,00	1 330,00
			dodávka, doprava				
			k pol.596211123 mezosoučet D-barevná				
			ztrátne 3%				
			6,0*1,03+0,82		7,000		
8	592	592451190	dlažba zámková reliéfní tl.6 cm barevná - dodávka, doprava	m2	7,000	260,00	1 820,00
			ztrátne 3%				
			pol.596211123 mezosoučet RD				
			6,0*1,03+0,82		7,000		

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

91

9	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tl 100 mm	m	25,000	140,00	3 500,00
			včetně betonového lože tl. do 100 mm				
			25,0		25,000		
			obrubník betonový silniční (chodníkový) 100x15x30 cm -				

PODÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Karlovy Vary, chodník Tašovice - Globus

Objekt: Dopravní část - dodatek č.1 - autobusová zastávka - změny v průběhu stavby

JKSO:

Datum: 13.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			pol.916131213				
			25,0*1,01		25,250		
			0,75		0,750		
			Součet		26,000		
11	221	916231213	Osazení chodnikového (záhonového) obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	115,00	3 335,00
			včetně betonového lože tl. 100 mm				
			29,0		29,000		
12	592	592173040	obrubník betonový zahradní (záhonový) přírodní šedá 50x5x20 cm - <i>dodávka, doprava</i>	kus	59,000	24,00	1 416,00
			ztrátě 1%				
			pol.916231213				
			29,0/0,5*1,01		58,580		
			0,42		0,420		
			Součet		59,000		
13	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	150,00	300,00
			nové značky				
			dopravní značka IJ 4a				
			1		1,000		
			dopravní značka IJ 4c				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
14	404	404442580	značka svislá reflexní obdélníková AL- 3M	kus	2,000	900,00	1 800,00
			dodávka, doprava k pol.914111111				
			dopravní značka IJ 4a				
			1		1,000		
			dopravní značka IJ 4c				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
15	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou (včetně betonu a patky)	kus	2,000	350,00	700,00
			pro nové značky				
			2		2,000		
16	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350 - <i>dodávka, doprava</i>	kus	2,000	350,00	700,00
			dodávka, doprava k pol.914452250				
			2		2,000		
17	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	13,000	60,00	780,00
			vodorovná značka č. V 11a				
			13,0		13,000		
18	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	13,000	15,00	195,00
19	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	20,000	0,46	9,20
		99	Přesun hmot				
20	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	37,230	40,00	1 489,20

Celkem bez DPH

37 129

DPH

32	1	DPH 20%	%	20,000		7 426
----	---	---------	---	--------	--	-------

Celkem včetně DPH

44 555



Usnesení č. RM/2092/12/13
z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.12.2013

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, chodník Tašovice - Globus“ - Dodatek č. 1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, chodník Tašovice - Globus“, na základě kterého se z důvodu neprovedené autobusové zastávky MHD snižuje cena díla o částku 37.129,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 636.011,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic