

Statutární město Karlovy Vary

a

Inplan CZ s.r.o.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek č.1 smlouvy)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Inplan CZ, s.r.o.

se sídlem: Majakovského 707/29, PSČ: 360 05, Karlovy Vary

IČ: 29116040

DIČ: CZ 29116040

bankovní spojení : č.ú.: 43-9040940217/0100 vedený u Komerční banky Karlovy Vary

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Králem jednatelem společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Otou Řezankou jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatel byl dne 23.září 2013 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2013-00098/ORI), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby označenou jako: „**Karlovy Vary – Cyklostezka A2, Tašovice - Dvory**“, situované v katastrálním území Dvory v obci Karlovy Vary;
- (B) že dojde ke změně trasy mimo soukromý pozemek p.p.č. 512/1 v k.ú. Dvory a tím dojde k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a následně budou zpracovány soupisy prací a rozpočet, požádal zhotovitel o úpravu ve smlouvě o dílo č. 2013-00098/ORI ze dne 26.9.2013, o prodloužení termínu předání dopracované projektové dokumentace (PDPS).

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

„Karlovy Vary, Cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“
PD-PS, dodatek č.1

č. smlouvy objednatele: 2013-00098/ORI

DODATKU č.1
SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavec 17.7. smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. září 2013 dohodly následovně:

- 1) Ustanovení článku III., odst. 3.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a jeho nové znění je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně vytvořit dílo a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 31.1.2014**

II.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.září 2013 zůstávají beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne: *7.11.2013*

Příloha: kopie žádosti od společnosti Inplan CZ s.r.o., ze dne 1.11.2013

 _____ Statutární město Karlovy Vary jednající Ing. Daniele Riedlem vedoucím odboru rozvoje a investic		 _____ Inplan CZ s.r.o. jednající Ing. Patrem Králem jednatel společnosti
		Inplan CZ s.r.o. <small>Dopravní stavby a městské inženýrství Majakovského 707/13 360 05 KARLOVY VARY IČ: 291 16 040 – www.inplan.cz</small>

„Karlovy Vary, Cyklostezka A2, Tašovice - Dvory“
PD-PS, dodatek č.1

č. smlouvy objednatele: 2013-00098/ORI

Statutární město Karlovy Vary
Odbor investic
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Naše č.z.: 422013

Vyřizuje : Řezanka

Datum : 1.11.2013

mob.: +420 605 822 441

email: ota.rezanka@inplan.cz

Věc:

Žádost o posun termínu

Předmět smlouvy :

KV – Cyklostezka A2, Tašovice - Dvory

Číslo smlouvy :

SOD č. 2013-00098/ORI

Tímto bychom Vás chtěli požádat o posun termínu předání díla do 31.1.2014 z důvodu změny trasy mimo soukromý pozemek p.p.č. 512/1 v kú. Dvory.

Po projednání změny trasy ve vedení MMKV bude dopracována PDPS a následně budou zpracovány soupisy prací a rozpočet.

Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz



Ing. Ota Řezanka
hlavní projektant stavby