

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

EUROVIA CS, a.s.
Sedlecká 169/72
360 10 Karlovy Vary
IČ: 45274924

Karlovy Vary, dne: 03.09.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15417/2013

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH
Cyklostezka podél Ohře od Kauflandu po Interspar: - objednávka odstranění pařezů o průměrech 500 až 900 mm podle přiloženého nabídkového rozpočtu s výkazem výměr - objednávka spojovacích plastových kolíčků do betonových štípaných tvárnic pro stavbu opěrné zdi u budovy katastrálního úřadu podle přiloženého nabídkového rozpočtu s výkazem výměr (objednané práce a materiál nebyly součástí soupisu prací s výkazem výměr uvedených veřejných zakázek)			98 128

Místo dodání	V místě stavby	Požadované datum dodání	13.09.2013
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH


Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Splatnost faktury: po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Přílohy:

- vaše nabídka ze dne 19.7.2013 (rozpočet s výkazem výměr - úprava)
- požadavek zhotovitele na změnu

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic



Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.9.2013

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„SO 101 Cyklostezka“
„SO 202 – Opěrná zeď v km 0,408 47 – 0,539 30“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

SO 101: V soupisu prací s výkazem výměr uvedl projektant odstranění 195 ks pařezů do průměru 300 mm (pol. č.1 soupisu prací), odstranění pařezů jiných průměrů neuvedl.

SO 202: V soupisu prací s výkazem výměr opomněl projektant uvést spojovací plastové kuličky do betonových tvárnic opěrné zdi.

Nové řešení:

SO 101: Na stavbě se vyskytly pařezy do průměrů 500 mm, 700 mm, 900 mm (soupis v příloze následně vystavené objednávky); o pařezech pořídil objednatel fotodokumentaci.

SO 202: doplňují se plastové kuličky do betonových tvárnic opěrné zdi

Zdůvodnění změny:

Opomenutí projektanta.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bez vlivu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Změna nemá vliv na termín dokončení stavby, nemá vliv na kvalitu.

Změna znamená neočekávaný výdaj finančních prostředků.

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: *souhlasím*

Datum:

3.9.2013

Podpis:



Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ÚPRAVA (OBJEDNÁVKA 2)

Stavba: Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar
 Objekt: Ostatní

JKSO:

Datum: 19.7.2013

Více / méně práce

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství původní	Množství +	Množství -	Množství celkem	Jednotková cena zadáni	Celková cena	Rozdíl
1	2	3	4	5	6				9	10	11
1			Odstranění paterů D do 500 mm	kus	0,000	12,000		12,000	433,00	5 196,00	5 196,00
2			Odstranění paterů D do 700 mm	kus	0,000	21,000		21,000	686,00	14 406,00	14 406,00
3			Odstranění paterů D do 900 mm	kus	0,000	12,000		12,000	1 090,00	13 080,00	13 080,00
4			Odstranění paterů D přes 900 mm	kus	0,000	13,000		13,000	1 490,00	19 370,00	19 370,00
5			SMER-spojovací koflíčky GRAVITY STONE	ks	0,000	9 314,000		9 314,000	4,00	37 256,00	37 256,00
6			SMER-spojovací koflíčky GEO STONE	ks	0,000	1 764,000		1 764,000	5,00	8 820,00	8 820,00
Celkem										98 128,00	

SUPADIA
 VINCEK
 EUROVÝCS, a.s.
 celková zpráva
 2013
 100 76 360 02 Katovice



IMG_1417.JPG



IMG_1420.JPG



DSC05921.JPG



DSC05923.JPG



DSC05908.JPG



DSC05909.JPG