



**Statutární město Karlovy Vary**

a

**ZISTAV s.r.o.**

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo číslo 2014-00095/ORI**

**„Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA  
sanace 1PP a obnova fasády“**

**KARLOVY VARY 2015**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**ZISTAV s.r.o.**

se sídlem: U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

bankovní spojení č.ú.: 78-2424450207/0100 vedený u KB Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Bc.Lukášem Havlem, prokuristou

zastoupená ve věcech technických: Bc.Lukášem Havlem, prokuristou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 14.1.2015 uzavřena smlouva o dílo č.2014-00095/ORI, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA – sanace IPP a obnova fasády“ (dále jen Dílo); a
- (B) Na základě jednání smluvních stran ze dne 11.3.2015 byly posunuty termíny provádění díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém .... jednání dne .....2015 pod bodem č. RM/...../...../15 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení Díla jako celku, které je předmětem Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00095/ORI  
ze dne 14.1.2015**

A.  
Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. III. Smlouvy se ruší a nahrazuje článkem:

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30. září 2015**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do **23. dubna 2015**.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

**Sanace a odvlhčení zdiva v IPP od 24.4.2015 do 26.6.2015**  
**Obnova fasády od 13.7.2015 do 30.9.2015**

B.  
Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 14.1.2015 zůstávají beze změny.

### C.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

#### Přílohy:

Zápis z jednání ze dne 12.3.2015

V Karlových Varech dne



Statutární Město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města




**ZISTAV s.r.o.**

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

DIČ: CZ26316803

Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980



ZISTAV s.r.o.  
zastoupen  
Bc. Lukášem Havlem  
prokuristou



## Usnesení č. RM/546/3/15

z 9. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 31.03.2015

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA - sanace 1 PP a obnova fasády“  
- Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ZISTAV s.r.o., IČ: 26316803, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, divadlo HUSOVKA – sanace 1PP a obnova fasády“, na základě kterého se upřesňuje termín realizace díla, tj. sanace o odvlhčení zdiva 1PP od 24.4.2015 do 26.6.2015, obnova fasády od 13.7.2015 do 30.9.2015, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic