

Statutární město Karlovy Vary

a

PITTER DESIGN, s.r.o.

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele: 2018-00046/ORI)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

KARLOVY VARY 2018

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

PITTER DESIGN, s.r.o.

se sídlem: Schulhoffova 1632, Pardubice

obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12152

IČO: 252 75 291

DIČ: 0225275291

bankovní spojení:

jednající ve věcech smluvních: jednatel ing. arch. Leoš Pitter

zastoupené ve věcech technických: ing. arch. Leošem Pitterem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 31. července 2018 uzavřena smlouva o dílo č. 2018-00046/ORI, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku I. odst. 1.1. Smlouvy závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo s názvem: „Architektonická studie - návrh stavby Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích“ (dále jen „Dílo“) a specifikované v článku II. Smlouvy; a
- B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 22. 10. 2018 o prodloužení termínu k zhotovení a předání dopracovaného Díla; a
- C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný předmět Smlouvy ve smyslu změn provedených tímto Dodatkem č. 1 řádně provést a dokončit v termínech dohodnutých tímto Dodatkem č. 1, ve sjednané kvalitě dle Smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na řádném provedení a dokončení předmětu Smlouvy v Dodatkem č. 1 stanoveném termínu a v kvalitě stanovené Smlouvou,
- D) Rada města Karlovy Vary schválila dne 30.10. 2018 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k řádnému provedení a dokončení předmětu Smlouvy, tedy ke zhotovení a předání dopracovaného Díla;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.9. Smlouvy na základě svobodné, pravé a určité vůle dohodly, že nahradí obsah smluvního ujednání daný v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a obsah článku XI. odst. 11.1. Smlouvy novým obsahem těchto odstavců.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Ustanovení v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, jehož původní znění je:

„3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujícím termínu: Zhotovení a předání dopracované AS/NS (odsouhlasené objednatelem) včetně dokladů obstaraných v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy v termínu nejpozději do 90 dnů ode dne uzavření této smlouvy.“

se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje novým zněním v čl. III. odst. 3.1. toto:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujícím termínu: Zhotovení a předání dopracované AS/NS (odsouhlasené objednatelem) včetně dokladů obstaraných v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy v termínu nejpozději do 142 (slovy: "jedno sto čtyřicet dva dny") dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Dílo bude vytvořeno v následujících dílčích postupových termínech:

a) předložení konceptu architektonického řešení stadionu včetně okolí, standardně přesně digitálně vyrýsovaného: nejpozději do 8. 11. 2018;

b) doplnění konceptu o řešení všech věcných požadavků na studii podle ZADÁNÍ (profese, síť apod.), které je součástí smlouvy o dílo: nejpozději do 15. 11. 2018;

c) závěrečné společné projednání, k němuž bude doložena taktéž vizualizace Díla: nejpozději do 30. 11. 2018;

d) Odevzdání čistopisu do 10 dnů po vzájemném odsouhlasení návrhu, nejpozději však do 20. 12. 2018.

- 2.2. Ustanovení čl. XI. odstavce 11.1. Smlouvy, jehož původní znění je:

„11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení čl. III. odst. 3.1. smlouvy a dále ustanovení článku VII. odst. 7.2., 7.3., čl. XVI. odst. 16.1 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla, a to za každý započatý den prodlení.“

se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje novým zněním v čl. XI. odst. 11.1 takto:

11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení kteréhokoli ustanovení článku III. odst. 3.1., anebo článku VII. odst. 7.7., anebo článku XVI. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla, a to za každý započatý den prodlení a dále, že objednatel je zároveň mimo výše uvedenou smluvní pokutu, v případě nedodržení termínů doby plnění díla, tedy v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. písm. b) a písm. c) Smlouvy zhotovitelem, oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. písm. b) a písm. c) Smlouvy.

III.
Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 4.3. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
- 4.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4.5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:


- Výpis z usnesení ze dne ...30.10....2018
- Žádost zhotovitele ze dne ...22.10....2018

V Karlových Varech dne: 31/10. 2018

Objednatel:

V Pardubicích dne: 31./10. 2018

Zhotovitel:



Statutární město Karlovy Vary
Ing. Daniel R i e d l
vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Leoš Pitter

**Usnesení č. RM/1647/10/18****z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.10.2018****Věc: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích - architektonická studie“**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech - Tuhnicích - architektonická studie" se zhotovitelem PITTER DESIGN, s.r.o., Ing. arch. Leoš Pitter, místo podnikání Pardubice, IČO 25275291, kterým se na základě žádosti zhotovitele prodlužuje termín odevzdání studie z 31.10.2018 na 20.12.2018, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic