



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6.9.2013

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka K. Vary
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města
(na základě pověření Rady města Karlovy Vary ze dne 3. 12. 2013)
zastoupeno ve věcech technických: Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROCKNET s.r.o.

zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25782
se sídlem: Málkov 37, 430 01 Chomutov

IČ: 27357694

bankovní spojení: č.ú.: 8900152567/2600, vedený u CITI Bank plc.
jednající ve věcech smluvních: Ladislavem Šmucrem
jednající ve věcech technických: Patrikem Škutou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2013

na realizaci stavby

***„Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42, ulice Na Výšině,
k.ú. Bohatice“***

PREAMBULE: Tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje odstavec Smlouvy o dílo č. III. Doba plnění, bod č. 3.1. a 3.2. a odst. č. XII. bod č. 12.1., kde dochází ke změně a prodloužení lhůty pro předání díla zhotovitelem objednateli.

Odstavec č. III. Doba plnění, bod č. 3.1. a 3.2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31. 5. 2014.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

9. 9. 2013

31. 5. 2014

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelům v předávacím protokolu.

Odstavec č. XII. Předání a převzetí díla, bod č. 12.1. se nahrazuje níže uvedeným zněním:

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **31.5.2014**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy jej opatřili podpisem obě smluvní strany.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2013, která se tímto Dodatkem č. 1 nemění, zůstávají v platnosti v původním znění.

Příloha: Výpis z usnesení RM Karlovy Vary

V Karlových Varech dne

Za objednatele:



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Janem Choulíkem
vedoucím odboru majetku města
Magistrátu města Karlovy Vary



Za zhotovitele:



ROCKNET s.r.o.
jednající
Ladislavem Šmucrem
jednatelem

ROCKNET® (1)
Mélkov 37, 430 01 Chornutov
IČ 27357694, DIČ CZ27357694
tel.: +420 603 872 699



Usnesení č. RM/2133/12/13 z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.12.2013

Věc: Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na stavbu „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42 ulice Na Výšině, k.ú. Bohatice“ - prodloužení termínu dokončení stavby

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42 ulice Na Výšině, k.ú. Bohatice“ uzavřené dne 6.9.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ROCKNET s.r.o., na základě kterého dojde k prodloužení termínu dokončení stavby a předání díla do 31.5.2014 a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem příslušného Dodatku ke Smlouvě o dílo.



.....
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů