

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 6.9.2013**



**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka K. Vary  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města

(na základě pověření Rady města Karlovy Vary ze dne 17. 12. 2013)  
zastoupeno ve věcech technických: Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**ROCKNET s.r.o.**

zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25782

se sídlem: Málkov 37, 430 01 Chomutov

IČ: 27357694

bankovní spojení: č.ú.: 8900152567/2600, vedený u CITI Bank plc.

jednající ve věcech smluvních: Ladislavem Šmucrem

jednající ve věcech technických: Patrikem Škutou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2013**

na realizaci stavby

**„Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42, ulice Na Výšině,  
k.ú. Bohatice“**

**A.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 6.9.2013 dohodly následovně:

1) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42, ulice Na Výšině, k.ú. Bohatice“ realizuje provedení prací (vícepráce) a neprovedení prací (méněpráce) v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

**B.**

Smluvní strany se dohodly na změně maximální ceny za provedení díla, jež tímto dodatkem č. 1 činí 1.520.334,87,-Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacetisictřístřicetčtyřikorun českých a osmdesátšedm haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), která se sestává z ceny za provedení díla bez DPH ve výši 1.256.475,10,-Kč a daně z přidané hodnoty počítané z ceny za provedení díla ve výši 263.859,77,-Kč.

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2013 zůstávají beze změny.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.


Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré podmínky ve formě zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 17.12.2013

V Karlových Varech dne

Za objednatele:


  
Statutární město Karlovy Vary  
zastoupené  
Ing. Janem Choulikem  
vedoucím odboru majetku města  
Magistrátu města Karlovy Vary



Za zhotovitele:

  
ROCKNET s.r.o.  
jednající  
Ladislavem Šmucrem  
jednatelem

**ROCKNET**® (1)  
ROCKNET  
Křemutov 17, 430 01 Chomutov  
IČO: 253 194, DIČ CZ22367694  
tel: +420 430 672 689





**Usnesení č. RM/2234/12/13**  
z 36. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 17.12.2013

**Věc: „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42 ulice Na Výšině, k.ú. Bohatice“ - uzavření dodatku č.2**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 452/42 ulice Na Výšině, k.ú. Bohatice“ uzavřené dne 6.9.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ROCKNET s.r.o., spočívající v provedení prací (vícepráce) a neprovedení prací (méněpráce) v rámci realizace díla s tím, že celková cena díla bude 1.520.334,87 Kč včetně příslušné sazby DPH a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem příslušného Dodatku ke Smlouvě o dílo.



.....  
Bc. Petr Fischer  
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů