

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo AG. č. 70-54104/2017
ze dne 18.dubna 2017

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

zastupující ing. Petrem Kulhánkem, primátor

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 29.06.2011, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas - technik, zástupce vedoucího technického odboru

Ing. Petra Míšková - technik

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KVARYOD spol. s.r.o.

se sídlem: Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary

fakturační adresa: Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 477 16 746 DIČ : CZ47716746

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3243

bankovní spojení: č.ú.: 23102341/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy vary

zastoupena:

ve věcech smluvních: Petr Anton (608 280 626), Ing Jan Jirásek (608 500 300)

ve věcech technických: Zbyněk Forejt, Jan Václavík

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O AG. č. 70-54104/2017
ze dne 18.4.2017

A.

Dne 18.dubna 2017 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-54104/2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KVARYOD spol. s r.o. za účelem provedení opravy dlážděného krytu pěší stezky na Mlýnském nábřeží. Z důvodu předpokladu konstrukčních vrstev podloží pod kamennou dlažbou, a zjištění jiného podloží po započetí těchto prací se obě smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla.

B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. odst.. 5.1. tak, že jeho nové znění je následující:

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši **1 807 542,-Kč (slovy: jeden milion osmsetsedm tisíc pětsetčtyřicetdva korun českých) včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 1 493 836,- Kč (slovy: jeden milion čtyřistadevadesát tři tisíc osmsetřicetšest korun českých) a DPH 313 706,- Kč (slovy: třístatřináct tisíc sedmsetšest korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

C.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. dubna 2017 zůstávají beze změny.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Karlových Varech, dne 6.6.2017


V dne2017



Statutární město Karlovy Vary

zastoupené
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru





Kvaryod spol. s.r.o.

zastoupená
Ing. Jan Jirásek
jednatel

Objednatel

10. 5. 2017 str.: 1

Zhotovitel

KVARYOD spol. s r.o.

Krycí list fakturace - Cenová úroveň 2016/II

Stavba 1114 Mlýnské Nábřeží - Oprava dlažeb

Místo Karlovy Vary
Objekt 3 Oprava dlažby - Lázně III

Zahájení**Dokončení**

Rozpočet 1 Oprava dlažby Lázně III

JKSO

CZ-CC

Úroveň kalkulace 3.stupně

Měrná jednotka JKSO 0,00

Zpracoval KVARYOD spol. s r.o.

Dat. kalkulace 20. 3. 2017

Odsouhlasil

Datum

.....
podpisy

E	Č	Z	Název	Kč
0	10	0	Stav. díl 1 - zemní práce	128 110,80
0	50	0	Stav. díl 5 - komunikace	1 065 312,80
0	96	0	Bourání	62 792,90
9	99	8	Vícepráce	525 719,70
9	99	9	Méněpráce	-388 432,20
Součet				1 393 504
VRN				44 592
Zařízení staveniště				55 740
Součet				1 493 836
DPH - sazba		21% z	1 493 836	313 706
Celková cena včetně DPH				1 807 542 Kč

Stavba		1114	Objekt	3	Rozpočet		1			
Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena			
	Spec. SKP					Kč	Kč			
do 1 m2										
0 96 0 Bourání						Mezisoučet	62 792,90			
9 99 8 Vícepráce										
59	1250149	C96504-2241/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	66,500	1 730,00	115 045,00			
60	1251215	C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	152,950	190,00	29 060,50			
61	1251216	C97908-2121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m (152,950 m3 * 4,000 x 5m)	t	611,800	23,70	14 499,70			
62	1251213	C97908-1111/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	152,950	250,30	38 283,40			
63	1251214	C97908-1121/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (152,950 m3 * 8,000 km)	t	1 223,600	12,80	15 662,10			
64	1010712	C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,500	17,20	1 143,80			
65	1251243	C97909-8231/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	152,950	605,00	92 534,80			
66	1371122	C45131-5136/00	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 250 mm	m2	266,000	740,40	196 946,40			
67	6010218	C99822-3011/A	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (aut.vým.) (131,836 t)	t	131,836	171,00	22 544,00			
9 99 8 Vícepráce						Mezisoučet	525 719,70			
9 99 9 Méněpráce										
50	1010316	C13220-1201/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-53,200	380,00	-20 216,00			
51	1010320	C13220-1209/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-53,200	24,50	-1 303,40			
52	1010530	C16220-1102/00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-53,200	37,20	-1 979,00			
53	1891173	C16711-1000/00	Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4	m3	-53,200	146,00	-7 767,20			
54	1010676	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-53,200	288,00	-15 321,60			
55	1010677	C16270-1109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (-53,200 m3 * 14,000 km)	m3	-744,800	21,80	-16 236,60			
56	1010712	C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-53,200	17,20	-915,00			
57	1371122	C45131-5136/00	Výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm, včetně hutnění	m2	-266,000	592,30	-157 551,80			
58	1251243	C97909-8231/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-106,400	605,00	-64 372,00			
59	5834387301	14.21.12	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 lřída B	t	-53,200	407,00	-21 652,40			
60	1250144	C96504-2121/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	-26,600	1 860,00	-49 476,00			
61	6010218	C99822-3011/A	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (aut.vým.) (-185,036 t)	t	-185,036	171,00	-31 641,20			
9 99 9 Méněpráce						Mezisoučet	-388 432,20			
Součet							1 393 504			
VRN							44 592			
Zařízení staveniště							55 740			
Součet							1 493 836			
DPH - sazba 21% z							1 493 836	313 706		
Celková cena včetně DPH						Kč	1 807 542			

**Usnesení č. RM/831/5/17****z 18. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.05.2017****Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu - „Mlýnské nábřeží – oprava dlážděného krytu“ - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18.4.2017**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a**schválila** uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 70-54104/2017 ze dne 18.4.2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KVARYOD spol. s.r.o., IČ: 477 16 746, se sídlem Hornická 31, 360 01 Karlovy Vary – Olšová Vrata, jehož předmětem bude navýšení ceny díla o 147 171,- Kč bez DPH a**pověřila** Ing. Evu Pavlasovou, vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 70-54104/2017 ze dne 18.4.2017.Zobraz hlasování Rady

.....
Ing. Eva Pavlasová
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru