

Statutární město Karlovy Vary

a

Bc. Roman Klouček

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

KARLOVY VARY 2015

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka
Karlovy Vary

zastoupené: Ing. Bc. Františkem Škarydem, vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Bc. Roman Klouček

se sídlem: Bělehradská 1004/3, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 44664184

DIČ: CZ7103051901

bankovní spojení č.ú.: 490 355 0001/5500, vedený u Raiffeisen BANK

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

V Z H L E D E M K T O M U , Ž E :

- (A) Dne 10.6.2015 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení oprav a nátěrů dřevěných sloupků a lavic a oprav střechy stavby označené jako „altán Bellevue na Šibeničním vrchu“;
- (B) V průběhu realizace díla dle původní smlouvy bylo zjištěno, že potřeba opravy „altánu Bellevue na Šibeničním vrchu“; bude ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo;
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 24.11.2015 Usnesení č. RM/1919/11/15 (Výpis usnesení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku);

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 10.6.2015

1. Změna smlouvy

V ustanovení článku II. se odstavec 1 a 2 ruší a nahrazuje se novým odstavcem ve znění:

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení oprav a nátěrů dřevěných sloupků a lavic a kompletní výrobu nového střešního krovu včetně krytiny stavby označené jako „altán Bellevue na Šibeničním vrchu“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. listopadu 2014 a nabídka víceprací ze dne 3.11.2015 (příloha č. 2 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo).
2. Dílo je blíže specifikováno:
nabídkou zhotovitele díla ze dne 5. listopadu 2014, včetně oceněného soupisu prací a nabídkou víceprací ze dne 3.11.2015.

V ustanovení článku III. se odstavec 1 a 3 ruší a nahrazuje se novým odstavcem ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 31. prosince 2015.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla – 30. června 2015

Ukončení díla – 31. prosince 2015

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaného v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

V ustanovení článku IV. se odstavec 1 ruší a nahrazuje se novým odstavcem ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 553.817,- Kč (slovy: pětsetpadesátřitisícosmsetsedmnáct korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 457.700,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistapadesátšedmtisícšedmset korun českých) a DPH 96.117,- Kč (slovy: devadesátšesttisícjedenosedsedmnáct korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

V ustanovení článku IX. se odstavec 1 ruší a nahrazuje se novým odstavcem ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **31. prosince 2015**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané

dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení sjednané ve smlouvě o dílo uzavřené dne 10.6.2015 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti k datu podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž město obdrží jeden stejnopis a příjemce jeden stejnopis. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek (včetně příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně obsahu Příloh) souhlasí, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 24.11.2015


Příloha č. 2: Rozpočet víceprací

V Karlových Varech, dne 27-11-2015





Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Bc. Františkem Škarydem,
vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy



Bc. Roman Klouček



Usnesení č. RM/1919/11/15 z 34. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.11.2015

Věc: Rozpočtové opatření č. 93/15 - RM (přesun finančních prostředků v rámci jednoho závazného ukazatele) - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Bellevue - Šibeniční vrch

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

1)

schválila RO č. 93/15 – RM v následujícím znění:

Odbor kultury, školství a tělovýchovy – snížení výdajů	- 150.000,- Kč
– položka „Realizace programu regenerace památkové zóny“;	

Odbor kultury, školství a tělovýchovy – navýšení výdajů	150.000,- Kč
– položka „Památky – opravy a udržování“	

2)

schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČO: 00 25 46 57, v postavení objednatele a Bc. Romanem Kloučkem, IČO: 44 66 41 84, v postavení zhotovitele, kterým se navyšuje celková cena díla o částku ve výši 255.794,- Kč vč. DPH (rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu) na celkovou cenu 553.817,- Kč na rekonstrukci historického altánu Bellevue na Šibeničním vrchu – kompletní oprava altánu včetně nové střechy, a to v předloženém znění (příloha č. 2),

pověřila vedoucího odboru kultury, školství a tělovýchovy Ing. Bc. Františka Škaryda podpisem příslušných smluv.



Ing. František Škaryd

Altán Bellevue, Šibeniční vrch

Rekonstrukce historického altánu

Kalkulace 2 (3. 11. 2015)

Bc. Roman Klouček, Bělehradská 1004/3, 360 01 Karlovy Vary

IČ 44664184, DIČ CZ7103051901

rom.kloucek@seznam.cz

www.tesarskahut.cz

tel. 775 050 371

Číslo účtu: 4903550001/5500, Raiffeisen Bank

Materiál	Jedn. Cena	Množství	Jednotka	Celkem/Kč
Řezivo hoblované, profilované	9000	3,64	m3	32760
Řezivo bednění	7000	1,92	m3	13440
Doprava řeziva do tesárny				3000
Spojovací materiál				2000
Lněný olej s pigmentem	500	4	kg	2000
Krytina, lakovaný hliník	380	80	m2	30400
Celkem materiál				83600
Výroba a montáž nového krovu	Jedn. Cena	Množství	Jednotka	Celkem/Kč
Výroba spodního prstence	9000	1	ks	9000
Výroba spodních vaznic	1400	8	ks	11200
Výroba horního prstence	9000	1	ks	9000
Výroba horních vaznic	1200	8	m3	9600
Výroba pásků	1200	4	ks	4800
Výroba ramenátů	600	8	ks	4800
Doprava konstrukce z tesárny na stavbu	3000	1	ks	3000
Montáž konstrukce	15000	1	ks	15000
Montáž bednění	150	65	m2	9750
Nátěry	80	20	m2	1600
Montáž krytiny	770	65	m2	50050
Celkem výroba a montáž nového krovu				127800
Cena celkem				211400
DPH 21%				44394
Cena celkem s DPH				255794