



Statutární město Karlovy Vary

a

ROCKNET s. r. o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. 201300027
ze dne 18.12.2013

KARLOVY VARY 2014

Handwritten signature

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě
pověření RM ze dne 3. 6. 2014

zastoupené ve věcech technických Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROCKNET s.r.o.

zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25782

se sídlem: Málkov 37, 430 01 Chomutov

IČ: 27357694

bankovní spojení: č.ú.: 8900152567/2600, vedený u CITI Bank plc.

jednající ve věcech smluvních: Ladislavem Šmucem

jednající ve věcech technických: Ing. Antonínem Macíkem

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele č. 201300027
ze dne 18.12.2013

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. prosince 2013 dohodly následovně:

1. Ustanovení čl. III. odst. 3.1 nově zní takto:

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 4.7.2014

B.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII odst. 22.5. ve spojení s ustanovením čl. V. odstavce 5.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. prosince 2013 dohodly následovně:

1) Zhotovitel provede v rámci stavby označené jako „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary“ **vícepráce (práce nad rámec smlouvy ze dne 18. prosince 2013) v rozsahu daném soupisem víceprací, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.**

2) Za provedené vícepráce se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit (nad rámce částky sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 18. prosince 2013) částku ve výši **173.384,75 Kč** (slovy: stosedmdesátitřicetřistaosmdesátčtyři korun českých a sedmdesát pět haléřů) bez DPH. Celková cena díla bude **3.051.396,53 Kč** bez DPH (slovy: třímiliónypadesátjednatřicetřistadevadesátšest korun českých a padesát tři haléřů). K částce bez DPH bude připočtena DPH v platné výši. Tato částka je dána součtem ceny díla a cenou víceprací.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2013 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.


3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: nabídkový rozpočet zhotovitele - soupis víceprací a vícenákladů


Příloha č. 2: výpis z Usnesení RM Karlovy Vary ze dne 3. 6. 2014

V Karlových Varech, dne




Statutární Město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Janem Choulíkem
vedoucím odboru majetku města





ROCKNET s.r.o.
zastoupena
Ladislavem Šmucrem
jednatel společnosti

 (1)
ROCKNET
Fiducos, s.r.o. 430 01 Chlumec
IČ: 279 604, DIČ: CZ279604
tel.: +420 602 878 888



Usnesení č. RM/959/6/14
z 20. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.06.2014

Věc: „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary“ - uzavření Dodatku č.1

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary“ uzavřené dne 18.12.2014 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností ROCKNET s.r.o., spočívající v provedení prací (vícepráce) v rámci realizace díla s tím, že celková cena díla bude 3.692.189,80,- Kč včetně příslušné sazby DPH a k prodloužení termínu dokončení stavby a předání díla do 4.7.2014 a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem příslušného Dodatku ke Smlouvě o dílo.



.....
Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů