

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**FH STAV, s.r.o.**

**DODATEK č. 1**

---

**SMLOUVY O DÍLO**

*číslo smlouvy objednatele č. 2014-00068/ORI*

**ze dne 26. 8. 2014**

---

**KARLOVY VARY 2014**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Františkem Škarydem, vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy

zastoupené ve věcech technických:

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**FH STAV, s.r.o.**

se sídlem: Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ: 363 01

IČ: 29 09 32 52

DIČ: CZ29093252

bankovní spojení č.ú.: 3070675349/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastoupená ve věcech smluvních:

Bc. Martinem Frousem, pověřeným zástupcem

zastoupená ve věcech technických:

Bc. Martinem Frousem, pověřeným zástupcem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo č. 2014-00068/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova**“ (dále jen „Dílo“); a
- (B) Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu přerušení prací na vnitřním prostoru kapličky zástupci Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary, nutnosti zajištění restaurátorského průzkumu, dále s ohledem na roční dobu a nestabilní klimatické podmínky;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

*číslo smlouvy objednatele č. 2014-00068/ORI  
ze dne 26. 8. 2014*

**A) Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. Smlouvy dohodly, že původní znění článku III. odst. 1., 2. a 3. se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **31. října 2014**.
2. **Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do 8. září 2014.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  
**Zahájení díla – 8. 9. 2014**  
**Ukončení díla – 31. 10. 2014**

Kompletním provedením díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

**(B) Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. Smlouvy dohodly, že původní znění článku V. odst. 3., 4. a 5. se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:**

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesáti procent) Celkové ceny díla. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
4. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).  
Po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.  
Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

**(C) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2014-00068/ORI ze dne 26. 8. 2014 zůstávají beze změny.**

#### (D) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu ukončení díla ze dne 8. 10. 2014

V Karlových Varech, dne 10. 10. 2014



Statutární město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Bc. Františkem Škarydem  
vedoucím odboru kultury, školství  
a tělovýchovy

FH STAV, s.r.o.  
zastoupena  
Bc. Martinem Frousem  
pověřeným zástupcem

**FH STAV, s.r.o.** ©  
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov  
IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252  
www.fhstav.cz info@fhstav.cz

**FH****STAV**
**ISO 9001  
REGISTERED**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24240

FH STAV, s.r.o. • Mořčovská 1210, 363 01 Ostrov • Tel: 353 237 162, 603 570 830 • E-mail: info@fhstav.cz • www.fhstav.cz

Statutární město Karlovy Vary  
Odbor kultury, školství a tělovýchovy  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary

Ing. Bc. František Škaryd  
vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy

147245/14

④ MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č.dop.:
Č.j.:		
Doručeno osobně		Zprac.:
Došlo: - 8 -10- 2014		
Počet listů:	Počet příloh:	
Spis. znak:	Skart. znak:	Skart. třída:

V Ostrově 7.10.2014

### Žádost o prodloužení termínu ukončení díla „Oprava kapličky Ecce Homo, I.P. Pavlova“

Vážený pane Škaryde,

Obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu ukončení díla „Oprava kapličky Ecce Homo, I.P. Pavlova“ z důvodu přerušení prací na vnitřním prostoru kapličky zástupci Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary (OPP MM KV) a nutnosti zhotovení restaurátorského průzkumu. Výsledky restaurátorského průzkumu byly Vašemu odboru zaslány pověřeným restaurátorem.

Vzhledem k tomu, že teprve 9.10.2014 dojde k demontáži části vnitřního podhledu kapličky pod dozorem pracovníku OPP MM KV a teprve pak bude upřesněn rozsah dalších prací, není proto technologicky ani časově možné splnit původně předpokládaný termín ukončení realizace díla, tj. 10.10.2014.

S ohledem na roční dobu, nestabilní klimatické podmínky a výše zmíněné skutečnosti Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení díla do 31.10.2014.

Velice děkujeme za pochopení a věříme, že naší žádosti budete moci vyhovět.

S pozdravem

Bc. Martin Frous  
Pověřený zástupce  
FH STAV, s.r.o.

**FH STAV, s.r.o.** ②  
Mořčovská 1210, 363 01 Ostrov  
IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252  
www.fhstav.cz info@fhstav.cz