

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**FH STAV, s.r.o.**

**DODATEK č. 2**

---

**SMLOUVY O DÍLO**

*číslo smlouvy objednatele č. 2014-00068/ORI*

**ze dne 26. 8. 2014**

---

***KARLOVY VARY 2014***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Františkem Škarydem, vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy  
zastoupené ve věcech technických:

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**FH STAV, s.r.o.**

se sídlem: Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ: 363 01

IČ: 29 09 32 52

DIČ: CZ29093252

bankovní spojení č.ú.: 3070675349/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary  
zastoupená ve věcech smluvních:

Bc. Martinem Frousem, pověřeným zástupcem

zastoupená ve věcech technických:

Bc. Martinem Frousem, pověřeným zástupcem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo č. 2014-00068/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova**“ (dále jen „Dílo“); a
- (B) Mezi objednatelem a zhotovitelem byl dne 10. 10. 2014 uzavřen Dodatek č. 1 smlouvy, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení Díla do 31. 10. 2014; a
- (C) Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu prodloužení prací na vnitřním prostoru kapličky vyvolaném navrženým postupem opravy, dále z důvodu nedostatku požadovaného materiálu na území České republiky a též s ohledem na roční dobu a nestabilní klimatické podmínky;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2  
SMLOUVY O DÍLO**

**A) Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. Smlouvy dohodly, že znění článku III. odst. 1., 2. a 3. se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **30. listopadu 2014**.
2. **Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do 8. září 2014.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  
**Zahájení díla – 8. 9. 2014**  
**Ukončení díla – 30. 11. 2014**

Kompletním provedením díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.


**(B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2014-00068/ORI ze dne 26. 8. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2014 zůstávají beze změny.**

### **(C) Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu ukončení díla ze dne 27. 10. 2014

V Karlových Varech, dne 29. 10. 2014



**Statutární město Karlovy Vary**  
zastoupeno  
Ing. Bc. Františkem Škarydem  
vedoucím odboru kultury, školství  
a tělovýchovy



**FH STAV, s.r.o.**  
zastoupena  
Bc. Martinem Frousem  
pověřeným zástupcem

**FH****STAV**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24240

FH STAV, s.r.o. • Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov • Tel: 353 237 162, 603 570 830 • E-mail: info@fhstav.cz • www.fhstav.cz

Statutární město Karlovy Vary  
Odbor kultury, školství a tělovýchovy  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary

Ing. Bc. František Škaryd  
vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy

V Ostrově 27.10.2014

**Žádost o prodloužení termínu ukončení díla „Oprava kapličky Ecce Homo, I.P. Pavlova“ č.2**

Vážený pane Škaryde,

Obracíme se na Vás se žádostí o další prodloužení termínu ukončení díla „Oprava kapličky Ecce Homo, I.P. Pavlova“ z důvodu prodloužení prací na vnitřním prostoru kapličky vyvolaného navrženým postupem opravy, který je požadován zástupci Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary (OPP MM KV).

Vzhledem k tomu, že keramické pletivo požadované na opravu stropního podhledu není dlouhodobě v České republice k dispozici na volném trhu stavebních materiálů a bylo nutné jej objednat v zahraničí, není proto technologicky ani časově možné splnit původně prodloužený termín ukončení realizace díla, tj. 31.10.2014.

S ohledem na roční dobu, nestabilní klimatické podmínky a výše zmíněné skutečnosti Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení díla do 30.11.2014.

Velice děkujeme za pochopení a věříme, že naší žádosti budete moci vyhovět.

S pozdravem

Bc. Martin Frous  
Pověřený zástupce  
FH STAV, s.r.o.

**FH STAV, s.r.o.** ©  
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov  
IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252  
www.fhstav.cz info@fhstav.cz