

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**ROCKNET s. r. o.**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 51105/2013,**  
**ze dne 01. 11. 2013**

---

***KARLOVY VARY 2014***

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulikem, vedoucím odboru majetku města, na základě  
pověření RM ze dne 30. 04. 2013

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**ROCKNET s.r.o.**

se sídlem: 430 01 Málkov 37

IČ: 27357694

DIČ: CZ 27357694

bankovní spojení č.ú.: 8900152567/2600 vedený u CITI Bank  
jednající ve věcech smluvních: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti  
zastoupená ve věcech technických: Patrik Škuta, hl. stavbyvedoucí  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 51105/2013, ze dne**  
**01. 11. 2013.**

**A.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 39-51105/2013 uzavřené dne 01. 11. 2013 dohodly na:

- 1) Navýšení finančních prostředků o 376 502,69 Kč bez DPH.
- 2) Změně termínu ukončení díla - „Volnočasový areál Rolava – velký ostrov, úprava vodohospodářských poměrů“ do 30. 04. 2014.

## I.

### Nové znění čl. V. Cena a způsob plnění, odstavec 1.

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 2 042 132,23,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřicetdvatisícotřicetdvě koruny české/23) s DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH ve výši: 1 687 712,59 Kč (slovy: jedenmilionsěstsetosmdesátsedmtisícsemdsetdvanáct korun českých/59) a DPH ve výši: 354 419,64 Kč (slovy: třistapadesátčtyřitisícčtyřistadevatenáct korun českých/64). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Nové znění čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30. 04. 2014**.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

<b>Zahájení díla (prací)</b>	<b>01. 11. 2013</b>
<b>Ukončení díla</b>	<b>do 30. 04. 2014</b>

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

## III.

### Nové znění čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **30. 04. 2014**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

## B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 – 51105/2013, ze dne 01. 11. 2013 zůstávají beze změny.

## C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Usnesení RM Karlovy Vary č. RM/75/1/14, ze dne 14. 01. 2014

V Karlových Varech, dne 15. 01. 2014



**Statutární město Karlovy Vary**  
Zastoupené  
Ing. Jan Choulík  
vedoucí odboru majetku města



**ROCKNET s.r.o.**  
jednající  
Ladislav Šmucr  
jednatel společnosti

**ROCK®** [1]  
**NET**  
Mádkov 37, 430 01 Chomutov  
IČ 27357694, DIČ CZ27357694  
tel: +420 603 872 659



## VÝPIS Z USNESENÍ

**z 38. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 14.01.2014 od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

**16. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Volnočasový areál Rolava - velký ostrov, úprava vodohospodářských poměrů“ - uzavření dodatku č. 1.**

**Usnesení č. RM/75/1/14**

Rada města Karlovy Vary

**projednala** předložený materiál a

**schválila** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39 – 51105/2013 ze dne 01. 11. 2013, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, IČ: 00254657 a společností ROCKNET s.r.o. se sídlem Málkov 37, Chomutov, IČ: 27357694 na „Volnočasový areál Rolava – velký ostrov, úprava vodohospodářských poměrů“, jehož předmětem bude:

1. navýšení finančních prostředků o 376 502,69 Kč bez DPH
2. změna termínu dokončení díla do 30. 04. 2014

a

**pověřila** Ing. Jana Choulika, vedoucího odboru majetku města, podpisem dodatku Smlouvy o dílo.

Bc. Petr Fischer  
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Za správnost výpisu:

Josef Kahoun