

Statutární město
KARLOVY VARY
(04)

Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. Jan Hutkay

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 52427 /2015,
ze dne 08. 12. 2015

KARLOVY VARY 2016

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města

zastoupené ve věcech technických:

Bc. Petrem Fischerem, vedoucím oddělení

Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Hutkay

se sídlem: Nádražní 330, 364 52 Žlutice

IČO: 69438005

DIČ: CZ6410030132

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupená ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

Smlouvy o dílo č. 39 – 52427 /2015, ze dne 08. 12. 2015.

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce XIV. Závěrečná ustanovení, čl. 3 smlouvy o dílo č. 39 - 52427/2015 uzavřené dne 08. 12. 2015, dohodly na změně termínu ukončení díla - „Volnočasový areál Rolava - odstranění škod způsobených živelnou událostí - oprava poškozených přístřešků pro převlékací boxy a šatní skříňky“ do 15. 04. 2016.

I.

Nové znění čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 15. 04. 2016.**
2. **Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do 7. 12. 2015.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Zahájení díla – 07. 12. 2015
Ukončení díla – 15. 04. 2016

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

II.

Nové znění čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **15. 04. 2016.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 – 52427/2015, ze dne 08. 12. 2015 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními

předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Usnesení č. RM/284/2/16, ze dne 23.02.2016

V Karlových Varech, dne 29.02.2016.



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Jaroslav Cícha
vedoucí odboru majetku města



Ing. Jan Hutkay

Jan Hutkay
NEVDĚK - VAZNÍKY
Nědražní 330, 364 52 Žlutice
IČO: 60438203 DIČ: CZ6410030132

Uznavil: Josef Kakařák 