

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Oleksandr Dudčuk**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 52916/2016,  
ze dne 02. 05. 2016**

---

***KARLOVY VARY 2016***



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární Město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města

zastoupeno ve věcech technických: Bc. Petrem Fischerem, vedoucím oddělení

Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

Oleksandr Dudčuk

Mathesiova 116, Jáchymov, PSČ: 362 51

IČO: 74706527

DIČ: CZ8201319940

bankovní spojení č.ú.: 3733256349/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupená ve věcech smluvních a technických: Oleksandrem Dudčukem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

**Smlouvy o dílo č.: 39 – 52916/2016, ze dne 02. 05. 2016**

**A.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 39 - 52916/2016, uzavřené dne 02. 05. 2016 dohodly na:

- 1) Navýšení ceny díla o 183 797 Kč bez DPH.
- 2) Změně termínu ukončení díla - „Volnočasový areál Rolava – sklad nářadí“ do 31. 08. 2016.

## I.

### Nové znění čl. V. Cena a způsob plnění, odstavec 1.

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 636 158,40 Kč (slovy: šestsetřicetšesttisícstopadesátosm korun českých/40) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 525 750,72 Kč bez DPH (slovy: pětsetdvacetpětisícšestsetpadesát korun českých/72) a DPH 110 407,65 Kč (slovy: stodešesttisícčtyřístasedm korun českých/65).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## II.

### Nové znění čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 08. 2016.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

<b>Zahájení díla (prací)</b>	<b>09. 05. 2016</b>
<b>Ukončení díla</b>	<b>31. 08. 2016</b>

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

## III.

### Nové znění čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 31. 08. 2016. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

## B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 - 52916/2016, uzavřené dne 02. 05. 2016 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Usnesení č. RM/976/6/16, ze dne 07.06.2016

V Karlových Varech, dne 10. 06. 2016

**Statutární Město Karlovy Vary**  
zastoupeno  
Ing. Jaroslavem Cíchou,  
vedoucím odboru majetku města



**Oleksandr Dudčuk**

**Oleksandr Dudčuk**  
Přípravné a dokončovací stavební práce  
Realitní činnost  
IČ: 747 06 527 – DIČ: CZ820131/9940  
362 51 Jáchymov, Mathesiová 116  
mobil: 774 722 828



**Usnesení č. RM/976/6/16**  
z 13. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 07.06.2016

**Věc: Veřejná zakázka „Volnočasový areál Rolava – sklad nářadí“ - uzavření Dodatku č. 1**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi objednatelem Statutárním městem Karlovy Vary a zhotovitelem Oleksandrem Dudčukem, Mathesiova 116, Jáchymov, IČ.: 74706527, číslo smlouvy objednatele č. 39 – 52916/2016, ze dne 02.05.2016, jehož předmětem bude navýšení ceny díla o 183 797 Kč bez DPH a dále prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31.08.2016 a

**pověřila** Ing. Jaroslava Cíchu, vedoucího odboru majetku města, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 39 – 52916/2016.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(64)

.....  
Bc. Petr Fischer  
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

za správnost: Josef Kalhoun