

Statutární město Karlovy Vary

a

IPM stars s.r.o.

D O D A T E K č. 1

**Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 39 – 51084/2013
dne 18. 10. 2013**

KARLOVY VARY 2014

Rf

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města, na základě pověření RM ze dne 30. 04. 2013

zastoupené ve věcech technických: Josefem Kahounem, technikem odboru majetku
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

IPM stars, s.r.o.

zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vložka 131583

se sídlem: Ovocný trh 572/11, 11000 Praha 1

IČ: 25230557

bankovní spojení: č.ú.: 43-3208490217/0100 vedený u Komerční banky a.s.

jednající ve věcech smluvních: René Piller, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Tomáš Hladký – hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 39 – 51084/2013, ze dne 18. 10. 2013.

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2013 dohodly na změně termínu ukončení díla - „Volnočasový areál Rolava – lávka pro pěší“ takto :

Nové znění čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 31. 03. 2014.**
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací) do tří dnů od podpisu smlouvy o dílo

Ukončení díla do 31. 03. 2014

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

Nové znění čl. IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli **nejpozději do 31. 03. 2014.**

O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 39 – 51084/2013, ze dne 18. 10. 2013 zůstávají beze změny.

C.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré podmínky stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Usnesení RM Karlovy Vary č. RM/76/1/14, ze dne 14. 01. 2014

V Karlových Varech, dne 15. 01. 2014




Statutární Město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města



IPM stars, s.r.o.
jednající
René Piller
jednatel společnosti



VÝPIS Z USNESENÍ

z 38. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 14.01.2014 od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

17. Veřejná zakázka malého rozsahu: „Volnočasový areál Rolava Karlovy Vary – lávka pro pěší“ - uzavření dodatku č. 1

Usnesení č. RM/76/1/14

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39 – 51084/2013 ze dne 18. 10. 2013, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, IČ: 00254657 a společností IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Volnočasový areál Rolava Karlovy Vary – lávka pro pěší“, jehož předmětem bude změna termínu dokončení díla do 31. 03. 2014 a

pověřila Ing. Jana Choulíka, vedoucího odboru majetku města, podpisem dodatku Smlouvy o dílo.



Bc. Petr Fischer
vedoucí oddělení správy domů, bytů a areálů

Za správnost výpisu:

Josef Kahoun