

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 18.7.2013

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka K. Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města

(na základě pověření Rady města Karlovy Vary ze dne 5. 11. 2013)

zastoupeno ve věcech technických: Kamilou Holanovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ROCKNET s.r.o.

zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25782

se sídlem: Málkov 37, 430 01 Chomutov

IČ: 27357694

bankovní spojení: č.ú.: 8900152567/2600, vedený u CITI Bank plc.

jednající ve věcech smluvních: Ladislavem Šmucrem

jednající ve věcech technických: Ing. Antonínem Macíkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.7.2013

na realizaci stavby

**„Sanace opěrné zdi na pozemku parc.č. 125/1 – pod komunikací, ulice Libušina,
k.ú. Karlovy Vary“**

PREAMBULE: Tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje odstavec Smlouvy o dílo č. III. Doba plnění, bod č. 3.1. a 3.2. a odst. č. XII. bod č. 12.1., kde dochází ke změně a prodloužení lhůty pro předání díla zhotovitelem objednateli.

Odstavec č. III. Doba plnění, bod č. 3.1. a 3.2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve **lhůtě nejpozději do 15. 11. 2013.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
zahájení provádění díla dne **22. 7. 2013**
kompletní provedení a předání díla **15. 11. 2013**

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

Odstavec č. XII. Předání a převzetí díla, bod č. 12.1. se nahrazuje níže uvedeným zněním:

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **15.11.2013**
O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy jej opatřili podpisem obě smluvní strany.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.7.2013, která se tímto Dodatkem č. 1 nemění, zůstávají v platnosti v původním znění.

Příloha: Výpis z usnesení RM Karlovy Vary

V Karlových Varech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Janem Choulíkem
vedoucím odboru majetku města
Magistrátu města Karlovy Vary

ROCKNET s.r.o.
jednající
Ladislavem Šmucrem
jednatelem