

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

**„Rekonstrukce a přístavba Domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary –  
architektonická studie“,**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany:

**Statutární město Karlovy Vary**

sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary  
zastoupeno: Ing. Petr K u l h á n e k, primátor města  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657  
bank.spojení: č.úctu 27-5620600237/0100, vedený u Komerční banky  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Ing. arch. Václav Zůna**

místem podnikání: Nemocniční 49, 352 01 Aš  
IČO: 722 02 327  
bankovní spojení: č.ú.: 78-2182470247/0100 vedený u KB Aš

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

Preambule: Dne 25.4.2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena navazující Smlouva o dílo a o příkazní činnosti, jejímž předmětem je zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace k předmětu díla, t.j. k projektu stavby „Rekonstrukce a přístavba Domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary“. Tím se pořízení čístopisu studie, dle platné smlouvy o dílo, stalo bezpředmětným. Zhotovení studie bude ukončeno ve fázi projednaného návrhu studie. Namísto čístopisu byl jako podklad pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace použit návrh studie ve variantě A, opatřený pokynem objednatele, odrážejícím bezrozporově všechny relevantní výstupy z proběhlého procesu projednání návrhu studie. Čístopis studie, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu, není nezbytný pro dosažení cíle objednatele, t.j. pro získání pravomocného územního rozhodnutí. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly uzavřít tento

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

**„Rekonstrukce a přístavba Domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary –  
architektonická studie“.**

## Předmět dodatku

### 1. Článek I. Předmět smlouvy a specifikace díla se doplňuje takto:

#### 1.1. Vkládá se odstavec 6 tohoto znění:

„6. Položka plnění smlouvy o dílo podle článku I. odst. 3 písm. c., t.j. technická pomoc objednateli při projednání architektonické studie ve fázi po odevzdání návrhu se ukončuje ve stavu rozpracovanosti 50 %. Zhotovitelem bylo provedeno:

- projednání návrhu architektonické studie s budoucím provozovatelem, MZSS p.o., ředitel Mgr. M. Martínek, dne 18. 2. 2016
- vyhotovení grafických výstupů specifikujících (nad rámec návrhu) architektonické a interiérové řešení stavby, včetně vizualizací, dokládajících možnost splnění požadavků p.o.

Ostatní úkony projednání návrhu studie (projednání s dotčenými orgány a dotčenými subjekty) na straně závazku zhotovitele odpadly tím, že je zajistil ve své režii sám objednatel.“, a

#### 1.2. Vkládá se odst. 7 tohoto znění:

„7. Položka plnění smlouvy o dílo dle čl. 1, odst. 3 písm. d., t.j. provedení čistopisu architektonické studie odpadá. Důvodem je skutečnost vyjádřená v preambuli tohoto dodatku.“

### 2. Článek VI. Cena díla se doplňuje takto:

#### 2.2. Vkládá se odstavec 6 tohoto znění:

„6. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

- c) konečná cena za technickou pomoc objednateli při projednání návrhu architektonické studie činí 50 % ceny sjednané dle čl. VI., odst. 1 smlouvy, t.j. 5 000,- Kč bez DPH, což činí 6 050,- Kč s DPH, a cena za provedení čistopisu architektonické studie se nestanoví. Celková cena díla se tak snižuje na 135 000,- Kč bez DPH, t.j. 163 350,- Kč s DPH.“

Příloha č. 1: Výkaz provedených prací v rámci položky technickou pomoc objednateli při projednání návrhu architektonické studie

V Karlových Varech dne 27. 6. 2016

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
ing. Petr Kulháněk  
primátor města

V K. Varech dne 7. 6. 2016

Zhotovitel:

Ing. arch. Václav Žůna

