



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Statutární město Karlovy Vary

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 2014-00038/ORI č. zhotovitele SOD00105556/w221275

KARLOVY VARY 2015

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

L.D

OK

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 5200014231/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Atelier stavebního inženýrství s.r.o., IČ: 28042395, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČO: 46342796

DIČ: CZ 46342796

bankovní spojení: č.ú.: 7507621/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Brno - město,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Káplem

jednající ve věcech technických: Ing. Markem Rýdlem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“, „*Výkon zeměměřičských činností*“, „*Projektová činnost ve výstavbě*“, „*Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty*“ vyhlášené dne 5.3.2014 objednatelem jako zadavatelem, veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a spolufinancované ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 28.4.2014; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 13.5.2014 pod bodem č. ZM/159/5/14 jednání; a
- (E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 26.5.2015 pod bodem č. RM/981/5/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č.1a), č.3a), č.7a), č.12a), č.14a), č.16a), č.20a), č.24a), č.34a), č.35a), č.40a), č.45a), č.49, č.52a), č.56a), č.57a), které jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. článku V. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

V. Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **96.466.490,- Kč (slovy: devadesátšestmilionůčtyřistašedesátšesttisícčtyřistadevadesát korun českých) bez DPH**. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.05.2014, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změnové listy č.1a), č.3a), č.7a), č.12a), č.14a), č.16a), č.20a), č.24a), č.34a), č.35a), č.40a), č.45a), č.49, č.52a), č.56a), č.57a)

V Karlových Varech, dne 1.6.2015



Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města





Ing. Jiří Kápl,
ředitel Divize 5
v plné moci za společnost OHL ŽS, a.s.



Usnesení č. RM/981/5/15
z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 26.05.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty“

Rada města Karlovy Vary

schválila Změnové listy č.12a), č.24a), č.34a), č.35a), č.40a), č.45a), č.49, č.52a), č.56a), č.57a), na základě kterých se snižuje cena díla o částku 1.312.527,- Kč bez DPH, a

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Brno, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 1.761.510,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 96.466.490,- Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



Usnesení č. RM/545/3/15
z 9. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 31.03.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty“

Rada města Karlovy Vary

schválila Změnové listy 3a), 14a), 16a,20a), na základě kterých se snižuje cena díla o částku 209.425,- Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic




Usnesení č. RM/164/1/15
z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 27.01.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty“

Rada města Karlovy Vary

schválila Změnové listy 1a) a7a), na základě kterých se snižuje cena díla o částku 239.558,- Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic