

Statutární město Karlovy Vary

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo AG. č. 70-56294/2019

KARLOVY VARY 2019

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKOVANÉ]

zastoupeno ve věcech smluvních:

Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 10. 2. 2016, jež tvoří nedílnou přílohu č. 4 měněné Smlouvy o dílo

zastoupeno ve věcech technických:

Ing. Petrou Míškovou, zástupkyní vedoucí odboru technického

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

fakturační adresa: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775

bankovní spojení: č.ú.: [REDAKOVANÉ]

zastoupena ve věcech smluvních:

Bc. Jakub Lev – regionální ředitel pro region západní Čechy
Pavla Arnoltová – ředitelka provozovny Karlovy Vary

zastoupena ve věcech technických:

Marek Dibelka - dispečer

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

Smlouvy o dílo Ag.č. 70-56294/2019

ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2019 smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Husova – oprava krytu komunikace“.
- 2) K této smlouvě dnes smluvní strany uzavírají tento dodatek.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 3.1. a článku XII. Předání a převzetí díla, odst. 12.1. výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2) Po úpravách ve smyslu tohoto oddílu tohoto dodatku zní změny takto:

B

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně jej předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést souvislou opravu vozovky nejpozději do 31. 8. 2019.

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 31. 8. 2019. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

**III.
Závěrečná ujednání**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání tohoto dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 5) Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 6) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.


V Karlových Varech, dne 17. 8. 2019

V Karlových Varech, dne 17. 8. 2019

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Evou Paylasovou
vedoucí technického odboru

číslo smlouvy objednatele: Ag.č.: 70-56575/2019 Ev.č.: 201900214
číslo smlouvy zhotovitele:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
zastoupená
Bc. Jakubem Lvem, regionálním ředitelem
Pavlou Arnoltovou, provozní ředitelkou



**Usnesení č. RM/749/6/19**

z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.06.2019

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Husova - oprava krytu komunikace“- uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 10.4.2019

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 70-56294/2019 ze dne 10.4.2019 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089 se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, jehož předmětem bude prodloužení termínu plnění nejpozději do 31.8.2019 a

pověřila Ing. Evu Pavlasovou, vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 70-56294/2019 ze dne 10.4.2019.

.....
Ing. Eva Pavlasová
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru

