



Statutární město Karlovy Vary

a

Ing. Olga Havlíková

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2014-00009/ORI

„Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1“

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57, jehož jménem jedná Ing. Petr Kulhánek, primátor Statutárního města Karlovy Vary
bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
zastoupeno ve věcech technických: Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Olga Havlíková

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

s místem podnikání: Lomená 12, Karlovy Vary, PSČ: 360 04

IČ: 49221434

DIČ: CZ5656100054

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú.: 152530406/0300.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 5.2.2014 uzavřena smlouva o dílo č.2014-00009/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, Husovo náměstí-úprava nádvoří na p.č. 941/1**“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 30.3.2014 o změnu termínu dokončení Díla; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00009/ORI
ze dne 5.2.2014**

A.

Smluvní strany v souladu s ustanovením článku XVII, odst. 17.7.Smlouvy dohodly, že původní znění článku III. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým, následovně:

- 1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 12.srpna.2014.**

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy číslo 2014-0009/ORI ze dne 5.2.2014 zůstávají beze změny.

C.

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

č.1. Žádost o prodloužení termínu

V Karlových Varech dne 11.7. 2014

Objednatel:



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Danielem Riedlem
vedoucím ORI



Zhotovitel:



Ing. Olga Havlíková

Ing. Olga Havlíková
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
e-mail: havlikova.o@seznam.cz
tel. 353 228 241, 777 282 002

adresát:

Magistrát města Karlovy Vary

Odbor rozvoje a investic

Ing. Daniel Riedl

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro zhotovení dokumentace pro DSP na akci:

„Karlovy Vary, Husovo náměstí - Úprava nádvoří na p.č. 941/1“

Prosím o prodloužení termínu pro zhotovení dokumentace pro DSP na akci „Karlovy Vary, Husovo náměstí - Úprava nádvoří na p.č. 941/1“

Důvodem je doplnění změn v dokumentaci, které vyplynuly ze souborného řešení opěrných zdí na sousedních pozemcích, vypracování statického posudku a dále rozšíření řešeného rozsahu o dlážděné plochy kolem schodiště.

Navrhuji prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace do 12.8.2014

zpracovala:


Ing. Olga Havlíková

Karlovy Vary

dne 30.3.2014