

AG. č. 70-54103/2017/1
Ev. č. 2017 000 23

č. objednatele: 70-54103/2017

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo AG. č. 70-54103/2017
ze dne 19.dubna 2017

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

zastupující ing. Petrem Kulhánkem, primátor

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné moci ze dne 29.06.2011, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas - technik, zástupce vedoucího technického odboru

Ing.. Petra Míšková - technik

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

fakturační adresa: COLAS CZ, a.s., oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary,

IČ: 261 77 005 DIČ : CZ261 77 005

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B a vložka 6556

bankovní spojení: č.ú.: 5030013729/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

zastoupena:

ve věcech smluvních: Petr Balák, manažer regionu Karlovarského, na základě plné moci

ve věcech technických: Vít Müller, stavbyvedoucí, 724 903 954

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O AG. č. 70-54103/2017
ze dne 19.4.2017

A.

Dne 19.dubna 2017 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-54103/2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s. za účelem provedení opravy krytu komunikace v ulici Karla IV. Po odfrézování krytu komunikace byly zjištěny nevyhovující konstrukční vrstvy, které je nutné sanovat tak, aby práce byly provedeny kvalitně a řádně dle požadavku investora. Z důvodu nutnosti provedení těchto prací se obě smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla a prodloužení termínu plnění.

B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.1., čl. V. odst. 5.1. a čl. XII. odst. 12.1 tak, že jeho nové znění je následující:

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli po získání přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a provést souvislou opravu vozovky nejpozději do **25.6.2017**.

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši **1 160 854,47Kč (slovy: jeden milion jednošedesát tisíc osmsetpadesátčtyři korun českých čtyřicetsedm haléřů včetně DPH)** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 959 383,86 Kč (slovy: devětsetpadesátdevět tisíc třistaosmdesát tři korun českých osmdesátšest haléřů) a DPH 201 470,61 Kč (slovy: dvěstějeden tisíc čtyřistadesát korun českých šedesátjedna haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **25.6.2017**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. dubna 2017 zůstávají beze změny.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Karlových Varech, dne 13.6.2017

V dne 2017

Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

COLAS CZ, a.s.
zastoupen
Petr Balák
manažer regionu Karlovarského



Usnesení č. RM/917/6/17
z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 13.06.2017

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Karla IV. - oprava krytu komunikace“ - uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2017

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 70-54103/2017 ze dne 19.4.2017 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, jehož předmětem bude navýšení ceny díla o částku 220 153,- Kč bez DPH a prodloužení termínu plnění nejpozději do 25.6.2017 a

pověřila Ing. Evu Pavlasovou, vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 70-54103/2017 ze dne 19.4.2017.

[Zobraz hlasování Rady](#)

.....
Ing. Eva Pavlasová
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický
vedoucí odboru

