

Datum

Denní záznamy stavby

9.11.16

Mapis z 12. KD stavy

partner: objednatel: Koubek Petr

zhotovitel: Ing. Stan

Ing. Bureš - p. Hrdel

projektant: Ing. D. Hrdel

AL : p. Schreck

SPRZK : p. Simundl

Projektant 4. listopadu předal
předsedovi Ohře o posouzení změny záměru
prostor mezi A5 a nabřežní zdi.
Do dnešního dne se nepodařilo zložit
přesný souhlas s provedením této
změny. Po zřízení souhlasu Řádi Ohře
bude poskytnuta potřebná informace a
to zejména do stavebního deníku.
Ostatní soubor práce probíhá dle
předpokladů.

Další KD se uskuteční 16.11.2016
v 8:30 hod.

[Handwritten signatures and initials]
Důvěř / 160