



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská 11, stavební úpravy fasády-III.etapa“
ze dne: 9.8.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: KALIBRA NOVA, s.r.o., Hroznětínská 183, 362 32 Otovice - p.Pekárek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary - Mgr.Peer, p.Struček
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš

I. Prohlídka stavby

- prováděny malířské práce pavilónu kuchyně/jídelny
- prováděny malířské práce pavilónu družiny/dílen
- prováděno zednické začistění v pavilónu kuchyně/jídelny
- prováděny práce na fasádě pavilónu družiny/dílen a pavilónu kuchyně/jídelny

II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) splněno, zhotovitel opravil-vyměnil poničené stávající obklady pod novými vnitřními parapety v kuchyni
- 2) úkol trvá, zhotovitel do místností sklad potravin v kuchyni vylepí na skla oken neprůsvitné fólie v barvě modré

Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel osadil ve třídách v pavilónu družiny/dílen do výklopných oken „kameny“ kování se dvěma šrouby
- 2) splněno, zhotovitel před malbami řádně vyspravil nové omítky v pavilónu družiny/dílen

Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, zhotovitel před provedením maleb řádně upravil omítky po montáži oken v pavilónu tělocvičny
- 5) úkol trvá, zhotovitel provede fasádní úpravu meziokenních sloupků v pavilónu tělocvičny v barvě okrové

III. Další postup prací

- dokončit malby pavilónu kuchyně/jídelny
- dokončit malby pavilónu družiny/dílen
- dokončit práce na fasádě pavilónu družiny/dílen a pavilónu kuchyně/jídelny
- dokončit úklid a odvoz sutí na skládku
- připravit dílo k předání do užívání

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel vymění skla nových oken v pavilónu dílen/družina tam, kde jsou poškozeny montážní pěnou !!!
- 2) zhotovitel ihned provede montáž ovládání sklopných oken v pavilónu tělocvičny
- 3) zhotovitel očistí všechna skla a rámy nových oken od malty, lepidla apod.
- 4) zhotovitel opraví všechny olejové nátěry (sokly) v pavilónu dílen/družiny, které byly stavbou dotčeny
- 5) zhotovitel opraví všechny olejové nátěry (sokly) v pavilónu kuchyně/jídelny, které byly stavbou dotčeny
- 6) zhotovitel opraví stávající parapet na propojovací chodbě do pavilónu dílen/družiny, který je stavbou poničen
- 7) zhotovitel osadí přechodové lišty mezi stávajícím oplechování fasády a nově osazenými okny ve všech dotčených pavilónech.
- 8) zhotovitel začistí trvale pružným tmelem styk rámu nových oken s původním zdívem
- 9) zhotovitel při úpravách fasády z lešení na stávající střeše tuto řádně ochrání před poničením
- 10) zhotovitel opraví vyspádování nových vnitřních parapetů oken v kuchyni
- 11) zhotovitel doplní obklad mezi parapety v kuchyni
- 12) zhotovitel opraví malby v jídelně pod okny
- 13) zhotovitel opraví malby pod okny v družině
- 14) zhotovitel upraví omítku fasády meziokenních sloupků v pavilónu družiny/dílen tak, aby řádně lícovalo s okny

Další KD se již nebude konat. Přejímací řízení se uskuteční ve čtvrtek **23.8.2012** se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém. K tomuto zhotovitel připraví podklady a doklady.

Poznámka: postup dokončování prací bude ze strany zhotovitele takový, aby ZŠ mohla začít uklízet od 13.8.2012 v pavilónu jídelny/kuchyně a od 20.8.2012 v pavilónu družiny/dílen

Zapsal: Uhlík 9.8.2012

Obdržel: KALIBRA NOVA, s.r.o. - p.Pekárek - michal.pekarek@kalibra.cz
ZŠ Poštovní - Mgr.Peer - peer@zsrzovvvrch@eu
G-PROJEKT - Ing.Gajdoš - gprojekt@gprojekt.cz

