


datum	Denní záznamy stavby
	<p> <u>Popis z 5. KD stavby</u> 21.9.16 ~~~~~ přítomni: Alžběta Lázně p. Stráck zhotovitel: Ing. Stráck projektant: Ing. Dobrošouky, Ing. Vokáč SPC a k: Ing. Trnka, p. Šimandl objednatel: Petr Kříž </p>
	<p> Po ukončení stavby poslal zhotovitel o vzhledu, které by pomohlo určit možnost uložení potrubí TRV pro Alžb. Lázně v úseku celkem (AAS - Alžb. Lázně) nebo jen část (přes komunikace - síla, chodník). Dále zhotovitel provedl provizorní napojení desek k instalaci z šachty v komunikaci do díry. Projektant vyřídil napojení truselem. Termín: příští KD. stavby. Projektant navrhl připojení regulárního spol. čísla na fázově (vesměš) Alžb. Lázně. Projektant dočetl záměr napojení z předehřevu bazénových vod na předehřev z potrubí. Důležitá je výšková regulace vzduchu vody od bazénových ústředí. Pak se vzhledem o poměru změně. Příští KD se uskluhá 28.9.2016 v 8 hod. </p>
	<p>  </p>