

Statutární město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu, snížení ceny)

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2012

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1561

bankovní spojení č.ú.: 0141360165/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Antonínem Rybáčkem, CSc., ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Ing. Josefem Králem, provozně obchodním náměstkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 3.zář 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 – 00064/ORI, resp. 1514.2060310MSA), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku**“ (dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 29.11.2012 (doručen objednateli 30.11.2012) o prodloužení termínu k dokončení díla; a
- (C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na změnách díla; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 33. jednání dne 11. prosince 2012 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín dokončení díla z 31. října 2012 do 12.12. 2012; a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku III. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 12. prosince 2012.
2. Ve znění článku III. odstavec 2. Smlouvy se tímto ruší jeho text a nové znění je následující:
Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště.
3. Ve znění článku III. odstavec 3. Smlouvy se tímto ruší jeho text a nové znění je následující:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla (prací) ihned po předání staveniště
Ukončení díla do 12. prosince 2012

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

4. Ve znění článku IX. odst.1 Smlouvy se tímto ruší jeho text a nové znění je následující:
„Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 12. prosince 2012.“ O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

5. Znění článku V. odstavce 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.065.584,00 Kč** (slovy: Jedenmilionšedesátpěttisícpětsetosmdesátčtyři Korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj cena za provedení díla bez DPH: **887.986,00 Kč** (slovy: Osmsetosmdesátsedmtisícdevětsetosmdesátšest Korun českých) a DPH: **177.598,00 Kč** (slovy: Jednostosedmdesátsedmtisícpětsetdevadesátosm Korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a v přílohách dodatku č.1 smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 3. září 2012 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:

- Výpis z usnesení z 33.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 11.prosince 2012
- Požadavek zhotovitele na soubor změn č.1 ze dne 4. prosince 2012
- Ocenění souboru změn č.1 – ze dne 4. prosince 2012
- Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
- Plná moc pro pana Ing. Antonína Rybáčka
- Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne 12. prosince 2012



Statutární město Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek
primátor města



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Antonín Rybáček, CSc.
ředitel závodu Karlovy Vary


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Seďlecká 72, 360 02 Karlovy Vary



Výpis z usnesení

**z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 11.12.2012
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

18. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, Olšová Vrata - výstavba chodníku" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, Olšová Vrata - výstavba chodníku", na základě kterého se stanovuje, z důvodu prodloužení stavebního řízení, termín dokončení díla do 12.12.2012 (lhůta výstavby ve dnech zůstává stejná) a z důvodu provedené Změny č.1, se snižuje cena díla o částku 73.092,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 887.986,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic

