



Usnesení č. RM/716/5/18
z 13. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 15.05.2018

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a zhotovitelem SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV, Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s., IČ: 26374919, Praha, Společník BAU-STAV a.s., IČ: 14705877, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, na základě kterého se stanovuje termín realizace veřejné zakázky **od 6.6.2017 do 31.8. 2018 s tím, že v termínu do 15.7.2018 bude zahájeno předčasné užívání části stavby (lávky)**, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic