

ZÁPIS

o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 4. května 2017

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

název podle smlouvy o dílo:

„Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“

název podle stavebního povolení:

stavební povolení nebylo vydáno, nebylo nutno jej vydat

Datum zahájení přejímacího řízení: 4. května 2017

Datum ukončení přejímacího řízení: 4. května 2017

Místo stavby: je blíže vymezeno v projektové dokumentaci, jedná se o opravu lávky u Drahovického mostu v Karlových Varech.

Smlouva o dílo (SOD):

ze dne 14.10.2016, číslo smlouvy objednatele: 2016 – 00053/ORI, ve znění dodatku č.1 smlouvy ze dne 21.3.2017.

Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla.

Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a provozních souborech).

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):

Předmětem díla bylo provedení nové hydroizolace mostovky, odstranění vad způsobených zatékáním do lávky (sanace betonových konstrukcí) a nátěr zábradlí.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 294 14 075

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20, IČ: 00254657, zástupce objednatele ve věcech technických: ing. František Kocourek

Stavební povolení: nebylo vydáno

Projektová dokumentace :

označená jako: Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu, projektant: PONTIKA s.r.o., IČ: 263 42 669, se sídlem: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, datum zpracování: 08/2016

Doba plnění podle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1: 17.10.2016 – 23.5.2017

Datum skutečného dokončení prací: 4.5.2017

Nabídková cena : 1.858.090,94 Kč bez DPH
(nabídková cena neobsahuje rezervu)
Skutečná cena za provedení díla : ke dni předání díla nebyla vyčíslena

Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá následující dokumentaci a doklady:

Samostatný seznam předávaných dokladů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Odchytky od projektové dokumentace a jejich důvody:

1. Na mostovce byla ponechána původní hydroizolace a na ni natavena nová tvořená 1 vrstvou asfaltových pásů z modifikovaném asfaltem.
2. Okraje izolační vany byly opatřeny ocelovými lištami (na okrajích asfaltových pásů) s utěsněním PU tmelem.
3. Byla provedena sanace jižního podpěrného sloupu lávky.

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:

Vady a nedodělky nebránící užívání díla jsou uvedeny na samostatném seznamu, který tvoří přílohu tohoto zápisu. Termín pro odstranění uvedených vad: do 30.6.2017.

Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a o provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků:

Lávka je volně přístupná.

Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:

Zhotovitel staveniště vyklidí v termínu do 19.5.2017.

Záruční doba

je sjednána v SOD, čl. 8. odst.2., činí 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Řádným provedením díla se rozumí provedení díla bez vad a nedodělků, viz článek 8. odst. 1. Dílo ~~obsahuje~~ / neobsahuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

Počátek běhu záruční doby: po odstranění vad a nedodělků.

Záruční doba končí dne: bude doplněno následně.

Kvalita:

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

Další ujednání popř. vyjádření účastníků:

Závěr:




Oprávnění, níže podepsaní zástupci zhotovitele, předávají předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají / nepřejímají.

Zdůvodnění: ---

Přílohy:

- seznam vad a nedodělků nebránících užívání díla
- seznam předávaných dokladů

Skončeno a podepsáno 4. května 2017

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele: Ing. Jiří Sára	jednatel	
Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka: Ing. František Kocourek	technik odboru investic	
Zástupce projektanta, autorský dozor: Ing. Milena Navrátilová	projektant a autorský dozor	

Ostatní účastníci:

K O N E C

Příloha zápisu o předání a převzetí díla

SEZNAM
vad a nedodělků nebránících užívání díla

V Karlových Varech dne 4.5.2017

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:
název podle smlouvy o dílo:

„Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“

Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části byl vystaven a podepsán 4.5.2017.

Datum zahájení přejímacího řízení: 4. května 2017

Datum ukončení přejímacího řízení: 4. května 2017

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:

1. Nedokončený nátěr říms.
2. Chybějící šrouby v ocelovém roštu na severní straně lávky.
3. Nedodaná dokumentace a dokladová část.
4. Neodstraněná plachta ze zábradlí podesty.
5. Hromada písku u schodiště po lávkou na severní straně lávky.

Termín pro odstranění uvedených vad: do 30.6.2017.

Záruční doba: začne běžet po odstranění výše uvedených vad a nedodělků.

Zapsal:
Ing. František Kocourek

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Příloha zápisu o předání a převzetí díla

SEZNAM
vad a nedodělků nebránících užívání díla

V Karlových Varech dne 4.5.2017

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:
název podle smlouvy o dílo:
„Karlovy Vary, Lávkou u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“

Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části byl vystaven a podepsán 4.5.2017.

Datum zahájení přejímacího řízení: 4. května 2017

Datum ukončení přejímacího řízení: 4. května 2017

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:

1. Nedokončený nátěr říms.
2. Chybějící šrouby v ocelovém roštu na severní straně lávky.
3. Nedodaná dokumentace a dokladová část.
4. Neodstraněná plachta ze zábradlí podesty.
5. Hromada písku u schodiště po lávkou na severní straně lávky.

Termín pro odstranění uvedených vad: do 30.6.2017.

Záruční doba: začne běžet po odstranění výše uvedených vad a nedodělků.

Zapsal:
Ing. František Kocourek

Zápis o odstranění vad a nedodělků

Karlových Varech dne 14.6.2017

Výše uvedené vady zhotovitel odstranil ke dni 14.6.2017.

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. František Kocourek
za objednatele

Ing. Jiří Sára
za objednatele



