



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: OI/Uh/006/2012

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Magistrát města Karlovy Vary	Části:	MM 2, obnova venkovních vstupních ploch a schodišť		
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Město	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	2958/SÚ/12/Pos	Ze dne:	20.4.2012		
4. Smlouva o dílo:	2012-00046/ORI	Ze dne:	18.6.2012		
Termín zahájení prací:	1.7.2012	Ukončení:	31.8.2012		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	3.9.2012	Skončeno:	3.9.2012		
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - p.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	Held & Francke CZ s.r.o., Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice - Ing.Černý				
Zástupce vlastníka:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - OVV, U Spořitelny 2 - Ing.Křepelová				
Zástupce projektanta:	G-projekt, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Roman Gajdoš,				
7. Popis díla:	Jedná se o stavební úpravy pro obnovu venkovních schodišť a podest, bezbariérové rampy a okolních souvisejících konstrukcí				
8. Kapacity získané dílem:	Opravené venkovní vstupní schodiště a bezbariérová rampa				





II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků materiálů a staveništní suti 2. doplnit chybějící keramický sokl na fasádu objektu u stojanu na kola 3. zbrousit žulovou dlažbu v přechodu malého schodiště na podestu 4. zaspárovat žulovou dlažbu u stávajícího sloupku před hlavním vchodem 5. zaspárovat mezeru mezi a stávajícím schodištěm a novým velkým květníkem 6. opravit nerezové zábradlí v plném rozsahu (nerovnosti, spoje, svislost a geometrickou svislost) 7. zajistit provedení nerezového zábradlí dle vyhlášky (bezbariérové užívání)
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 5. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 7.9.2012. Vady a nedodělky uvedené pod bod 6. a 7. budou odstraněny zhotovitel bezplatně v termínu do 14.9.2012.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	965.592,70 Kč včetně DPH 20%	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	3.9.2017
15. Předané doklady:	1. prohlášení o shodě na použité materiály		
16. Projektová dokumentace:	2paré PD skutečného provedení + stavební deník		

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
18. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 14.9.2012	Datum skončení přejímacího řízení:	3.9.2012
19. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
20. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Ing. Jiří Černý		
Za vlastníka:	Ing. Soňa Křepelová		
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš		
21. Poznámka:	Zhotovitel oznamuje, že v průběhu stavebních prací změnil název společnosti na HABAU CZ s.r.o. Ostatní údaje se nemění		
Zápis obdrží:	Ing.Křepelová-MM-OVV, Uhlík Zdeněk-MM ORI, Ing.Černý- Heid & Francke CZ s.r.o.		
*) - nehodící se škrtněte			



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, obnova venkovních vstupních ploch a schodišť“

I. Identifikační údaje

1a. Přejímka zahájena dne:	7.9.2012	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	3.9.2012
2a. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	7.9.2012	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 5.
1. vyklidit staveniště od zbytků materiálů a staveništní suti 2. doplnit chybějící keramický sokl na fasádu objektu u stojanu na kola 3. zbrousit žulovou dlažbu v přechodu malého schodiště na podestu 4. zaspárovat žulovou dlažbu u stávajícího sloupku před hlavním vchodem 5. zaspárovat mezeru mezi a stávajícím schodištěm a novým velkým květníkem			

1b. Přejímka zahájena dne:	14.9.2012	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	3.9.2012
2b. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	14.9.2012	Vady a nedodělky uvedené pod body:	6. a 7.
6. opravit nerezové zábradlí v plném rozsahu (nerovnosti, spoje, svislost a geometrickou svislost) 7. zajistit provedení nerezového zábradlí dle vyhlášky (bezbariérové užívání)			

II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. až 7.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	14.9.2012	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	3.9.2017

III. Závěrečná ujednání

5. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o odstranění vad a nedodělků		
za objednatele:	Statutární město K.Vary, MM - ORI, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - p.Uhlík		
za zhotovitele:	Held & Francke CZ s.r.o., Husova tř. 685/17, 370 05 Č.Budějovice - Ing.Černý		
za vlastníka:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - OVV, U Spořitelny 2 - Ing.Křepelová		
za projektanta:	G-projekt, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Roman Gajdoš,		
6. Obdrží:	Ing.Křepelová-MM-OVV, Uhlík Zdeněk-MM ORI, Ing.Černý- Held & Francke CZ s.r.o.		

