



Zhotovitel:
Pavel Rubín - elektroprojekty
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
IČ: 10046453

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Uhlík/433KARLOVY VARY
dne 17.2.2014

Stavba „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-obnova elektroinstalačních rozvodů v objektu garáží-zpracování projektové dokumentace“, upřesnění termínů plnění zakázky dle objednávky č. OBJ35-16784/2014 ze dne 6.2.2014

Předmětem plnění zakázky dle objednávky č. OBJ35-16784/2014 ze dne 6.2.2014 je zhotovení projektové dokumentace pro obnovu elektroinstalačních rozvodů v objektu garáží Magistrátu města Karlovy Vary, U spořitelny 2“.

V návaznosti na předchozí jednání požádal zhotovitel dne 14.2.2014 o prodloužení termínů plnění zakázky s názvem „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-obnova elektroinstalačních rozvodů v objektu garáží-zpracování projektové dokumentace“, a to z důvodů rozpracovanosti jiných zakázek z původního termínu odevzdání díla do 28.2.2014 na nový termín odevzdání díla do 31.3.2014.

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.2.2014 na prodloužení termínu plnění akce pod názvem „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-obnova elektroinstalačních rozvodů v objektu garáží-zpracování projektové dokumentace“, souhlasíme s posunutím termínu do 31.3.2014

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
- (23) -

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění ze dne 14.2.2014

Uhlík Zdeněk

Odesláno: Pavel Rubín [rubinpavel@seznam.cz]
14. února 2014 0:16
Komu: Uhlík Zdeněk
Předmět: Objednávka - žádost o změnu termínu dodání PD

Dobrý den,

v souvislosti s Vaší objednávkou č. OBJ35-16784/2014 Vás žádáme zdvořile

o prodloužení termínu dodání Vámi objednané projektové dokumentace.

V současné době máme v rozpracovanosti akci, která je rovněž vázána termínem

a vzhledem k neplánovaným změnám, které nás časově zaskočily,

bychom Vámi požadovaný termín nemohli dodržet.

Bude-li z Vaší strany možno naši žádost akceptovat, prosíme o prodloužení původního termínu

28.2.2014 do nového data odevzdání PD - 31.3.2014.

S pozdravem

za Fy Pavel Rubín - elektroprojekty

P a v e l R u b í n

ved. projektant