

Statutární město Karlovy Vary

a

3 x N spol. s r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2013-00036/ORI

ze dne 10.5.2013

KARLOVY VARY 2013



Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

3xN spol. s r.o.

Se sídlem: Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PSČ: 360 04

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení: č.ú.: 811330329/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Karlem Nevšimalem


jednající ve věcech technických: Janem Nevšimalem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2013-00036/ORI**

ze dne 10.5.2013



A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „*Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 – výměna vnějších výplní otvorů*“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly na změně článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2013, tak, že původní znění článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 10.5.2013 se ruší a nové znění je následující:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního díla dle této smlouvy (dále jen „Cena za provedení díla“) ve výši **1.747.917,10 Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetsedmtisícdevětsedmnáctkorun českých, 10 haléřů), DPH činí 367.062,63 Kč (slovy: třišedesátšedmtisícšedesátdvakorun českých, 63 haléřů), cena včetně DPH je 2.114.979,73 Kč (slovy: dvěmilionystočtrnácttisícdevětsedmdesátdevětkorun českých, 73 haléřů).

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.5.2013 zůstávají beze změny.

C.


1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : Změnové listy


Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 5. 11. 2013

V Karlových Varech, dne 11. 11. 2013



Statutární město Karlovy Vary
jedenáctý Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města





3 x N spol. s r. o.
jedenáctý Ing. Karlem Nevšimalem
jednatel společnosti

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 – výměna vnějších výplní otvorů“

Datum vydání požadavku:

15.8.2013

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 - výměna vnějších výplní otvorů
č. 2013 - 00036/ORI

Popis změny, technického řešení: Změna vyložení venkovních parapetů, odečty za neprovedené práce

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. v PD i rozpočtu je vyložení venkovních parapetů 100 - 200 mm
2. úpravy povrchu kap.006
3. dřevěné prefabrikace kap. 763
4. obklady keramické kap. 781

Nové řešení:

- ad. 1 - dojde k osazení venkovních parapetů ve skutečném vyložení - viz. rozp. 2013-028a - vícepráce a odečty, zároveň bylo dohodnuto, že dojde k záměně Pz parapetů za parapety Al, a to bez nároku na navýšení ceny
- ad. 2 - odečet nerealizovaných položek - viz. rozp. 2013-028a - vícepráce a odečty
- ad. 3 - odečet nerealizovaných položek - viz. rozp. 2013-028a - vícepráce a odečty, zároveň přípočet za kap. 766 konstrukce truhlářské - změna truhlářských výrobků zejména výroba šikminy na okně a doplnění dřevěného podbití a kompletace
- ad. 4 - odečet nerealizovaných položek - viz. rozp. 2013-028a - vícepráce a odečty

Zdůvodnění změny:

- ad. 1 - chybně stanovené vyložení venkovních parapetů, rozpočtová chyba; Al parapety mají delší životnost, není třeba již povrchově upravovat, jsou bezúdržbové
- ad. 2 - vnější omítka byla provedena pouze v rozsahu KZS a po nově vyzděných otvorech; po odstranění otvoru došlo k odpadnutí vrchní části omítky v exteriéru a to mezi okny. Po dohodě toto bylo nově nahozeno a vyštukováno; KZS se provádělo pouze v rozsahu spojovacích krčků na nově vzniklé vyzdívice z exteriéru
- ad. 3 - tyto práce týkající se spojovacích krčků jsou nahrazeny úpravou oken a kompletační činností
- ad. 4 - práce se neprováděly, došlo k začištění špalety vápenocementovou štukovou omítkou

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- bez vlivu na výkresovou část dokumentace, dtto na PD jako celek

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- bez vlivu na konečný termín realizace, kvalita práce zachována, resp. navrženy kvalitnější materiály, zejména venkovní parapety; cena konečné stavby resp. díla je celkově nižší, a to o 9.348,44 bez DPH, než byla cena vysoutěžená



Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 – výměna vnějších výplní otvorů“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 15.8.2013

Podpis: Jan Nevšimal

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, ~~nebo lepší~~ než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 17. 8. 2013

Podpis:

Vyjádření objednatele:

TDI Souladem!

Datum: 18. 8. 2013

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

Ocenění ke změně č. 1Projekt: „**Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 – výměna vnějších výplní otvorů**“

číslo projektu:

2013-00036/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

1/15.8.2013

název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 - výměna vnějších výplní otvorů - č. 2013 - 00036/ORI

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.08.2013 se odsouhlasuje změna:

Krymská 10

smlouva						
č.pol.	oddíl	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	006	Úpravy povrchů	kpl	1	-12 096,65	-12 096,65
2.	763	Dřevěné prefabrikace	kpl	1	-3 430,48	-3 430,48
3.	764	Konstrukce klempířské	kpl	1	15 378,58	15 378,58
4.	766	Konstrukce truhlářské	kpl	1	3 430,00	3 430,00
5.	781	Obklady keramické	kpl	1	-10 812,67	-10 812,67
6.	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	-75,31	-75,31
celkem						-7 606,53

Krymská 12

smlouva						
č.pol.	oddíl	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1.	006	Úpravy povrchů	kpl	1	-12 096,65	-12 096,65
2.	763	Dřevěné prefabrikace	kpl	1	-3 430,48	-3 430,48
3.	764	Konstrukce klempířské	kpl	1	21 185,12	21 185,12
4.	766	Konstrukce truhlářské	kpl	1	3 430,00	3 430,00
5.	781	Obklady keramické	kpl	1	-10 812,67	-10 812,67
6.	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	-17,25	-17,25
celkem						-1 741,91

Celkem bez DPH za Krymská 10 a Krymská 12

-9 348,44

Celkem včetně DPH 21%

-11 311,61

V Karlových Varech dne: 15.08.2013

Zhotovitel: 3 x N spol. s r. o. - Jan Nevšimal

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2013-028a
Zakázka	KARLOVY VARY, MŠ KRYMSKÁ 10 a 12 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
Klasifikace	
Fáze	Realizace
Komentář	

Verze


Popis	vícepráce a odečty
Komentář	konečná varianta

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jan Nevšímal



Zakázka:

KARLOVY VARY, MŠ KRYMSKÁ 10 a 12 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Krymská 10	-7 606,53	-1 597,37	-9 203,90
006: Úpravy povrchu	-12 096,65	-2 540,30	-14 636,94
763: Dřevěná prefabrikace	-3 430,48	-720,40	-4 150,88
764: Konstrukce klempířské	15 378,58	3 229,50	18 608,08
766: Konstrukce truhlářské	3 430,00	720,30	4 150,31
781: Obklady keramické	-10 812,67	-2 270,66	-13 083,33
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-75,31	-15,82	-91,13
02: Krymská 12	-1 741,91	-365,80	-2 107,71
006: Úpravy povrchu	-12 096,65	-2 540,30	-14 636,94
763: Dřevěná prefabrikace	-3 430,48	-720,40	-4 150,88
764: Konstrukce klempířské	21 185,12	4 448,88	25 634,00
766: Konstrukce truhlářské	3 430,00	720,30	4 150,31
781: Obklady keramické	-10 812,67	-2 270,66	-13 083,33
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-17,25	-3,62	-20,87
Celkem (bez DPH)	-9 348,44		
DPH	-1 963,17		
DPH 21 % ze základny: -9 348	-1 963,17		
Celkem (včetně DPH)	-11 311,61		

Poř. číslo	Alter. kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba	DPH	Cena s DPH	Komentář
01: Krymská 10										
006: Úpravy povrchu										
1.	620471212	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatříděná (škrábaná) tl 2 mm	m2	- 45,38	202,05	-9 168,93	21	-1 925,47	-11 094,40	
- (453,8*0,1)										
2.	620471812	Nátěr základní penetrační pro silikátové tenkovrstvé omítky	m2	- 45,38	30,80	-1 397,52	21	-293,48	-1 690,99	
- (453,8*0,1)										
3.	622712113	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu XPS tl 30 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	- 10,901	140,37	-1 530,20	21	-321,34	-1 851,55	
- (26,126-15,225)										
763: Dřevěná prefabrikace										
4.	763112327	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2XDF	m2	- 3,54	954,55	-3 379,12	21	-709,61	-4 088,73	
5.	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 6 m do 12 m	%	1,52	- 33,79	-51,36	21	-10,79	-62,15	
764: Konstrukce klempířské										
6.	764510540	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohýbaných, barva bílá - vyložení 225 mm, vč. plastových koncovek	m	9,51	219,80	2 090,30	21	438,96	2 529,26	
Spojovací krček: 2,68+5,47+2,36-1,0										
7.	764510540	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohýbaných, barva bílá - vyložení 225 mm, vč. plastových koncovek	m	143,6	219,80	31 563,25	21	6 628,28	38 191,53	
8.	764510550	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohýbaných, barva bílá - vyložení 240 mm, vč. plastových koncovek	m	5,4	231,02	1 247,51	21	261,98	1 509,48	
9.	764410210	Oplechování parapetů Pz rš 100 mm včetně rohů	m	- 1,8	129,84	-233,72	21	-49,08	-282,80	
10.	764410230	Oplechování parapetů Pz rš 200 mm včetně rohů	m	- 129,0	140,66	-18 145,41	21	-3 810,54	-21 955,94	
11.	764421220	Oplechování říms Pz rš 150 mm	m	- 8,5	162,30	-1 379,57	21	-289,71	-1 669,28	
12.	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 12 m	%	1,56	151,42	236,22	21	49,61	285,82	
766: Konstrukce truhlářské										
13.	766629211	Příplatek k ceně montáže oken - za D+M šikminy na okně, doplnění dřevěného podbití a kompletaci	kpl	1,0	3 430,00	3 430,00	21	720,30	4 150,31	záměna za SDK kci
781: Obklady keramické										
14.	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) porovinových - lepené standardním lepidlem, z obkladaček pravouhlych, přes 50 do 85 kus/m2	m2	- 21,5	310,66	-6 679,26	21	-1 402,65	-8 081,91	
15.	998781202	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 12 m	%	1,0	- 107,06	-107,06	21	-22,48	-129,54	
16.	spcm/781	Dodávka keram obkladů	m2	- 21,5	187,27	-4 026,35	21	-845,53	-4 871,88	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
17.	07	VRN - sdružená položka	%	1,0	- 75,31	-75,31	21	-15,82	-91,13	

č.ř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba	DPH	Cena s DPH	Komentář
		02: Krymská 12								
		006: Úpravy povrchu								
18.	620471212	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřena (škrábaná) tl 2 mm	m2	- 45,38	202,05	-1 741,91	21	-365,80	-2 107,71	
		- (453,8*0,1)				-12 096,65		-2 540,30	-14 636,94	
						-9 168,93		-1 925,47	-11 094,40	
19.	620471812	Nálež: základní penetrační pro silikátové tenkovrstvé omítky	m2	- 45,38	30,80	-1 397,52	21	-293,48	-1 690,99	
		- (453,8*0,1)								
20.	622712113	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	- 10,901	140,37	-1 530,20	21	-321,34	-1 851,55	
		- (106,126-15,225)								
		763: Dřevěná prefabrikace								
21.	763112327	SDK příčka mezičtyřlá tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 Tl 80 mm EI 120 Rw 62 dB	m2	- 3,54	954,55	-3 430,48	21	-720,40	-4 150,88	
22.	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 6 m do 12 m	%	1,52	- 33,79	-51,36	21	-10,79	-62,15	
		764: Konstrukce klempířské								
23.	764510560	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohybaných, barva bílá - vložení 280 mm, vč. plastových koncovek	m	126,9	257,95	21 185,12	21	6 874,05	25 634,00	
24.	764510570	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohybaných, barva bílá - vložení 300 mm, vč. plastových koncovek	m	9,0	272,53	2 452,80	21	515,09	2 967,89	
25.	764510540	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohybaných, barva bílá - vložení 225 mm, vč. plastových koncovek	m	9,53	219,80	2 094,69	21	439,89	2 534,58	
		Spojovací krček: 2,75+5,52+0,26-1,0								
26.	764510550	Oplechování parapetů systémových hliníkových ohybaných, barva bílá - vložení 240 mm, vč. plastových koncovek	m	19,2	231,02	4 435,58	21	931,47	5 367,05	
27.	764410210	Oplechování parapetů Pz rš 100 mm včetně rohů	m	- 1,8	129,84	-233,72	21	-49,08	-282,80	
28.	764410230	Oplechování parapetů Pz rš 200 mm včetně rohů	m	- 130,0	140,66	-18 286,07	21	-3 840,07	-22 126,15	
29.	764421220	Oplechování říms Pz rš 150 mm	m	- 6,0	162,30	-973,81	21	-204,50	-1 178,32	
30.	764421240	Oplechování říms Pz rš 250 mm	m	- 7,0	194,76	-1 363,34	21	-286,30	-1 649,64	
31.	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 12 m	%	1,56	208,60	325,41	21	68,34	393,75	
		766: Konstrukce truhlářské								
32.	766629211	Příplatek k ceně montáže oken - za D+M šikminy na okně, doplnění dřevěného podbití a kompletací	kpl	1,0	3 430,00	3 430,00	21	720,30	4 150,31	záměna za SDK kci
		781: Obklady keramické								
33.	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lísty) porovinových - lepené standardním lepidlem, z obkladaček pravouhlych, přes 50 do 85 kus/m2	m2	- 21,5	310,66	-6 679,26	21	-1 402,65	-8 081,91	

Poř. číslo	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba	DPH	Cena s DPH	Komentář
34	998781202	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 12 m	%	1,0	-107,06	-107,06	21	-22,48	-129,54	
35	spcm781	Dodávka keram obkladů	m2	-21,5	187,27	-4 026,35	21	-845,63	-4 871,88	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
36	07	VRN - sružená položka	%	1,0	-17,25	-17,25	21	-3,62	-20,87	
								-3,62	-20,87	



Usnesení č. RM/1877/11/13
z 32. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 05.11.2013


Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 - výměna vnějších výplní otvorů“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, MŠ Krymská 10 a 12 - výměna vnějších výplní otvorů“ , na základě kterého se z důvodu provedené Změny č.1 snižuje cena díla o částku 9.348,44 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.747.917,10 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



držitel certifikátu ISO 9001


Věc: Plná moc k zastupování společnosti 3 x N spol. s r.o.

PLNÁ MOC

Udělují tímto plnou moc Ing. Romaně Nevšimalové, datum narození 26.02.1972, bytem Strahovská 173, Karlovy Vary, k zastupování jednatelů společnosti 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, IČO 25215078, DIČ CZ 25215078 navenek, zejména pak podepisování smluv a dodatků ke smlouvám, vystavování a přijímání faktur a k vyřizování veškerých záležitostí spojených s chodem společnosti.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 31.12.2013.

Za společnost 3 x N spol. s r.o.


Ing. Karel Nevšimal
jednatel společnosti

Tuto plnou moc přijímám.


Ing. Romana Nevšimalová

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Karlovy Vary
poř. č. legalizace 4189/13
uznal podpis na listině za vlastní
Ing. Karel Nevšimal
27.3.1972, Most
(datum a místo narození žadatele)
Strahovská 173, Karlovy Vary, Olšová Vrata
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 113764568 (druh a číslo dokladu)
V Karlových Varech dne 1.11.2013
Martina Pilařová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Karlovy Vary
poř. č. legalizace 4190/13
vlastnoručně podepsal
Ing. Romana Nevšimalová
26.2.1972, Duchcov
(datum a místo narození žadatele)
Strahovská 173, Karlovy Vary, Olšová Vrata
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 200905790 (druh a číslo dokladu)
V Karlových Varech dne 1.11.2013
Martina Pilařová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



telefon: 353 333 410-3

fax: 353 333 414

mobil.tel: 777 177 660, 777 127 660

obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9209

IČO: 25215078

DIČ: CZ 25215078

www.3xN.cz

Bank.spoj.: CS a.s. K. Vary

BÚ č. 811330329/0800

e-mail: 3xN@3xN.cz