



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, MŠ Krymská – se zahradou do přírody“

ze dne: 27.5.2014

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing. Ivana Síbrtová
- za zhotovitele: BÁČA s.r.o., Na Vlečce 179, 361 32 Otovice - Ing. Miloš Báča, Ing. Tomáš Báča
- za subdodavatele: SLP K.Vary, U solivarny 2. 360 01 K.Vary – Radek Scheerbaum, Ilona Zapřová
- za projektanta: Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Květná 4, 350 02 Cheb - Ing. Tomáš Prinz
- za provozovatele: 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Bc. Zdeňka Tichá, Pavla Růžičková

#### I. Prohlídka stavby

- prováděny sadové úpravy
- prováděny terénní úpravy
- prováděn úklid

#### II. Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 1) zhotovitel opraví poškozenou fasádu po vytržení uchycení hromosvodu na objektu č.p. 10 - úkol trvá

#### Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 1) zhotovitel provede osazení „síťky“ přes ukončení zemního telefonu - úkol trvá
- 2) zhotovitel osadí „kompostér“ o rozměrech 240 x 2340 x 80 cm z půlkulaté tyčoviny - splněno
- 3) zhotovitel osadí kulovitou lavičku do výšky sedáku 35 cm - splněno

#### III. Další postup prací

- dokončení sadových úprav
- dokončení terénních úprav

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel k přejímacímu řízení připraví potřebné doklady (atesty, prohlášení, dokumentaci skutečného provedení apod.)
- 2) zhotovitel provede terénní úpravy pod stromy ze štěrko trávy
- 3) zhotovitel přesadí dva jehličnaté stromy v prostoru u typí pro osazení dvou stanů
- 4) zhotovitel provede „zábranu“ proti prolezení z prkna na kulovité lavičky z vně dřevěných podstavců
- 5) zhotovitel vhodně „upraví“, dřevěný rám kulovité lavičky
- 6) zhotovitel nově založené trávníky ochrání páskou k zamezení vstupu až do vytvoření „drnu“
- 7) GP zpracuje v rámci AD návrh na údržbu nové zeleně v rámci projektu a předá ho provozovateli do 30.5.2014
- 8) zhotovitel po dohodě s provozovatelem přemístí stávající „medvědí horu“ do nově určeného vhodnějšího prostoru
- 9) zhotovitel na základě požadavků provozovatele zpracuje cenovou nabídku na provedení dodatečných spojovacích chodníků ke stávajícím pískovištím jako VP
- 10) zhotovitel na základě požadavků provozovatele zpracuje cenovou nabídku na provedení zpevněné plochy pod stávající odpadové kontejnery jako VP
- 11) provozovatel rozešle pozvánky na slavnostní otevření, které se uskuteční v pátek 6.6.2014 od 10:00 hodin

Vysvětlivky: GP - generální projektant, KD - kontrolní den, AD - autorský dozor, VP - vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 27.5.2014

Obdrží: Bc.Zdeňka Tichá  
Ing.Tomáš Prinz, DiS.  
Ing.Miloš Báča  
Ing.Ivana Síbrtová

[reditelka@materinkykv.cz](mailto:reditelka@materinkykv.cz)  
[prinz@email.cz](mailto:prinz@email.cz)  
[milos.baca@baca-kv.cz](mailto:milos.baca@baca-kv.cz)  
[i.sibrtova@mmkv.cz](mailto:i.sibrtova@mmkv.cz)

provozovatel  
projektant  
zhotovitel  
MMKV-OSD

