

Statutární město Karlovy Vary

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo č. sml. objednatele:2012-00082/2012

ze dne 19.10.2012

**„Karlovy Vary, oprava komunikace na p. p. č. 124/14
v k. ú. Rosnice u Staré Role“**

L.F.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č .ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, Praha 4, PSČ: 147 54

ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26

IČ:45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4

č. ú.: 5904041/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Svobodou, MBA, obchodním ředitelem

jednající ve věcech technických: Ing. Jiřím Froňkem, ředitelem ateliéru v Karlových Varech

(dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 2012- 00082/ORI**

ze dne 19.10.2012

A.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odstavce 3.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 10. 2012 tak, že jejich nové znění je následující:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

- (i) zhotovení a předání navrhované koncepce technického řešení do 31. 01. 2013
- (ii) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace (DSP) do 17. 05. 2013

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2012 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla


V Karlových Varech, dne 04. 03. 2013



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Danielem Riedlem
vedoucím odboru rozvoje a investic



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434



PRAGOPROJEKT, a.s.
jednatel ve věcech smluvních
Ing. Lukášem Svobodou, MBA
obchodním ředitelem



NAŠE ZNAČKA: KV/Fj/Ba/57/13
VYŘIZUJE: Ing.Froněk – 353 303 240
DATUM: 28.2.2013

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Věc: Karlovy Vary, oprava komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice u Staré Role - žádost o posun termínu

Vážený pane inženýre,

vzhledem k doměření a doprojektování prodloužení stávající silnice na napojení na stávající komunikaci – viz příložený záznam z jednání ze dne 22.2.2013, Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace, a to do 17. 5. 2013.

Děkuji

S pozdravem



Ing. Jan F r o n ě k
ředitel ateliéru
Karlovy Vary

č.j.: KV/Fj/Ba/56/13

vyřizuje : Ing. Froněk/240

K.Vary 2013-02-28

ZÁZNAM

z jednání konaného dne 22. 2. 2013 k akci

„Karlovy Vary, oprava komunikace na p.p.č. 124/14 v k.ú. Rosnice u Staré Role“

Přítomni: dle prezenční listiny

Jedná se o opravu místní komunikace v katastrálním území Rosnice o stávající délce cca 110 m. Stávající šířka komunikace je mezi oplocením jednotlivých objektů 5,7 m – 6,5 m.

Nově navržená komunikace šířkově a směrově vychází ze stávajících podmínek. Šířka komunikace je navržena 3,0 m, nově navrhované podélné stání šířky 2,0 m. Je navržena asfaltová vozovka tloušťky 410 mm a podél celé komunikace v obou směrech betonový obrubník výšky min. 60 mm.

Vzhledem k vlastníkům jednotlivých pozemků byly předloženy dvě varianty:

1. varianta

Rekonstrukce stávající komunikace je zakončena na hranici pozemků č.p. 124/14, který je ve vlastnictví města Karlovy Vary.

2. varianta

Úprava je prodloužena o cca 40 m a to po stávající zpevněné (spíše vyježděné) cestě a je napojena na nově vybudovanou komunikaci. Úprava zasahuje do dvou soukromých parcel.

Závěr z jednání:

Z předložených variant byla vybrána varianta č. 1, na základě které bude dopracován projekt DSP za předpokladu, že se doprojektuje prodloužení komunikace přes pozemek č.p. 192/20, který je ve vlastnictví města Karlovy Vary.

Šířka komunikace bude 5 m mezi zvýšenými obrubami a v případě návrhu jednosměrné komunikace bude podélné stání vyznačeno vodorovným dopravním značením. Stávající vjezdy na parcely budou zachovány.

Připojení na hlavní komunikaci bude přes zvýšený práh a budou osazeny vodorovné dopravní značky IP26a a IP26b (začátek a konec obytné zóny).

K. Vary, únor 2013

Dodatečně zaznamenal: Ing. Pavel Šlapa

Obdrží: dle prezenční listiny