



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA"				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	11761/SÚ/12		Ze dne :	8.8.2012	
4. Smlouva o dílo č. : a dodatek č.1 k SoD a dodatek č.2	15-00084/2012		Ze dne :	12.11.2012 31.12.2012 29.5.2013	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	1.3.2013		Ukončení dne :	19.6.2013	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	19.6. 2013		Ukončeno dne :	19.6.2012	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Tomáš Macálka, stavbyvedoucí Sdružení Karlovy Vary-EKOSTAVBY-Froněk				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena rekonstrukce ulice Na Vyhlídce, Libušina a Pražská				
<p>Oprava spočívala v odtěžení stávající konstrukce chodníku v tloušťce cca.25 cm a s nově navrženou konstrukcí chodníku v tloušťce 25 cm. V celé délce cca 1060m rekonstrukce bylo provedeno vyfrézování stávající vozovky, na takto zkontrolované vrstvě byla provedena částečná sanace. Na takto sanovanou vrstvu byly položeny asfaltové vrstvy včetně spojovacích postřiků. Součástí stavby bylo nové osazení stávajících žulových obrub, pokládka betonové dlažby, zřízení přechodových ostrůvků, výšková úprava vodovodních kanalizačních poklopů a osazení svislého a vodorovného dopravního značení.</p>					
8. Kapacity získané dílem :	Kompletně opravený komunikační úsek v délce cca: 1060 m v ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina v Karlových Varech.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanace vrstvy po odfrézování v celém úseku 2) Změna konstrukce v km 0,466 -0,800 3) Změna povrchu před restaurací Panorama – Kříž. ul. Na Vyhlídce, Petřín, Tyršova K.Vary 4) zpětné neosazení demontovaného ocelového zábradlí u restaurace Panorama ul. Na Vyhlídce
-------------------------------	---





Důvody změny PD :	<p>1) po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl obnažen původní povrch komunikace (dlažební kostka), ve kterém byly zjištěny neúnosné místa po opravách inženýrských sítí převážně vodovodu a kanalizace. Jednalo se o mezery v původní dlažbě, které byly vyplněny převážně zeminou a jilem. Bylo nutné přistoupit k sanaci těchto míst způsobem, který zajistí dostatečnou únosnost podkladů nových asfaltových vrstev. Konkrétně se jednalo o:</p> <p>odebrání vrstvy nezpevněné zeminy (převážně jílu), doplněním zhutněné šterkodrti, plombovým vyplněním asfaltovou směsí ACP 16+ a dodávkou a montáží roznášecí geomříže.</p> <p>2) po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že skutečná niveleta původního povrchu komunikace (kamenné dlažby) se ve své většině nenachází v původně uvažované výšce a proto nebylo možné dodržet projektované skladby nových asfaltových vrstev. Toto by bylo možné pouze za předpokladu odtěžení původní dlažby a dodávce nových podkladních vrstev. Protože by takové řešení nepřiměřeně navýšilo cenu díla a prodloužil by se i termín jeho dokončení, bylo po posouzení obnaženého kamenného podkladu rozhodnuto a změně tloušťky podkladní vrstvy asfaltu a dodržení původně uvažovaného rozsahu rekonstrukce vozovky.</p> <p>3) Před restaurací Panorama byla z důvodů možnosti ozelenění plochy provedena materiálová změna. Původně uvažovaná kamenná dlažba byla nahrazena orníci.</p> <p>4) Pro své nedostatečné stavebně technické vlastnosti (dožilost) nebylo původní demontované zábradlí osazeno zpět.</p>
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> -dokončit spárování obrub -provést opravu obrub a to v rozsahu určeném při dnešní pochůzce -dokončit terénní úpravy včetně osetí -provést nátěr zábradlí
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Nedodělky budou odstraněny do 28.6. 2013
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD a dodatku č.1, bez DPH :	10.689.625,-Kč	Skutečná :	Bude známa po odsouhlasení dodatku na základě skutečně provedených prací.
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	26.6.2018

13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 x závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby ➤ doklad o nakládání s odpady (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x skutečné zaměření stavby vč. protokolu o předání do DMM K.Vary (součást závěrečné zprávy) ➤ originály stavebních deníků (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ➤ 2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu prací
14. Projektová dokumentace:	3x PD skutečného stavu (viz bod 13)

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovu stavby, Odboru technickému Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá s nedodělkou, které nebrání užívání (viz. soupis vad a nedodělků- část 10. předávacího protokolu).		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení:	19.6.2012
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20		
Za TDI :	Petr Spilka, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary		
Za zhotovitele :	Tomáš Macálka, stavbyvedoucí „Sdružení Ekostavby -Froněk“		
Za projektanta:	Ing. Jaroslav Šípek, Valbek spol. s r.o., Parková 11, Plzeň PSČ: 326 00		



Spis.zn.: 13291/SÚ/13/Geb
 Č.j.: 15050/SÚ/13
 Vyřizuje: Geberová Jana, kl.762
 Spisový znak: 280.13
 Skartační znak: A/20

132922/13

Interní korespondence		ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Č.j.: 1434/OR/13		1/02
Došlo MM II. - 4 - 11 - 2013 -		Došlo MM I. 5 - 11 - 2013
Počet listů:	Počet příloh: 6	
Spis. znak: 334	Skart. znak: 6/16	Skart. třída:

Karlovy Vary, dne 21.10.2013

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 18.9.2013 podalo

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Oprava ul. Na Vyhlídce a Libušina - před školou

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 4, 125/1, 125/2, 248, 343, 346, 349, 434, 619, 622, 1298, 1330/1 v katastrálním území Karlovy Vary provedené podle stavebního povolení ze dne 8.8.2012 č.j. 8767/SÚ/12/Geb.

Vymezení účelu užívání stavby:

Oprava komunikace ul. Libušina - před školou

Oprava povrchu vozovky a souběžných chodníků místní komunikace Libušina, část Pražské silnice a křižovatka s ulicí Na Vyhlídce. Součástí stavebních prací bylo odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, ošetření vyskytujících se poruch/trhlin, výšková úprava stávajících obrub a pokládka nových asfaltových vrstev, dále vyčištění uličních vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a krycích hmců, obnova vodorovného dopravního značení a vybudování nového středového ostrůvku na místní komunikaci.

Dále oprava povrchu chodníků, která spočívala ve vybourání stávajícího krytu z litého asfaltu a lokálně z betonové dlažby a pokládce nového povrchu z betonové dlažby.

Oprava komunikace ul. Na Vyhlídce

Oprava povrchu vozovky a souběžných chodníků místní komunikace Na Vyhlídce. Součástí stavebních prací bylo odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, ošetření vyskytujících se poruch/trhlin, výšková úprava stávajících obrub a pokládka nových asfaltových vrstev, dále vyčištění uličních vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a krycích hmců, obnova vodorovného dopravního značení.

Dále oprava povrchu chodníků, spočívající ve vybourání stávajícího krytu z litého asfaltu a lokálně z betonové dlažby a pokládce nového povrchu z betonové dlažby. Stavební úpravy autobusové zastávky "Na Vyhlídce", kdy se jednalo o úpravu vjezdových a výjezdových klínů autobusových zálivů do rozměrů odpovídajících ČSN 73 6425-1.

autobusové zastávky "Na Vyhlídce", kdy se jednalo o úpravu vjezdových a výjezdových klínů autobusových zálivů do rozměrů odpovídajících ČSN 73 6425-1.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 11.10.2013 (pátek) s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, podmínek stavebního povolení a obecných požadavků na výstavbu.
- Nepodstatné odchylky od ověřené projektové dokumentace (v ul. Pražská úprava povrchu stávajících oboustranných chodníků včetně autobusové zastávky v délce cca 70 m; na p.p.č. 1428 v k.ú. Karlovy Vary rozšířeno parkoviště o jedno parkovací stání) nevyžadují řízení o změně stavby před jejím dokončením, jsou zaneseny v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a speciální stavební úřad je odsouhlasil v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Odůvodnění:

Dne 18.9.2013 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Speciální stavební úřad provedl dne 11.10.2013 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby


Stanoviska sdělili:

- Policie ČR-DI Karlovy Vary dne 11.10.2013
- HZS KK Karlovy Vary dne 20.9.2013
- Magistrát města Karlovy Vary OD dne 17.10.2013
- Magistrát města Karlovy Vary OŽP dne 23.9.2013
- Magistrát města Karlovy Vary OPP dne 15.10.2013
- Správa CHKO SL Mariánské Lázně dne 18.9.2013.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(185)


[otisk úředního razítka]
Jana Geberová

oprávněná úřední osoba

obdrží:

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, Rybáře, 360 01 Karlovy Vary
Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: dkdkdj
Policie ČR, KŘPKK, Dopravní inspektorát Karlovy Vary, IDDS: upshp5u

ostatní:

Magistrát města Karlovy Vary, odbor technický, Moskevská č.p. 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 1

co:

- vlastní 2x
- a/a

