



SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Formulář SM 12/F4

PŘEDÁVACÍ ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

budovy, stavby nebo její dokončené části

č. 12 099 51/5

Za období: 10 /2013

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Předávající (Zhotovitel): Název a adresa firmy		Přejímající (Objednatel): Název a adresa firmy	
EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573 Louny PSČ: 440 01		Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 Karlovy Vary PSČ: 361 20	
IČO: 104 42 481	Tel.: 415 654 094	IČO: 00 25 46 57	Tel.:
DIČ: CZ 104 42 481	Fax: 415 654 604	DIČ:	Fax:
Název budovy, stavby nebo její dokončené části			
KARLOVY VARY – Rekonstrukce ulic Na Vyhlídce a Libušina			
Číslo stavby 12 099 51		Číslo smlouvy objednatele 2012-00084/ORI	

II. ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Celková cena dle smlouvy			
Cena za provedené stavební práce v Kč	od zahájení prací do konce předchozího období	za sledované období	od zahájení prací do konce sledovaného období
Cena bez DPH	8 848 434,82	1 432 811,44	10 281 246,26
Cena včetně DPH	10 706 606,30	1 733 701,84	12 440 308,14

III. PROHLÁŠENÍ

Podepsaní účastníci zjišťovacího řízení prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Jiří Benda

Podpis:



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel./fax: 415 654 425, GSM: 603196779
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 104 42 481, DIČ: CZ 104 42 481
Příspěvek u KS (Listi národního odd. č. 51) 16:455

Datum: 18.10.2013

Za objednatele: Jméno: p. Spilka

Podpis:

Datum: 18.10.2013

Zdanitelné plnění konečné faktury (posledního dílčího plnění) nastalo odsouhlasením konečné ceny díla
dotankem č. 3 k SoD 12 099 51

DUZP: 4.10.2013

Přílohy:

Poznámky:

¹⁾ Číslo zjišťovacího protokolu: číslo stavby - pořadové číslo protokolu



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA"				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	11761/SÚ/12		Ze dne :	8.8.2012	
4. Smlouva o dílo č. : a dodatek č.1 k SoD a dodatek č.2	15-00084/2012		Ze dne :	12.11.2012 31.12.2012 29.5.2013	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	1.3.2013		Ukončení dne :	19.6.2013	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	19.6. 2013		Ukončeno dne :	19.6.2013	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Tomáš Macálka, stavbyvedoucí Sdružení Karlovy Vary-EKOSTAVBY-Froněk				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena rekonstrukce ulice Na Vyhlídce, Libušina a Pražská				
<p>Oprava spočívala v odtěžení stávající konstrukce chodníku v tloušťce cca.25 cm a s nově navrženou konstrukcí chodníku v tloušťce 25 cm. V celé délce cca 1060m rekonstrukce bylo provedeno vyfrézování stávající vozovky, na takto zkontrolované vrstvě byla provedena částečná sanace. Na takto sanovanou vrstvu byly položeny asfaltové vrstvy včetně spojovacích postříků. Součástí stavby bylo nové osazení stávajících žulových obrub, pokládka betonové dlažby, zřízení přechodových ostrůvků, výšková úprava vodovodních kanalizačních poklopů a osazení svíslého a vodorovného dopravního značení.</p>					
8. Kapacity získané dílem :	Kompletně opravený komunikační úsek v délce cca: 1060 m v ul. Na Vyhlídce a ul. Libušina v Karlových Varech.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	1) Sanace vrstvy po odfrézování v celém úseku 2) Změna konstrukce v km 0,466 -0,800 3) Změna povrchu před restaurací Panorama – Křiž. ul. Na Vyhlídce, Petřín, Tyršova K.Vary 4) zpětné neosazení demontovaného ocelového zábradlí u restaurace Panorama ul. Na Vyhlídce
-------------------------------	---




Důvody změny PD :	<p>1) po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl obnažen původní povrch komunikace (dlažební kostka), ve kterém byly zjištěny neúnosné místa po opravách inženýrských sítí převážně vodovodu a kanalizace. Jednalo se o mezery v původní dlažbě, které byly vyplněny převážně zeminou a jílem. Bylo nutné přistoupit k sanaci těchto míst způsobem, který zajistí dostatečnou únosnost podkladů nových asfaltových vrstev. Konkrétně se jednalo o:</p> <p>odebrání vrstvy nezpěvněné zeminy (převážně jílu), doplněním zhutněné šterkodrti, plombovým vyplněním asfaltovou směsí ACP 16+ a dodávkou a montáží roznášecí geomříže.</p> <p>2) po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že skutečná niveleta původního povrchu komunikace (kamenné dlažby) se ve své většině nenachází v původně uvažované výšce a proto nebylo možné dodržet projektované skladby nových asfaltových vrstev. Toto by bylo možné pouze za předpokladu odtěžení původní dlažby a dodávce nových podkladních vrstev. Protože by takové řešení nepřiměřeně navýšilo cenu díla a prodloužil by se i termín jeho dokončení, bylo po posouzení obnaženého kamenného podkladu rozhodnuto a změně tloušťky podkladní vrstvy asfaltu a dodržení původně uvažovaného rozsahu rekonstrukce vozovky.</p> <p>3) Před restaurací Panorama byla z důvodů možnosti ozelenění plochy provedena materiálová změna. Původně uvažovaná kamenná dlažba byla nahrazena ornici.</p> <p>4) Pro své nedostatečné stavebně technické vlastnosti (dožilost) nebylo původní demontované zábradlí osazeno zpět.</p>
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> -dokončit spárování obrub -provést opravu obrub a to v rozsahu určeném při dnešní pochůzce -dokončit terénní úpravy včetně osetí -provést nátěr zábradlí
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Nedodělky budou odstraněny do 28.6. 2013
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD a dodatku č.1, bez DPH :	10.689.625,-Kč	Skutečná :	Bude známa po odsouhlasení dodatku na základě skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po odsouhlasení konečné
--	----------------	------------	--

			ceny díla objednatel.
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	26.6.2018
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 x závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby ➤ doklad o nakládání s odpady (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x skutečné zaměření stavby vč. protokolu o předání do DMM K.Vary (součást závěrečné zprávy) ➤ originály stavebních deníků (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ➤ 2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu prací 		
14. Projektová dokumentace:	3x PD skutečného stavu (viz bod 13)		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovi stavby, Odboru technickému Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá s nedodělky, které nebrání užívání (viz. soupis vad a nedodělků- část 10. předávacího protokolu).		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení:	19.6.2013
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20		
Za TDI :	Petr Spilka, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary		
Za zhotovitele :	Tomáš Macálka, stavbyvedoucí „Sdružení Ekostavby -Froněk“		
Za projektanta:	Ing. Jaroslav Šípek, Valbek spol. s r.o., Parková 11, Plzeň PSČ: 326 00		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA"				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	11761/SÚ/12		Ze dne :	8.8.2012	
4. Smlouva o dílo č. : dodatek č.1a 2. k SoD	15-00061/2011		Ze dne :	12.11.2012 31.12.2012 a 29.5.2013	
5. Přejímací řízení o odstranění vad a nedodělků zahájeno dne :	28.6. 2013		Skončeno dne :	28.6.2013	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupci zhotovitele :	Tomáš Macálka, hlavní stavbyvedoucí Sdružení Karlovy Vary-EKOSTAVBY Louny s.r.o.				

II. Seznam odstraněných vad a nedodělků

7. Soupis vad a nedodělků :	1) provést nátěr zábradlí – odstraněno 2) dokončit spárování obrub – odstraněno 3) provést opravu obrub a to v rozsahu určeném při dnešní pochůzce – odstraněno 4) dokončit terénní úpravy včetně osetí – odstraněno
-----------------------------	---

III. Závěrečná ujednání o díle

Datum skončení přejímacího řízení o odstranění vad a nedodělků:	28.6.2013	
9. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek	
10. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o odstranění vad a nedodělků	
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic Magistrátu města K.Vary	
Za TDI :	Petr Spilka, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary	
Za zhotovitele :	Tomáš Macálka, hlavní stavbyvedoucí Sdružení Karlovy Vary-EKOSTAVBY Louny s.r.o.	