



## Usnesení č. RM/1654/11/17

z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 07.11.2017

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Karlovy Vary, Počerny - dešťová kanalizace“ -  
prodloužení termínu plnění**

Rada města Karlovy Vary

**projednala** předložený materiál a

**schválila** prodloužení termínu plnění nejpozději do 15.2.2018 a

**pověřila** vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary Ing. Evu Pavlasovou  
podpisem smlouvy o dílo.

Ing. Eva Pavlasová  
Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický  
vedoucí odboru

