

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**EUROVIA CS a.s.**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**č. zhotovitele: 1514.3060340PBL**

**č. objednatele:2013-00007/ORI**

**ze dne 12.2.2013**

---

***KARLOVY VARY 2013***

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a. s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. zhotovitele: 1514.3060340PBL  
č. objednatele: 2013-00007/ORI**

**ze dne 12.2.2013**

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, „**Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úprava plochy p.p.č.1421/2**“ provedl změny č.1 a č.2, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly na změně článku V. odstavce 1.smlouvy o dílo uzavřené dne 12.2.2013.

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.981.585,30,- Kč** (slovy: **jednmiliondevětsetosmdesátjednatisícipětsetosmdesátpět,30 korun českých**) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH **1.637.673,80,- Kč** (slovy: **jednmilionšestsetřicetsedmtisícšestsetsedmdesáttri,80 korun českých**) a DPH **343.911,50,- Kč** (slovy:

třistačtyřicettřítisícdevětsetjedenáct,50 korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.2.2013 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : Změnové listy č.1 a č.2


Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 16.7.2013


Příloha č.3: Plná moc Ing. Josefa Krále

V Karlových Varech, dne

31 -07- 2013

  
Statutární město Karlovy Vary  
jednající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

  
EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Josef Král  
ředitel závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci

  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

## Ocenění ke změně č.1

Projekt: „Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úpravy plochy p.p.č. 1412/2“

číslo projektu: 2013-00007/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 1/6.6.2013

Název části stavby (stavební objekt): „SO 101 Dopravní část“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>21 326,3</b>
16.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,3	103,7	6 356,8
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	113,405	132,0	14 969,5
		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>965,3</b>
1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	122,661	7,9	965,3
		<b>Ostatní výkony dle skutečného plnění (původně pod čarou)</b>				<b>48 868,1</b>
B	015	Revize a zkoušky inž.sítí a zařízení - rozbor vody	soubor	1,0	1 375,0	1 375,0
D	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	96,28	263,0	25 321,6
E	018	Příplatek za poklop uzavírací čtvercový - požadavek správce VaKu - zatím je prozatimně uložen D 400 - nutno také odsouhlasit MMKV	kus	1,0	7 935,0	7 935,0
F	019	Obetonování RŠ - úprava pro pojízdný prvek (roznášecí deska)	kpl	1,0	9 805,0	9 805,0
G	020	Napojení vodoměrné šachty mezi stávajícím vedením - 3 x koleno	kpl	1,0	2 085,0	2 085,0
CH	021	Propojení stávajících dešťových svodů DN 200	m	6,5	361,0	2 346,5
celkem						<b>71 159,8</b>

Celkem včetně DPH 21 %

**86 103,3**

## Ocenění ke změně č.2

Projekt: „Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úpravy plochy p.p.č. 1421/2“

číslo projektu: 2013-00007/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 2/23. 5. 2013

Název části stavby (stavební objekt): „SO 101 Dopravní část“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 23. 5. 2013 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>43 704</b>
9.	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (k dalšímu použití)	m2	- 770,0	8,03	- 6 183
N1	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	30,375	59,00	1 792
N2	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	79,5	43,00	3 419
N3	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	370,0	41,00	15 170
N4	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	400,0	8,35	3 340
11.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,8	124,28	721
12.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,8	8,18	47
16.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,7	103,68	5 153
17.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	745,5	8,00	5 964
18.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	49,7	15,98	794
19.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	49,7	7,37	366
20.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	99,4	132,00	13 121
		<b>005: Komunikace</b>				<b>52 023</b>

N5	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	770,0	64,00	49 280
13.	59245266	Dlažba betonová zámková tl.8cm - bílá standard	m2	1,957	270,00	528
17.	59245309	Dlažba betonová zámková tl.8cm - červená reliéfní	m2	0,824	370,00	305
20.	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,7	143,99	389
N6	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	6,208	245,03	1 521
		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				- 34 310
3.	59217220	Obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	17,0	49,00	833
15.	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	279,0	47,85	13 350
16.	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	- 257,0	191,40	- 49 190
17.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	279,0	2,39	667
18.	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	- 257,0	7,98	- 2 051
21.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,6	125,33	2 080
		<b>999: Bourání</b>				8 572
4.	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	129,813	19,44	2 524
5.	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	519,25	4,60	2 389
6.	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	129,813	28,19	3 659
celkem						69 988

Celkem včetně DPH 21 %	84 686
------------------------	--------

V Karlových Varech dne: 23. 5. 2013

Zhotovitel:

Projektant:

**EUROVIA**  
CINETA

EUROVIA CS, s.s.  
odštěpený závod v oblasti řečky západ  
závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Objednatel:

TDI:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
11/101 (11)



## PLNÁ MOC

### EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,

IČ: 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jednající Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává funkci ředitele závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s.,  
odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu Ing. Josefu Královi,

rodné číslo 7211221820

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních úkonech týkajících se provozu závodu Karlovy Vary, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn činit pouze ty právní úkony, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiný zadavatel**.

Tato plná moc je účinná do **31.12. 2013**.

V Praze dne

**Ing. Martin Borovka**

předseda představenstva

**Ing. Zdeněk Synáček**

člen představenstva



## Usnesení č. RM/1224/7/13 z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 16.07.2013

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úprava plochy p.p.č. 1421/2“**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úprava plochy p.p.č. 1421/2“, na základě kterého se, z důvodu provedené Změny č.1 a Změny č.2, zvyšuje cena díla o částku 141.147,80 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.637.673,80 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic