

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

DODATEK č. 1

S M L O U V Y O D Í L O
č. objednatele 2016-00019/ORI
ze dne 18.4.2016

KARLOVY VARY 2016

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčkovu 9, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

IČO:26177005

DIČ: CZ26177005

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.6556

bankovní spojení: č.ú.: Raiffeisenbank a.s., 5030013729/5500

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na
základě plné moci ze dne 1.1.2016, jež tvoří nedílnou přílohu č.5 tohoto dodatku č.1 k SOD.

jednající ve věcech technických: Vít Müller, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
ze dne 18.04.2016

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. odstavce č.7. a článku 7 odst.č.1 a č.4. smlouvy o dílo uzavřené dne 18.4.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v požadavcích na změnu Smlouvy a v oceněních ke změně stavby: „Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“. Tyto požadavky a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Smlouvy.

- A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **5.214.734,67,- Kč (slovy: pět milionů dvěstě čtrnáct tisíc sedm set třicet čtyřikorun šedesát sedm haléřů) bez DPH.** Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.04.2016 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Příloha č.1 : Žádost o vypracování dodatku č.1 ke SOD
č.2 : Požadavek zhotovitele na změnu č.1, 2,3,4,5 a 6 vč. ocenění ke změnám
č.3 : Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 22.11.2016
č.4 : Kalkulace celkové ceny díla
č. 5: Plná moc pro Ing. Pavla Hudlera

V Karlových Varech, dne 28.11.2016



Statutární Město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



COLAS CZ, a.s.
jednající
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 350 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)



Usnesení č. RM/1770/11/16
z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.11.2016

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“ -
Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“, na základě kterého se, dle skutečného provedení stavby viz Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, snižuje cena díla o částku 32.408,69 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.214.734,67 Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Kořán Petr

Od: ŠŮLOVÁ, Lucie (SGCZE) [lucie.sulova@colas.cz]
Odesláno: 20. října 2016 9:38
Komu: Kořán Petr
Předmět: Dodatek k SOD
Přílohy: 16h0115 - Předkolonádní prostor s výtryskem vřídla PD Město KV - 3(3).xls

Dobrý den,

prosím o zaslání návrhu Dodatku k SOD – viz příloha.

Velice děkuji.

S pozdravem

Ing. Mgr. Šulová Lucie
asistentka ředitele

COLAS CZ, a.s.
divize Silničního stavitelství, oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
www.colas.cz

Korespondenční a fakturační adresa
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

Mobil: + 420 602 693 223
E-mail: lucie.sulova@colas.cz



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16h0115

Stavba: Předkolonádní prostor s výtryskem vřídla PD Město KV - 3

JKSO:

Místo: Vřidelni kolonáda K.Vary

CC-CZ:

Datum: 7.6.2016

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

COLAS

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pokorný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Daniela hahnová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

5 214 734,67

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

5 214 734,67

DPH základní 21,00%

ze

5 214 734,67

1 095 094,28

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 309 828,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16h0115

Stavba: Předkolonádní prostor s výtryskem vřídla PD Město KV - 3

Místo: Vřidelni kolonáda K.Vary

Datum: 7.6.2016

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Pokorný

Zhotovitel: COLAS

Zpracovatel: Daniela hahnová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 214 734,67	6 309 828,95
SO 01 - Příprava	SO 01 - Příprava území - ...	791 681,13	957 934,17
SO 04 - Přípojka	SO 04 - Přípojka dešťové ...	336 991,58	407 759,81
SO 07 - Komunik	SO 07 - Komunikace a zpev...	1 908 478,41	2 309 258,88
SO 08.2 - Technolo	SO 08.2 - Technologická š...	1 186 062,12	1 435 135,17
SO 09.3 - Schodiště	SO 09.3 - Schodiště prefa	676 810,65	818 940,89
SO 09.5 - Mobiliář	SO 09.5 - Mobiliář	81 710,78	98 870,04
VON - Vedlejší	VON - Vedlejší a ostatní...	233 000,00	281 930,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 214 734,67	6 309 828,95



2016/03/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství
datum narození: 21. 9. 1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005



Colas CZ

2016/03/G/CCZ

- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2016

V Praze dne 1. 1. 2016

.....
 COLAS CZ, a.s.
 Éric Biguet
 předseda představenstva

.....
 COLAS CZ, a.s.
 Patrick Pujalte
 místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
 Pavel Hudler

V Praze dne 01-01-2016

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail: colas@colas.cz

ČO: 26177005
IČ: 250047700

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 9
 - poř. č. vložene: 1201/1612
 - tento "plný" / "částečný" / "opis" / "kopie":
 - listina, z níž je viditelné listna pořízena, obsahuje / neobsahuje
 viditelný zajišťovací prvek, který je součástí obsahu předmětu
 významu této listiny, papír, hologram:
 - obsahující strán: X
 - souhlasí doslovně s předloženo listinou, z níž byla
 pořízena o této listině je
 "převopisem"
 "ověřenou vinnouvarnou listinou"
 "listinou, která je vystupem z autorizované kategorie dokumentů"
 "opisem nebo kopií pořízenou ze spisu"
 "stejnopisem písemní vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí"
 - obsahující: X stran
 V PRAZE dne 11. 1. 2016

RENATA HOLCOVÁ

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum vydání požadavku:

10.5.2016

Adresa objednatele:

Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 01 - Příprava území

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řešení počítalo s umístěním vstupní čistící rohože do objektu Vřídelní kolonády a s tím spojené odbourání původní bet. desky jakož to podkladu stávajícího povrchu z kamenné dlažby.

Nové řešení:

V novém řešení je vstupní čistící rohož neprovedena z důvodu obnažení stávajícího stropu technického podlaží budovy Vřídelní kolonády, který výškově zasahuje těsně pod kamennou dlažbu.

Zdůvodnění změny:

Obnažený strop technického podlaží před vstupem do Vřídelní kolonády je ve výškové úrovni – 10 cm pod úroveň nivelety stáv. kamenné dlažby. Z tohoto důvodu není v tomto místě zastižena bet. deska, která byla v PD v plném rozsahu předkolonádního prostoru. Ve změně č. 1 je tedy odečtena odpovídající kubatura betonu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

V DSPS bude zakresleno vyjmutí rohože.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Předpokládaná úspora činí 1.130 Kč.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

10.5.2016

Podpis:

GOLAS OJ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/00, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ20177005 (2)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky:

Datum:

13.5.2016

Podpis:

rotejler
pokorný

Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě
Sídlo
Kolova 96, 360 01 Karlovy Vary
Provozovna
Tyršova 1244/9, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 49220624 DIČ: CZ201021991

Vyjádření objednatele:

Datum:

13.5.2016

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(1)

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum vydání požadavku:

10.5.2016

Adresa objednatele:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 04 - Příboika dešťové kanalizace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle zadávací dokumentace byla před objektem Vřídelní kolonády umístěna čistící rohož, která měla být odvodněna jedním kusem podlahové vpusti.

Nové řešení:

Z PD se vypouští čistící zóna vstupu do Vřídelní kolonády vč. odvodnění.

Zdůvodnění změny:

Odkrytím stropu technického podlaží budovy Vřídelní kolonády zanikl požadavek na vybudování čistící zóny – viz. změna č.1. Z tohoto důvodu není realizována odvodňovací podlahová vpust'.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Z PD je vypuštěna čistící zóna vč. odvodnění.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín realizace neovlivněn. Změna vyvolá úsporu ve výši 8.164 Kč.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10.5.2016

Podpis:

COOL & CO, s.r.o.
 o Lta s1 2 3 4 p a d
 Seďleka 274/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (2)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navrhovaná změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 13.5.2016

Podpis:

roteier
 pokorný

Ing. David Pokorný
 Projektová činnost ve výstavbě
 Sídlo:
 Kolova 96, 360 01 K Vary
 Provozovna
 Tyršova 1244/9, 360 01 K Vary
 IČ: 49220624 DIČ: CZ70122111

Vyjádření objednatele:

Datum: 13.5.2016

Podpis:

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum vydání požadavku:

18.5.2015

Adresa objednatele:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 07 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dotčené body zadávací dokumentace změnou č.3:

- 3.1 Odhalení stropu technického podlaží budovy Vřídelní kolonády – k dotčení stropu nemělo dojít
- 3.2 Rozvody závlahového systému do rabátek – nebyly předmětem zadání
- 3.3 Zadávací poklopy nerezové byly definovány na tř. AISI 304
- 3.4 Změna rozhraní barevnosti kamenné mozaiky
- 3.5 Zatláždění poklopu technologické šachty – pokládka mozaiky do drti 4-8 mm
- 3.6 Opravy asfaltových povrchů ve stávající komunikaci Vřídelní ulice

Nové řešení:

Řešení dotčených bodů původního řešení:

- 3.1 Odhalení stropu techn. podlaží vyvolalo nutnost zaizolování konstrukce stropu proti zemní vlhkosti
- 3.2 Byl proveden propoj mezi technologickou šachtou a uličním rabátkem za účelem přívodu závlahové vody pro zeleň
- 3.3 Povrchová úprava nerez zadávacích poklopů byla změněna na tř. AISI 316L
- 3.4 Byl změněn tvar rozhraní barevnosti kamenné mozaiky
- 3.5 Nalepení kamenné mozaiky do epoxidového lepidla (vč. nařezání kostek na výšku a spárování)
- 3.6 V rámci úsporného řešení byl zhotovitelem při kontrolním dni sdělen nový nižší rozsah oprav asfaltového povrchu ulice Vřídelní

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Zdůvodnění změny:

Část změny:

- 3.1 Odhalený strop tech. podlaží Vřidelní kolonády nebyl původně izolován proti vlhkosti. Při místním šetření (viz. KD č.1 ze dne 21.4.2016 bod č.6) bylo domluveno za účasti zástupce investora, zhotovitele a SPLZaK provedení dodatečného zaizolování vodorovné i svislé části stropu a ochrání izolace před zásypaním geotextilií
- 3.2 Na základě požadavku zástupce SPLZaK (viz. zápis z KD č.2 ze dne 25.4.2016 bod č.2) bylo zhotovitelem provedeno zajištění závlahy uličního rabátka.
- 3.3 Na základě sdělení zástupce SPLZaK (viz. zápis z KD č.2 ze dne 25.4.2016 bod č.4) byla změněna tř. nerez zadlažďovacích poklopů z AISI 304 na AISI 316L
- 3.4 Na základě požadavku zástupce SPLZaK (viz. zápis z KD č.3 ze dne 27.4.2016 bod č.6) byl otočen poklop technologické šachty o 180°, což vyvolalo nutnost změnit rozhraní barevnosti kamenné mozaiky, aby bylo dodrženo původní architektonické řešení umístění kanalizačních poklopů vždy celým objemem do jednoho odstínu mozaiky
- 3.5 Původní zadání vycházelo jako u ostatních poklopů ze zadláždění do kamenné drtě. Zástupce SPLZaK vznesl požadavek (zápis z KD č.2 ze dne 25.4.2016 bod č. 8)
- 3.6 Zástupce zhotovitele při místním šetření stanovil nový rozsah nutných oprav asfalt. krytu ulice Vřidelní – viz. zápis z KD č.2 z 25.4.2016 bod č.9.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Díličí změny budou zakresleny v rámci PDPS.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Uvedené změny 3.1 – 3.6 nemají dopad na termín realizace ani na kvalitu prací a materiálů stavby. Z výše uvedených díličích změn 3.1 – 3.6 vyplývá úspora ve výši 233.262,21 Kč bez DPH.


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

18.5.2016

Podpis:



POKLAD ÚZ, s.r.o.
 Oulská 51, Záp. ú.
 Sečová 27100, 360 40 Karlovy Vary
 IČO: 0226377005 (2)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržena změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum: 20.5.2016

Podpis:

rotelier
pokorný

Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:
Kolova 96, 360 01 K Vary
Provozovna:
Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary
IČ: 49220624 DIC: CZ7013211991

Vyjádření objednatele:

Datum: 20.5.2016 Statutář města

Podpis:

 Karel Váňa
KARLOVY VARY
(s)

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum vydání požadavku:

23.5.2016

Adresa objednatele:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 09.3 - Schodiště

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Bylo navrženo ŽB prefabrikované schodiště.

Nové řešení:

Dílčí změny SO 09.3 – Schodiště:

- 4.1 Rozšíření venkovního základového pasu schodiště
- 4.2 Prodloužení spodního schodišťového stupně

Zdůvodnění změny:

- 4.1 Rozšíření venkovního základového pasu schodiště
Po vybourání stávající zpevněné plochy a odhalení základové zeminy bylo zjištěno, že její únosnost v převážné části neodpovídá a je nižší, než předpokládal projekt. Ze statického hlediska bylo nutné zvětšit šířku základové spáry a tím zmenšit napětí. (viz. zápis z KD č.1 ze dne 21.4.2016 bod č.6)
- 4.3 Prodloužení spodního schodišťového stupně
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že výškový rozdíl mezi horní hranou silničního obrubníku a spodní hranou schodišťového stupně nemá v dané délce požadovaný maximální sklon. Pro zvýšení komfortnosti a bezpečnosti provozu bylo rozhodnuto, že první stupeň schodiště bude protažen až k boční stěně rabátka v ul. Vřídelní. (viz. zápis z KD č.2 ze dne 25.4.2016 bod č.3)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna bude zakreslena do DSPS.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín a kvalita nebudou ovlivněny.

Změna vyvolala vícepráce ve výši 69.655 Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:


Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 23.5.2016

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Podpis:



STAVOPROJEKT, s.r.o.
oblast Zápád
Sedlečská 273/60, 360 01 Karlovy Vary
DIČ: CZ25177305 (2)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

27.5.2016

Podpis:



rotelier
pokorný


Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výtvarném
Středo
Kotlová 96, 360 01 K.Vary
Provozovna
Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary
IČ: 49220624 DIČ: CZ701120

Vyjádření objednatele:

Datum:

27.5.2016

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum vydání požadavku:

23.5.2016

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 09.5 - Mobiliář

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle zadávací dokumentace bylo součástí SO 09.5 Mobiliář pouze ocelové schodišťové zábradlí.

Nové řešení:

Zábradlí schodiště je zhotoveno ve variantě nerez.
Byly provedeny bet. základy pro osazení mobiliáře, dále pak byla provedena samotná montáž mobiliáře.
Byl proveden sjednocovací nátěr kovových prvků odpadkových košů, stávajícího rozcestníku a poklopu šachty nad řekou.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku projektanta z KD č.2 ze dne 25.4.2016 bod č.7. byla naceněna zhotovitelem varianta schodišťového zábradlí nerez. V zápisu z KD č.3 ze dne 27.4.2016 objednatel sdělil, že našel dodatečné finanční prostředky k provedené změně oproti smluvní variantě ocel + nátěr.

Objednatel na KD č.2 ze dne 25.4.2016 požádal o nacenění sjednocujících nátěrů směrovniku, krytů odpadkových košů a poklopu šachty nad řekou viz. bod č.5. Při následujícím KD č.3 dne 27.4.2016 cenovou nabídku objednatel odsouhlasil.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – nemá vliv na termín dokončení.

Kvalita – nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má dopad na cenu díla – navýšení ceny o 57.710,78 Kč.


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

23.5.2016

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 27. 5. 2016

Podpis:

 atelier
pokorný

Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:
Kolova 96, 360 01 K. Vary
Provozovna:
Tyršova 1244/9, 360 01 K. Vary
IČ: 49220624 DIČ: CZ70122111

Vyjádření objednatele:

Datum: 27. 5. 2016

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Datum vydání požadavku:

3.6.2016

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

VON - Vedlejší a ostatní nákladv

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V zadávací dokumentaci byly zahrnuty geodetické práce spojené s PD bez dříve uvedených změn č.1.-5.

Nové řešení:

VON nyní zahrnuje geodetické práce spojené se všemi změna zadávací dokumentace stavby.

Zdůvodnění změny:

Na základě úprav projektové dokumentace dle požadavků SPLZaK a návrhů AD byly předloženy a provedeny změny č.1.–5. Pro tyto změny bylo zapotřebí opětovných vytýčení a geodetické zaměření nového stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Veškeré změny budou zakresleny do PDPS.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: Nemá vliv na termín dokončení.

Kvalita: Nemá vliv na kvalitu.

Cena: Tato změna vyvolá nárůst ceny díla o 74.500 Kč


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

3.6.2016

Podpis:



[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional signature]

Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 6.6.2016

Podpis:

rotelier
pokorný


Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:
Kolova 96, 360 01 K Vary
Pracovna
Tyršova 1244/9, 360 01 K Vary
IČ: 49220624 DIČ: CZ7012211910

Vyjádření objednatele:

Datum:

6.6.2016 Statutární město
KARLOVY VARY

Podpis:



Stavba: Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla

Rekapitulace ocenění změn:

SO	Název SO	Změna (Kč)
01	Příprava území	-1 130,00
04	Přípojka dešťové kanalizace	-8 164,00
07	Komunikace a zpevněné plochy	-233 262,21
09.3	Schodiště Prefa	77 936,74
09.5	Mobiliář	57 710,78
VON	Vedlejší a ostatní náklady	74 500,00

CELKEM	-32 408,69
---------------	-------------------

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

1 /

název části stavby (stavební objekt):

SO 01 - Příprava území

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Nové položky						
						0,00
Celkem:						0,00
Odstraněné položky						
						0,00
Celkem:						0,00
Změněné položky						
23	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	-5,000	226,00	-1 130,00
Celkem:						-1 130,00
Celkem - SO 01 - Příprava území						-1 130,00
Celkem včetně DPH 21 %						-1 367,30

V Karlových Varech dne:

10.5. 2016

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Ing. David Pokorný


pokorný

Ing. David Pokorný

Projektová činnost ve výstavbě

Sídlo:

Kolová 96, 360 01 K. Vary

Provozovna


Tyršova 1244/9, 360 01 K. Vary


IČ: 46220624 DIČ: CZ7012211910

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

TDI:


Statutární město
KARLOVY VARY
(7)


COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Kolová 96, 360 01 K. Vary
Provozovna: Tyršova 1244/9, 360 01 K. Vary
IČ: 46220624 DIČ: CZ7012211910

Ocenění ke změně č. 2

Projekt: „Předkolební prostor s výtryskem Vřídla“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

2 /

název části stavby (stavební objekt):

SO 04 - Přípojka dešťové kanalizace

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Nové položky						
						0,00
Celkem:						0,00
Odstraněné položky						
						0,00
Celkem:						0,00
Změněné položky						
50	R721212305	Mž vpusti podlah DN 100-160mm	kus	-1,000	252,00	-252,00
51	28697373	Vtok dvor PERFEKT HL 616S/5 DN150mm	ks	-1,000	7 912,00	-7 912,00
Celkem:						-8 164,00
Celkem - SO 04 - Přípojka dešťové kanalizace						-8 164,00
Celkem včetně DPH 21 %						-9 878,44


V Karlových Varech dne: **10.5.2016**

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Ing. David Pokorný

Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:
Kolová 96, 360 01 K.Vary
Provozovna:
Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary
IČ: 49220624 DIČ: C:Z7012211910



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary
Sokolovská 1749, 360 10 Karlovy Vary
IČ: 0225177005 (s)

TDI:

Statutární město Karlovy Vary
Sokolovská 1749, 360 10 Karlovy Vary
IČ: 0225177005 (s)

Ocenění ke změně č. 3

Projekt: „Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

3 /

název části stavby (stavební objekt):

SO 07 - Komunikace a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Nové položky						
46	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	M3	2,800	1 090,00	3 052,00
47	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	M3	2,800	230,00	644,00
48	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	2,800	150,00	420,00
49	162701101	Vodorovně přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2,800	175,00	490,00
50	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie v místě	M3	2,800	16,30	45,64
51	171201211R	Uložení na mezideponii bez hutnění	t	5,040	130,00	655,20
66	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	267,00	133,50
67	58155332	Písek maltový Božičany	t	0,937	241,00	225,82
69	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždic	hod	10,000	226,00	2 260,00
70	HZS1412	Hodinová zúčtovací sazba dlaždic odborný	hod	10,000	255,00	2 550,00
71	591960001R	Zadláždění poklopu tech.šachty včetně řezání a lepení epox lep	ks	1,000	7 200,00	7 200,00
68	286617610R	Příplatek na vyšší jakost oceli AISI 316 poklopů, která byla dopřesněna projektantem - chemická ocel	kus	1,000	8 860,00	8 860,00
64	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	9,000	46,20	415,80
65	286135960	potrubí dvouvrstve PE100 s 10% signalizační vrstvou. SDR 11, 40x3,7 L=12m	m	9,000	44,00	396,00
53	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartači	m2	15,000	110,00	1 650,00
60	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	5,000	21,20	106,00
61	354418020	úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	4,400	343,00	1 509,20
62	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	106,00	636,00
52	962032230	Bourání zdiva z cihel palených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,410	1 020,00	418,20
54	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	15,000	7,25	108,75
55	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,005	48 700,00	243,50
56	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	30,000	74,30	2 229,00
57	628321340R	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	34,500	125,00	4 312,50
58	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	15,000	9,97	149,55
59	693111420	textilie GEOFILTEX 63 63/20 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	17,250	16,00	276,00
63	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,154	817,00	125,82
Celkem:						39 112,48

Odstraněné položky

16	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	-67,500	168,00	-11 340,00
17	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-67,500	335,60	-22 653,00
20	566901224	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	-200,000	169,00	-33 800,00
					Celkem:	-67 793,00

Změněné položky

1	174101101	Zásyp jam šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,960	57,60	170,50
2	583373440R	ŠD frakce 0-32 - zásypový	t	5,710	341,00	1 947,11
3	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-2,200	15,72	-34,58
4	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-2,200	8,50	-18,70
5	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	-2,200	284,98	-626,96
6	564261111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	-6,400	178,00	-1 139,20
7	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	-1,700	296,00	-503,20
8	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-1,700	11,23	-19,09
9	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1,700	239,00	-406,30
10	569600001R	Příplatek za překážky a zakřivení v ploše	m2	-3,400	171,60	-583,44
11	591412111R	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-0,500	743,30	-371,65
12	583800100R	mozaika dlažební, žula 6/6/6 cm dle arch. návrhu - min 2 odstíny	t	-0,072	22 550,00	-1 623,60
13	583800100R.1	mozaika dlažební, žula 6/6/6 cm dle arch. návrhu - min 2 odstíny - ODPOČET	t	-0,072	-11 280,00	812,16
14	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1,500	208,50	-312,75
15	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-1,515	536,10	-812,19
18	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-181,000	315,00	-57 015,00
19	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-181,000	459,00	-83 079,00
21	599141111	Vyplnění spar mezi silničními dílci živичnou závlvkou	m	-77,650	55,00	-4 270,75
29	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-11,450	55,60	-636,62
30	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	-147,300	86,20	-12 697,26
31	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	-60,000	441,00	-26 460,00
32	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,117	1 995,00	-233,42
33	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,700	141,00	-380,70
34	592174150R	obrubník betonový chodnikový 100/100 dle arch. návrhu	kus	-2,727	990,00	-2 699,73
36	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,100	154,60	15,46
40	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živичných tl 100 mm př: překozech inž sítí	m2	-1,500	186,00	-279,00
41	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-0,271	36,80	-9,97
42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-4,336	10,30	-44,66
44	997221845R	Poplatek za recyklaci - asfaltové povrchy	t	-0,271	1 071,00	-290,24
45	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-98,325	132,00	-12 978,90

						Celkem:	-204 581,69
Celkem - SO 07 - Komunikace a zpevněné plochy							-233 262,21
Celkem včetně DPH 21 %							-282 247,28

V Karlových Varech dne: 18.5.2016

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.


Projektant:

Ing. David Pokorný

rotejer
pokorný

Ing. David Pokorný
Projektová činnost ve výstavbě

Sídlo:
Kolová 96, 360 01 K.Vary
Provozovna:
Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary
IČ: 49220624 DIČ: CZ7012217



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedláčská 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

TDI:



Ocenění ke změně č. 4

Projekt: „Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne: 4 /

název části stavby (stavební objekt):

SO 09.3 - Schodiště
SO 09.3 - Schodiště Prefa

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Nové položky						
35	167101101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,500	150,00	375,00
36	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	175,00	437,50
37	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,500	2 470,00	6 175,00
38	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,110	25 300,00	2 783,00
40	593737913R	prefa bet schodnice - ZALOŽENÍ PREFA DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE	Ks	1,000	36 500,00	36 500,00
41	593737914R	prefa bet STUPNĚ - VÝR.FORMY A EXPRESNÍ DOPRAVA DOPOČTENÝCH 4KS ST. - DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE	Ks	1,000	10 960,00	10 960,00
32	631311135	Mazanina II do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,600	3 050,00	1 830,00
Celkem:						59 060,50
Odstraněné položky						
Celkem:						0,00
Změněné položky						
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,550	433,00	1 537,15
2	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,550	124,00	440,20
5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050	27,75	29,14
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050	206,50	216,83
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	7,350	16,20	119,07
8	171201201	Uložení sypaniny na skladky	m3	-20,355	13,05	-265,63
10	171201211R	Uložení na mezideponii bez hutnění	t	6,390	130,00	830,70
21	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	4,300	912,00	3 921,60
22	593737910R	prefa bet stupeň dle arch. návrhu protiskluz pasek, zdrsnělé	m	4,343	2 513,00	10 913,96
29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	7,657	148,00	1 133,24
Celkem:						18 876,24
Celkem - SO 09.3 - Schodiště - SO 09.3 - Schodiště Prefa						77 936,74
Celkem včetně DPH 21 %						94 303,46

V Karlových Varech dne: 25.5.2016

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.

Projektant: Ing. David Pokorný

Ing. David Pokorný

Projektová činnost ve výstavbě

Sídlo:


Kolová 96, 360 01 K.Vary

Provozovna:

Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary

IČ: 49220624 DIČ: CZ701221111

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary



Statutární město Karlovy Vary
Odbor měst. úřad
Sedlečská 271/CC, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (2)

TDI:



Ocenění ke změně č. 5

Projekt: „Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

5 /

název části stavby (stavební objekt):

SO 09.5 - Mobilář

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Nové položky						
14	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzn. horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,190	1 290,00	1 535,10
15	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	1,190	226,00	268,94
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,190	150,00	178,50
17	162701101	Vodorovně přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,190	175,00	208,25
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,190	16,30	19,40
19	171201211R	Uložení na mezideponii bez hutnění	t	2,142	130,00	278,46
20	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,190	2 630,00	3 129,70
23	210010241r	Montáž trubek ochranných ocelových bez zavitu D do 60 mm uložených pevně	m	2,000	137,00	274,00
24	140110260	trubka ocelová bezešva hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm	m	2,000	137,00	274,00
25	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průř. do 120 mm2	m	5,400	94,30	509,22
26	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	5,000	38,10	190,50
21	953961214R	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	366,00	4 392,00
22	953961213R	Kotvy chemickou patronou M 14 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	318,00	3 816,00
27	936104213	Montáž odpadkového koše kolevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	392,00	1 176,00
28	936001001R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1,000	641,00	641,00
29	936001002R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	517,00	1 034,00
30	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	5,760	162,00	933,12
2	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	17,500	185,00	3 237,50
3	767220191	Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření ohybu	kus	10,000	229,00	2 290,00
4	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	6,000	277,00	1 662,00
5	767220191R	Příplatek k montáži zábradlí z trubek za chemické vlepení do pouzdra	kus	5,000	584,00	2 920,00
6	552613050	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m. DN 40	m	21,000	604,00	12 684,00
7	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	16,000	314,00	5 024,00
8	767960001R	Prodloužení 2 ks madla (z důvodu prodloužení 5 stupně)	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
9	783960001R	Povrchová úprava zábradlí broušením	m	17,500	570,00	9 975,00
10	977151114	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	3,000	1 810,00	5 430,00
11	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	17,500	95,50	1 671,25
12	553970003	Atypické kovové výrobky - nerez 1 4401	kg	17,500	435,00	7 612,50

13	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,056	923,00	51,69
31	985131211R	Očištění ploch před nátěrem sušeným křemičitým pískem	m2	5,410	655,00	3 543,55
37	985131211R1	Očištění ploch před nátěrem sušeným křemičitým pískem - expresní doprava na dílnu a zpět	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
32	783301303	Bezoplachově odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,410	37,80	204,50
33	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,410	43,10	233,17
34	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,410	96,00	519,36
35	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,410	78,40	424,14
36	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,820	80,40	869,93
Celkem:						81 710,78
Odstraněné položky						
						0,00
Změněné položky						
1	959600097R	D+M zábradlí schodiště	ks	-5,000	4 800,00	-24 000,00
Celkem:						-24 000,00
Celkem - SO 09.5 - Mobiliář						57 710,78
Celkem včetně DPH 21 %						69 830,04

V Karlových Varech dne: 23.5.2016


Projektant: Ing. David Pokorný

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

TDI:

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.

Ing. David Pokorný
 Projektová činnost ve výstavbě
 Sídlo:
 Kečlová 96, 360 01 Karlovy Vary
 Provozovna:
 Tyršova 1244/9, 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 49220624 DIČ: CZ761021116


 COLAS CZ, a.s.
 Kečlová 96, 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 49220624 DIČ: CZ761021116

