

Časový harmonogram postupu prací

„MLHOVIŠTĚ – MŠ Studánka Krymská 10“

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 14 dnů od zahájení prací. Termín realizace: 20. 11. 2018 – 3. 12. 2018. Podmínkou realizace jsou příznivé klimatické podmínky při pokládce umělého povrchu. Realizace povrchu není možná za nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyžrávání pod 5°C po celý den).

- 1. týden – odříznutí stávající plochy - likvidace, zemní práce, příprava mlžítka – úprava připojení vody**
- 2. týden – pokládka povrchu SmartSoft, terénní úpravy, úklid**

V Tanvaldu 6. 11. 2018

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd