

Statutární město Karlovy Vary

a

KV Realinvest s.r.o.

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele č. 2015-00057/ORI

ze dne 12.10.2015

KARLOVY VARY 2016

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV Realinvest s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, Karlovy Vary, PSČ: 360 06

IČ: 29113903

DIČ: CZ 29113903

bankovní spojení č.ú.: 5013019643/5500, vedený u Raiffeisenbank, pobočka K.Vary

jednající ve věcech smluvních: Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti

jednající ve věcech technických: Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele č. 2015-00057/ORI

ze dne 12.10.2015

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. odstavců 5.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 12.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Rekonstrukce schodiště pod nemocnicí v ulici Ondříčkova**“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny ve změnovém listu č.1 a v odpočtu, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1.

- A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku 5. odstavce 5.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

5. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1.880.235,-Kč (slovy: jeden milion osmsetosmdesáttisíc dvěstětřicetpět korun) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 1.553.913,-Kč bez DPH (slovy: jeden milion pětsetpadesát tři tisíc devěttřináct korun českých) a DPH 326.322,-Kč (slovy: třístadvacetšesttisíc třístadvacet dva korun českých).
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2015 zůstávají beze změny.**

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnový list č.1 a odpočty ke změně
č.2 : Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 12. 04. 2016

V Karlových Varech, dne 13. 04. 2016



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz
KV Realinvest s.r.o.
jednající
p. Lukášem Kolárem
jednatel společnosti

105



Usnesení č. RM/588/4/16
z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.04.2016

Věc: Veřejná zakázka „Rekonstrukce schodiště pod nemocnicí v ulici Ondříčkova“

Rada města Karlovy Vary **schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce schodiště pod nemocnicí v ulici Ondříčkova“, na základě kterého, se dle Změnového listu č.1, snižuje cena díla o částku 25.000,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.553.913,- Kč bez DPH a **vzala na vědomí** termín dokončení díla k 15.2.2016 z důvodů přerušení stavebních prací v období od 9.12.2015 do 20.12.2015 a od 4.1.2016 do 31.1.2016 – viz. zápisy ve stavebním deníku, přičemž lhůta pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic