

Statutární město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.


Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

(snížení ceny)

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2014



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č.ú.: 0141360165/0100

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Josef Král,

ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických:

Ing. Tomáš Buriánek,

pověřený funkcí provozně-obchodního náměstka

Zastoupená ve věcech stavby:

Petr Bláha, hlavní stavbyvedoucí, tel.731 601 337

Michal Sakař, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 459

Radek Pata, stavbyvedoucí, tel.731 601 465

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 26. listopadu 2013 uzavřena smlouva o dílo (č.2013 – 00115/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas dodat kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace a Smlouvy (dílo) pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti**“; a
 - (B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele, objednatele a autorského dozoru dohodli na změnách díla, na jejichž základě se snižuje cena díla o 9 785,27 Kč bez DPH (viz příloha č.1 tohoto dodatku); a
 - (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 25. jednání dne 12.8.2014 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se mění (snižuje) cena za provedení díla,
- dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO.**

I.

„Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti“

Číslo smlouvy objednatele: 2013 – 00115 /ORI – D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.3060394PBL

Stránka 2 z 3

Smluvní strany se dohodly následovně:

Znění článku V. odstavce 1. Smlouvy ve znění jejího dodatku č.1 se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

- 1) Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **3 104 865,72 Kč** (slovy: Tři milióny Jednostočtyřtisíc Osmsetšedesátpět korun českých a sedmdesát dva haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 2 566 004,73 Kč (slovy: Dva milióny Pětsetšedesátšest tisíc Čtyři korun českých a sedmdesát tři haléřů) a DPH 538 860,99 Kč (slovy: Pětsetřicet osm tisíc Osmsetšedesát korun českých a devadesát devět haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a ve zjišťovacím protokolu o provedených stavebních pracích ze dne 30.6.2014, který tvoří přílohu dodatku č.1 smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 26. listopadu 2013 zůstávají beze změny.


III.


- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:

- 1) Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích
- 2) Usnesení č. RM/1336/8/14 z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.8. 2014
- 3) Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
- 4) Kopie plné moci pro Ing. Josefa Krále
- 5) Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne 18. srpna 2014


Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města


EUROVIA CS, a.s.
zastoupená Ing. Josefem Králem,
ředitel závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

pro: a) investiční výstavbu*)1) b) ostatní potřeby*)2) číslo: 1
sledované období: zahájení-dokončení stavby rok 2014 počet příloh:
(květen - červen)

DODAVATEL (IČ)	452 74 924	Nadřízený ústřední orgán MP ČR
Název a sídlo (podle JČOrg)	EUROVIA CS, a.s. Praha, Národní 10	DIČ: CZ452 74 924
Provádějíci závod (správa)	závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary	

OBJEDNATEL (IČ)	00254657	Nadřízený ústřední orgán
Název a sídlo	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary	DIČ:

Stavba	etapa stavby	kategorie stavby	kod agregace
Název stavby	Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice K Letišti		
Název fakturačního celku			
Místo stavby	Karlovy Vary	Kraj,okres	Karlovy Vary

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturač. Celku podle úvodního projektu(hl. iii a VI)			
Název b	od zahájení do konce předch.měsíce 2	ve sledovaném měsíci 3	od zahájení do konce sledov. měsíce 4
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	0,00	2 566 004,73	2 566 004,73
DPH 21%	0,00	538 860,99	177 598,00
Celkem (včetně DPH)	0,00	3 104 865,72	2 743 602,73

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983Sb, o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací(§§ 7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 Iv" a dodavatele "7 Stav."

Za dodavatele: Michal Sakař

Podpis

Datum 30 -06- 2014

Za objednatele: ing. František Kocourek

Podpis

Datum 25.6.2014

V Karlových Varech

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

*)Nehodící se škrtněte I

1)Jedná se o provedené staveb.práce zahrnované do plánu invest.výstavby

2)Jedná se o provedené stavební práce nezahrnované do plánu investiční výstavby; např.opravy atd.

**Usnesení č. RM/1336/8/14****z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.08.2014****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice K Letišti“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.11.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby, cena díla o částku 9.785,27 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.566.004,73 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic