



Telefonní ústředna 35 3118 111, Fax 35 322 29 13, E-mail: p.koran@mmkv.cz, Oficiální stránky:
<http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, Karlovy Vary" (SO 101 – Rekonstrukce ulic americká a Rumunská, SO 103 – Přístupová cesta na pozemek parc.č. 443 k.ú. Drahovice)				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	109/SÚ/14/Geb.	Ze dne :	17. 02. 2014		
4. Smlouva o dílo č. :	2013-00067/ORI	Ze dne :	27. 08. 2014		
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	01. 04. 2015	Ukončení dne :	31. 07. 2015		
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	31. 07. 2015	Ukončeno dne :			
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Lukáš Kolkus, COLAS CZ a.s.				
7. Popis díla :	<p>SO 101 – zahrnuje rekonstrukci Americké a Rumunské a náměstí Emy Destinové v celkové délce 693,5m. Součástí objektu je úprava křižovatky ulic Americká, Italská a Jiráskova. Nové stavebně technické řešení zaústíje vjezd do Italské ulice, do ulice Jiráskovy. Italská ulice byla zjednosměrněna s vjezdem z ulice Americké. Náměstí Emy Destinové je upraveno s provedením obslužné komunikace pro parkoviště a sjezdy k nemovitostem v délce 43,2 m. Tato komunikace je jednosměrná se sjezdem v horní části. Provedená úprava umožňuje provedení šikmých parkovacích stání.</p> <p>SO 103 – zahrnuje provedení úpravy přístupové cesty, která se nachází na parc.č. 443, k.ú. Drahovice. Cesta spojuje Rumunskou a Anglickou ulici. Vzhledem ke konfiguraci terénu má cesta značný podélný sklon, kdy bylo rozhodnuto o provedení úpravy cesty s ponecháním bezbariérovosti bez návrhu schodů v místech s největším sklonem. Pro zvýšení bezpečnosti chodců byla cesta opatřena jednostranným ocelovým zábradlím.</p>				
8. Kapacity získané dílem :	Kompletně opravený komunikační úsek v rámci SO 101 v délce: 693,5m v ul. Americká, Rumunská a náměstí Emy Destinové a dále úprava křižovatky ulic Americká, Italská a Jiráskova v Karlových Varech. V rámci SO 103 provedení úpravy stávající přístupové cesty, která se nachází na parc.č. 443, k.ú. Drahovice.				





II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Snížení objemu sanace v rámci SO 101 (ulice Americká a Rumunská a náměstí Emy Destinové, křižovatky ulic Americká, Italská a Jiráskova). 2) Provedení změny původní polohy vjezdu u parc.č. 2823 v kat.území Karlovy Vary (posunutí) na ulici Americká. 3) Provedení změny původní polohy uliční vpusti č. 12 v místě křižovatky ulic americká, Italská a Jiráskova. 4) Provedení změny původní polohy uliční vpusti č. 24 na levé straně ulice Rumunská. 5) Provedení změny stávající výšky nášlapu mezi bet.silničním obrubníkem a povrchem vozovky dle PD sjezdu u objektu p.č. 2855 v kat.území Karlovy Vary na ulici Americkou, a to prodloužení snížení v celé délce u tohoto objektu (výška nášlapu 4 cm).
Důvody změny PD :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vyhovující provedené statické zatěžovací zkoušky na části zemních plání v ulicích Americká a Rumunská a náměstí Emy Destinové, křižovatky ulic Americká, Italská a Jiráskova. 2) Posun proveden na základě požadavku vlastníka pozemku parc.č. 2823 v kat.území Karlovy Vary, doloženo potřebnými podklady a souhlasy dotčených orgánů. 3) Posun proveden na základě střetu polohy UV č. 12 dle PD se stávajícími podzemními in.sítěmi, změna provedena i s ohledem na lepší konfiguraci umístění v rámci stavby. 4) Posun proveden na základě střetu polohy UV č. 24 dle PD se stávajícími podzemními in.sítěmi, změna provedena i s ohledem na lepší konfiguraci umístění v rámci stavby. 5) Požadavek MMKV a majitelů objektu objektu p.č. 2855 v kat.území Karlovy Vary.
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> - Dořezání osazené svislé nopové fólie u všech objektů a montáž lišt u obou SO - Přepískování položené zámkové dlažby v místě chodníků u obou SO - Oprava vylámaných hran u silničních a zahradních obrub u obou SO - Doplnění materiálu za obruby, palisády a v místě zelených ploch do požadované výše před následným ohumusováním - Doplnění kameniva fr. 4/8 do spár kamenné dlažby v místě parkovacích míst a výškové vyrovnání (přehutnění) – převážně v nám. Václava Řezáče
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	<p style="text-align: center;">Nedodělky budou odstraněny do: 15. 08. 2015</p>
Společná prohlášení o předání a převzetí :	<p>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti</p>

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH :	11.231.067,33-Kč bez DPH (SO 101, SO 103, VRN)	Skutečná :	Bude známa po odstranění nedodělků a skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po odsouhlasení konečné ceny díla objednatelem. Viz. Bod 5.4 SoD
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem : 2020
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 x závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby ➤ Doložení od jednotlivých správců podzemních in.sítí souhlas s provedením stavby ➤ doklad o nakládání s odpady (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x skutečné zaměření stavby vč. protokolu o předání do DMM K.Vary (součást závěrečné zprávy) ➤ originály stavebních deníků (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ➤ 2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu prací 		
14. Projektová dokumentace:	3x PD skutečného stavu (viz bod 13)		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovu stavby, Odboru technickému Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá s nedodělky, které nebrání užívání (viz. soupis vad a nedodělků - část 10. předávacího protokolu).		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Do 07. 08. 2015	Datum skončení přejímacího řízení:
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20		
Za TDI :	Ing. Robin Kappl, DiS., DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary		
Za zhotovitele :	Lukáš Kolus, stavbyvedoucí „Colas CZ, a.s.“		
Za projektanta:	Ing. Daniela Škubalová, Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, Plzeň PSČ: 326 00		

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA****I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě**

1. Název díla :	Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská – I. etapa SO 102 – Oprava Bezručovy ulice			
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj : Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	109/SÚ/14/Geb	Ze dne :	17.2.2014	
4. Smlouva o dílo č. :	2014-00067/ORI	Ze dne :	27.8.2014	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	5.9.2014	Ukončení dne :	3.12.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	10.10.2014	Ukončeno dne :	3.12.2014	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary			
Zástupci zhotovitele :	Ing. Gazdačko stavbyvedoucí (COLAS, a.s.)			
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena rekonstrukce ulice Bezručova SO 102 – Oprava Bezručovy ulice			
Bezručova ul. byla upravována v celkové délce 119,32 m, byl proveden nový asfaltový povrch. Bylo navrženo prodloužení autobusových zastávek, zastávka ve směru od centra byla navržena v celkové délce 31m a je navržena v samostatném zálivu. Zastávka ve směru do centra je dlouhá 19m.				
8. Kapacity získané dílem :	Kompletně opravený komunikační úsek v délce cca: 119,32 m SO 102 – Oprava Bezručovy ulice			

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění





9. Odchylky od schválené PD :	nejsou
Důvody změny PD :	nejsou

10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> - Opravit spárování žulových kostek (zastávky). - V místě přechodu topného kanálu a revizních šachet kanalizace, je nutné opravit část obrusné vrstvy ACO 11 S, v tomto místě stavba neodpovídá parametrům normy ČSN 736121 (nevyhovující zkouška měření podélných a příčných nerovností latí). - opravit prasklé betonové obruby v místě přechodů
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Do 31.7. 2015
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD a bez DPH :	Beze změn	Skutečná :	Beze změn
12. Záruční doba :	Dle SOD	Končí dnem :	Dle SOD
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 x závěrečná zpráva hodnocení kvality provedené stavby ➤ doklad o nakládání s odpady (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x skutečné zaměření stavby vč. protokolu o předání do DMM K.Vary (součást závěrečné zprávy) ➤ originály stavebních deníků (součást závěrečné zprávy) ➤ 3 x dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ➤ 2 x fotodokumentace v rozsahu soupisu prací 		
14. Projektová dokumentace:	3x PD skutečného stavu (viz bod 13)		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva vlastníkovi stavby, Odboru technickému Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 K.Vary 360 20		
16. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá s nedodělky, které nebrání užívání (viz. soupis vad a nedodělků- část 10. předávacího protokolu).		
17. Termín úplného vyklizení staveniště:	Vyklizeno	Datum skončení přejímacího řízení:	
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
19. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20		
Za TDI :	Ing. Martin Vidimský, DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary		
Za zhotovitele :	Ing. Gazdačko stavbyvedoucí, COLAS, a.s.		
Za projektanta:	Ing. Škubalová, Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň		



PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	"Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, Karlovy Vary" (SO 101 – Rekonstrukce ulic americká a Rumunská, SO 103 – Přístupová cesta na pozemek parc.č. 443 k.ú. Drahovice)				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Karlovy Vary	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	109/SÚ/14/Geb.	Ze dne :	17. 02. 2014		
4. Smlouva o dílo č. :	2013-00067/ORI	Ze dne :	27. 08. 2014		
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	01. 04. 2015	Ukončení dne :	31. 07. 2015		
5. Přijímací řízení zahájeno dne :	31. 07. 2015	Ukončeno dne :			
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor investic MM, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary				
Zástupci zhotovitele :	Lukáš Kolkus, COLAS CZ a.s.				
7. Popis díla :	<p>SO 101 – zahrnuje rekonstrukci Americké a Rumunské a náměstí Emy Destinové v celkové délce 693,5m. Součástí objektu je úprava křižovatky ulic Americká, Italská a Jiráskova. Nové stavebné technické řešení zaústíje vjezd do Italské ulice, do ulice Jiráskovy. Italská ulice byla zjednosměrněna s vjezdem z ulice Americké. Náměstí Emy Destinové je upraveno s provedením obslužné komunikace pro parkoviště a sjezdy k nemovitostem v délce 43,2 m. Tato komunikace je jednosměrná se sjezdem v horní části. Provedená úprava umožňuje provedení šikmých parkovacích stání.</p> <p>SO 103 – zahrnuje provedení úpravy přístupové cesty, která se nachází na parc.č. 443, k.ú. Drahovice. Cesta spojuje Rumunskou a Anglickou ulici. Vzhledem ke konfiguraci terénu má cesta značný podélný sklon, kdy bylo rozhodnuto o provedení úpravy cesty s ponecháním bezbariérovosti bez návrhu schodů v místech s největším sklonem. Pro zvýšení bezpečnosti chodců byla cesta opatřena jednostranným ocelovým zábradlím.</p>				
8. Kapacity získané dílem :	Kompletně opravený komunikační úsek v rámci SO 101 v délce: 693,5m v ul. Americká, Rumunská a náměstí Emy Destinové a dále úprava křižovatky ulic Americká, Italská a Jiráskova v Karlových Varech. V rámci SO 103 provedení úpravy stávající přístupové cesty, která se nachází na parc.č. 443, k.ú. Drahovice.				

III. Soupis vad a nedodělků s udáním lhůt k jejich odstranění

<p>9. Soupis vad a nedodělků dle zápisu o odevzdání a převzetí díla : SO 101, SO 103</p>	<p>1, Dořezání osazené svíslé nopové fólie u všech objektů a montáž lišt u obou SO</p> <p>2, Přepískování položené zámkové dlažby v místě chodníků u obou SO</p> <p>3, Oprava vylámaných hran u silničních a zahradních obrub u obou SO</p> <p>4, Doplnění materiálu za obruby, palisády a v místě zelených ploch do požadované výše před následným ohumusováním</p> <p>5, Doplnění kameniva fr. 4/8 do spár kamenné dlažby v místě parkovacích míst a výškové vyrovnání (přehutnění) -- převážně v nám. Václava Řezáče</p>
<p>10. Vyjádření k výše uvedeným vadám a nedodělkům :</p>	<p>Bod 1, Provedeno Bod 2, Provedeno Bod 3, Provedeno Bod 4, Provedeno Bod 5, Provedeno</p>

III. Závěrečná ujednání k zápisu o odstranění vad a nedodělků

<p>11. Prohlášení:</p>	<p>Níže podepsaní svým podpisem potvrzují, že veškeré vady a nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla jsou k dnešnímu dni, tj. 15.08.2015 odstraněny</p>	
<p>12. Podpisy:</p>	<p>Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy tento protokol</p>	
<p>Za objednatele :</p>	<p>Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, K. Vary 361 20</p>	<p>Datum / podpis</p>
<p>Za TDI :</p>	<p>Ing. Robin Kappl, DiS., DS engineering PLUS, a.s., Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary</p>	<p>Datum / podpis</p>
<p>Za zhotovitele :</p>	<p>Lukáš Kolus, stavbyvedoucí „Colas CZ, a.s.“</p>	<p>Datum / podpis</p>
<p>COLAS CZ, a.s. GIBBI Západ Sedlecká 27/130, 360 10 Karlovy Vary IČ: 028617005 (2)</p>		