

Statutární město Karlovy Vary

a

KV Realinvest, s.r.o.

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2013-00121/ORI

ze dne 4.12.2013

KARLOVY VARY 2014



Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Kalovy Vary

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

bankovní spojení č.ú.: 5013019643/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Lukáš Kolár, jednatel
Jan Borýsek, stavbyvedoucí

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2013-00121/ORI**

ze dne 4.12.2013



A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „*Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Fr.Halase*“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 4.12.2013 dohodly, že původní znění článku V. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení díla ve výši 954.449,40,-Kč (slovy: devětsetpadesátčtyřtisícčtyřistačtyřicetdevětkorun českých, 40 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 788.801,16 Kč (slovy: sedmsetosmdesátosmtisícosmsetjednakorun českých, 16 haléřů) a DPH 165.648,24 Kč (slovy: stošedesátpět tisíc šestsetčtyřicet osmkorun českých, 24 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.12.2013 zůstávají beze změny.


C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Změnový list

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne2014

V Karlových Varech, dne - 2 -07- 2014


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupené
Ing.Petrem Kulhánkem
primátorem města




KV Realinvest s.r.o. -1-
Čebská 204/71, 360 06, Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 363 237 200
IČ: 201 13 903, www.kv-realinvest.cz

KV Realinvest, s.r.o.
zastoupená
Lukášem Kolářem
jednatelem společnosti

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „ Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Fr.Halase“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Rekonstrukce ulice Fr.Halase
změny ve způsobu provedení+ poplatky za skládku

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Provedení drobných změn oproti schválené PD.

Nové řešení:

- Geometrický plán s ohledem na nový katastrální zákon Katastrální úřad nepřijme, protože nedošlo k žádným vlastnickým změnám
- Odvodnění bylo sloučeno do jediného odvodňovacího potrubí
- Není čerpán poplatek za skládkovné (zhotovitel nedoložil vážní listky)
- Položka z rozpočtu, podléhající schválení TDI nebyla čerpána

Zdůvodnění změny:

Ekonomické a technické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

žádná

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Dojde k úspoře ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

IC: 281 13 903, www.kv-realinvest.cz
Tel: 353 220 614, fax: 353 237 200
Chelbářka 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
-1-
KVRealinvest s.r.o.

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektant souhlasí bez připomínek

Datum:

Podpis:



PRAGOPROJEKT, s.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



Odpočty - přehled změn č. 1



Stavba:

rekonstrukce ulice Fr. Halase, Karlovy Vary

Objednatel:

Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zhotovitel:


KV Realinvest, s.r.o.
Chebská 204/71
360 06 Karlovy Vary - Dvory
zast. Lukáš Kolář, jednatel

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rekonstrukce ulice Fr. Halase, Karlovy Vary						
		Všeobecné konstrukce				- 23 852,84 Kč
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický plán	soub	1,00	6 520,00	- 6 520,00 Kč
		Zemní práce				
18.	12373a	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I vč.odvozu na skládku s polátkem za uložení, po zásypu	m3	11,20	360,00	- 4 144,00 Kč
19.	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS	m3	4,48	25,00	- 112,00 Kč
		Základy				
29.	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM typ "A"	m	28,00	312,00	- 8 736,00 Kč
	272314a	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) vč.nutných zemních prací, Položka bude čerpána na základě rozhodnutí TD)	m3	0,19	3 560,00	- 672,84 Kč
35.	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM fr.16/32	m2	7,00	125,00	- 875,00 Kč
42.	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	7,00	415,00	- 2 905,00 Kč

Vypracoval :

Lukáš Kolář
5.6.2014

Dne:



-1-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 363 237 200
IČ: 291 13 906, kvrealinvest.cz



Usnesení č. RM/1151/7/14
z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 01.07.2014

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice Fr. Halase“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice Fr. Halase“, na základě kterého se dle Změny č.1 snižuje cena díla o částku 23.852,84 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 788.801,16 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic