

Statutární město Karlovy Vary

a

Videst s.r.o.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2015-00046/ORI

ze dne 17.7.2015

KARLOVY VARY 2015

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IC: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79 360 05 Karlovy Vary

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 107-4285240267/0100, vedený u Komerční banky a.s. Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák, Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: Marek Čermák

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2015-00046/ORI**

ze dne 17.7.2015

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 17.7.2015 dohodly, že původní znění článku V. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **6.656.011,36 Kč (slovy: Šestmilionůšestsetpadesátšesttisícjedenáctkorun českých, 36 haléřů) bez DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1.397.762,39 Kč (slovy: Jedenmiliontřístadevadesátšesttisícšestsetšedesátdvakorun českých, 39 haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 8.053.773,75Kč (slovy: Osmmilionůpadesátšesttisícšestsetšedesáttřikorun českých, 75 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2015 zůstávají beze změny.


C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : Změnový list

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 24.11......2015

V Karlových Varech, dne 25.11.2015


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




VIDEST s.r.o.
zastoupena
Markem Čermákem a
Karlem Bozděchem

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace ulic Janáčkova / Fibichova
Objekt:

MNP - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: CC-CZ: 23.10.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
MMKV Uchazeč: IČ: DIČ:
Víděst Projektant: IČ: DIČ:
Ing. Havlíková

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 160,17

DPH základní
snižená

Základ daně
-28 160,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-4 069,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 249,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace ulic Janáčkova / Fibichova
Objekt:

MNP - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: MMKV
Zadavatel:

Datum: 23.10.2015
Projektant: Ing. Havlíková

Uchazeč: Videst

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

MNP - Revitalizace sídliště	-	28 160,17 Kč
11 - Přípravné a přidružené práce	-	28 160,17 Kč
12 - Odkopávky a prokopávky	-	1 790,56 Kč
16 - Přemístění výkopku	-	111,54 Kč
17 - Konstrukce ze zemin	-	34,45 Kč
18 - Povrchové úpravy terénu	-	42,25 Kč
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	-	225,10 Kč
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	-	1 516,10 Kč
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	-	6 458,10 Kč
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	-	3 980,00 Kč
96 - Bourání konstrukcí	-	3 861,00 Kč
H22 - Komunikace pozemní a letišť	-	1 665,00 Kč
S - Přesuny sutí	-	187,01 Kč
D3 - Ostatní materiál	-	1 688,90 Kč
	-	6 600,16 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace ulic Janáčkova / Fibichova

Objekt: MNP - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel: MMKV
Uchazeč: Videst

Datum: 23.10.2015

Projektant: Ing. Havlíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem - 28 160,17 Kč

Ing. Olga Havlíková
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
e-mail: havlikova.o@seznam.cz
tel. 353 228 241, 777 282 002

adresát:

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

stavba:

Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Zdůvodnění víceprací:

Na základě požadavků obyvatel budou provedeny následující úpravy:

Oprava chodníku před panelovými domy č.p. 765 a 766. Stávající chodník byl vybourán a nahrazen novým s dlážděným povrchem. Dále byla provedena oprava živičného povrchu komunikace za č.p. 640 a 641. Dle požadavku obyvatel byla také obnovena nezpevněná pěšina z ulice Frimlovy podél protihlukové zdi do ulice Fibichovy.

Při odstranění podkladních vrstev chodníků v Janáčkově ul. u č.p. 780 a ve Fibichově ul. u č.p. 765 a 766 bylo nutné vybourání nadměrných vrstev betonu a železobetonu v tl. 200-450 mm.

V Janáčkově ulici byly provedeny vyrovnávky (podbaly) v místě nově vzniklých deformací vozovky proti č.p. 718-721. Tím vznikly vícepráce spojené s bouracími pracemi (betony), odvozem materiálu a jeho skládkováním vč. poplatků.

Veškeré vyjmenované práce mohl realizovat pouze hlavní dodavatel stavby z důvodu bezprostřední souvislosti s touto stavbou. To je z důvodů postupu stavby a návazností, BOZP, uplatnění záruk a také případných časových prodlev a navazujících dopravních opatření v hustě obydlené lokalitě.



zpracovala:

Ing. Olga Havlíková

Karlovy Vary



Usnesení č. RM/1905/11/15
z 34. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.11.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.7.2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby viz. Změnový list č.1, cena díla o částku 28.160,17 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.656.011,36 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic