

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele:2013-00077/ORI**

**ze dne 30.8.2013**

---

**KARLOVY VARY 2014**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**

U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 00 87 19 82

DIČ: CZ00871982

bankovní spojení č.ú.: 0800468349/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem organizace

zastoupená ve věcech technických: Radkem Scheerbaumem, zástupcem ředitele

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. 2013-00077/ORI**

**ze dne 30.8.2013**

**A.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli – sadové úpravy, 4.část - Parčík Z.míru – sadové úpravy + parkové cesty**“ provedl změny , které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

**Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 30.8. 2013 dohodly, že původní znění článku V. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním :**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení díla, ve výši **3.475.844,70 Kč** (slovy: třímilony čtyřístasedmdesát pět tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých, 70 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH **2.872.599,- Kč** (slovy: dvě miliony osm set sedmdesát devadesát jednat tisíc sedmdesát šest korun českých) a DPH **603.245,70 Kč** (slovy: šest set třicet tisíc dvě set čtyřicet pět korun českých, 70 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Členění Ceny za provedení prací dle jednotlivých částí díla je následující:

1.část – Vnitroblok Závodu míru – sadové úpravy	575.824,- Kč bez DPH
2.část - Karlovarský park – sadové úpravy	990.886,- Kč bez DPH
3.část - Vnitroblok Truhlářská – sadové úpravy	99.992,- Kč bez DPH
4.část - Parčík Z.míru – sadové úpravy+parkové cesty	1.205.897,- Kč bez DPH

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2013 zůstávají beze změny.

**C.**

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Změnový list


Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 10.6.2014

V Karlových Varech, dne ..... 2014


Statutární město Karlovy Vary  
zastoupené  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

**SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ**  
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
IČ: 008 71 982 - DI : CZ00871982  
(I) U Solivky 2004/2  
360 01 KARLOVY VARY

  
Správa lázeňských parků, příspěvková organizace  
zastoupená  
Ing. Miroslavem Kučerou  
ředitelem organizace



**Požadavek zhotovitele na změnu č.1**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, Revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli – sadové úpravy“**  
**4.část – Parčík Z.míru – sadové úpravy + parkové cesty**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO3 – Z.míru – u hřiště - komunikace**  
Drobné změny ve způsobu provedení

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

PD navrhovala napojení parkových cest vybouráním části stávajícího asfaltového chodníku a položení zámkové dlažby v místě křížení.

**Nové řešení:**

S ohledem na skutečnost, že v rámci stavby vnitrobloku Závodu míru byl v uvedeném místě položen nový asfaltový povrch, bylo by velice nevhodné tento povrch nyní bourat a pokládat zde zámkovou dlažbu. Chodník bude ponechán v asfaltu a mlátová cesta bude provedena až k němu. Bude vypuštěna část zámkové dlažby mezi oběma povrchy. V místě napojení cesty na parkoviště (u stáv.šachty) bude zámk.dlažba vypuštěna (technicky neproveditelné).

**Zdůvodnění změny:**

Ekonomické důvody a technické důvody.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

žádná

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Dojde k úspoře ceny díla.

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



**SPRAVA LAZEBNÍCH PÁRKŮ**  
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE  
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982  
(1) U Pošt: 2004/2  
360 01 KARLOVY VARY

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):** Projektant souhlasí bez připomínek

Datum:

Podpis:



**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)





## Usnesení č. RM/1034/6/14

z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.06.2014

### Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - sadové úpravy“

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Správa lázeňských parků, příspěvková organizace, IČ: 00871982, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli – sadové úpravy“, na základě kterého se dle Změny č.1 snižuje cena díla o částku 18.777,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.872.599,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic