

Sanace svahu I/6 Bohatice

Datum	Činnost	Hodin
10.9.2014	předání staveniště	1
15.9.2014	kontrolní den	1
22.9.2014	kontrolní den	1
29.9.2014	kontrolní den	1
3.10.2014	AD	5
6.10.2014	KD s Ing. geologem	2
8.10.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
9.10.2014	AD	1
10.10.2014	AD	1
13.10.2014	kontrolní den	1
15.10.2014	Zajištění okolního území	1,5
15.10.2014	Zajištění kamenů a rozpočet	3
20.10.2014	kontrolní den	1
22.10.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
24.10.2014	kontrola kotvení	1,5
27.10.2014	kontrolní den	0,5
29.10.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
31.10.2014	Jednání u primátora	1
3.11.2014	kontrolní den	0,5
5.11.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2,5
06.11.201	návrhy ochranných sítí	1
10.11.2014	kontrolní den	0,5
12.11.2014	konzultace sanace přilehl. území	2,5
13.11.2014	kontrola staveniště	0,5
18.11.2014	kontrolní den	0,5
19.11.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
20.11.2014	kontrola staveniště	1,5
24.11.2014	kontrolní den	0,5
26.11.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
7.12.2014	kontrola staveniště	1
1.12.2014	kontrolní den	0,5
3.12.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
4.12.2014	kontrola staveniště	1,5

8.12.2014	kontrolní den	0,5
10.12.2014	kontrola prací v horní úrovni svahu	2
11.12.2014	kontrola staveniště	1,5
16.12.2014	převzetí stavby	0,5
Σ		52


KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001
Botanická 256/365, 02 DALOVICE
IČ: 25 224581 DIČ: CZ25224581
Tel./fax: 353 230 017 ②